



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Requer ao Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações a respeito da obra de construção da Quadra Poliesportiva Coberta da EEB Dom Pio de Freitas, localizada em Joinville.

O Deputado que este subscreve, com amparo no art. 41, §2º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, c/c o art. 197 do Regimento Interno deste Poder, e considerando que:

- A Secretaria de Estado da Educação - SED, nos autos do processo SGP-e SED 68183/2021, através do Edital de Concorrência nº 181/2021, celebrou, com a empresa Topcon Construções Ltda Epp, o contrato CT 00062/2022/SED, cujo objeto era a *“Construção de quadra poliesportiva das edificações pertencentes à Secretaria de Estado da Educação (SED), Lote: 3 - EEB Dom Pio de Freitas localizada no município de Joinville/SC”*<sup>1</sup>, com prazo inicial de execução de 300 dias, iniciados em 30/03/2023, que sofreu aditivo de 180 dias, passando a ter como data de término o dia 23/07/2023, totalizando 480 dias;

- Conforme consta do Portal da Transparência, o contrato CT 00062/2022/SED possuía o valor original de R\$ 3.435.317,01, que, somados aos R\$ 66.329,99 decorrentes dos aditamentos, totalizam R\$ 3.501.647,48;

- Até a 18ª medição (última medição parcial), as medições acumulavam o valor de R\$ 348.050,80, representando 9,94% do cronograma financeiro e 9,93% do cronograma físico (SGP-e SIE 25379/2023), embora o contrato já devesse estar concluído em 23/07/2023, nova data de término após o aditivo de prazo, o que representa um atraso considerável;

Requer, após deliberação do Plenário, seja encaminhado, ao(à) Secretário(a) de Estado da Educação, Pedido de Informação nos seguintes termos:

1 - Qual a nova data prevista para o término da execução das obras objeto do contrato CT 00062/2022/SED?

<sup>1</sup><https://transparencia.sc.gov.br/contratos/extratasicop?nutitulofiltro%5B%5D=1032055>



2 - Quais medidas a SED tem empreendido para garantir o cumprimento do novo prazo previsto para o término da execução das obras objeto do contrato CT 00062/2022/SED?

3 - Outros esclarecimentos que julgar pertinentes

Sala das sessões

Matheus Cadorin  
**Deputado Estadual**