



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

O Deputado que este subscreve, com amparo no § 2º do art. 41 da Constituição do Estado, c/c o art. 197 do Regimento Interno deste Poder, **requer**, após deliberação do Plenário, seja encaminhado, ao Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, **Pedido de Informação** nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que, após avaliações técnicas realizadas no âmbito do Contrato Emergencial CT-059/2019, dos 18 blocos de coroamento das Pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos, 6 foram classificados como críticos, exigindo reforço estrutural emergencial, enquanto os demais demandavam serviços de recuperação;

CONSIDERANDO que o reforço dos seis blocos prioritários foi executado por meio do Contrato CT-016/2020, concluído em novembro de 2020, permanecendo pendente a etapa de recuperação estrutural dos 18 blocos;

CONSIDERANDO que a execução dessa recuperação foi contratada pelos CT-099/2022 (obra), porém, já no início dos serviços, surgiram questionamentos técnicos quanto à segurança estrutural da metodologia prevista em projeto, especialmente quanto à remoção de concreto deteriorado nos fundos dos blocos;

CONSIDERANDO que inspeções amostrais realizadas em novembro de 2022 revelaram corrosão avançada das armaduras, levando consultores técnicos e a própria SIE ao entendimento de que seria necessário novo reforço estrutural prévio, o que descaracterizou o objeto inicialmente contratado e resultou na paralisação e rescisão dos contratos de recuperação;

CONSIDERANDO que nova vistoria técnica realizada em outubro de 2023 concluiu que, embora não haja risco imediato de colapso, as estruturas estão em ambiente altamente agressivo, com deterioração progressiva;

CONSIDERANDO que, em junho de 2024, com previsão de término para dezembro de 2025, foi firmado o contrato nº 050/2024, cujo objeto é a "*Elaboração de Anteprojeto de Engenharia para Reabilitação dos Blocos de Coroamento das Pontes Colombo Salles e Pedro Ivo...*"; e

CONSIDERANDO que, em maio de 2025, por meio do PIC 194/2025 (SCC 9278/2025), em questionamento relacionado ao mesmo assunto, a SIE informou que "*os documentos relativos ao anteprojeto de engenharia do Contrato CT-050/2024 foram entregues à SIE e analisados pela fiscalização, **restando apenas a elaboração do orçamento para licitação da obra, o qual se encontra em etapa final. O prazo previsto para conclusão e entrega integral do objeto contratado é 31/07/2025***".

Isto posto, surgem os seguintes questionamentos:

1. Os orçamentos do anteprojeto para reabilitação dos blocos de coroamento das Pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos (CT 050/2024), que em junho de 2025 estavam pendentes e tinham previsão de finalização até 31/07/2025, já foram concluídos? Em caso negativo, informar os motivos do atraso.
2. No cenário de todos os objetos contratados por meio do CT nº 050/2024 já terem sido entregues, solicita-se que seja informado o número do processo no SGP-e em que tramita a licitação para a contratação da execução do serviço em questão.

Sala das Sessões,

Deputado Mário Motta.



ELEGIS
Sistema de Processo
Legislativo Eletrônico

Documento assinado eletronicamente por **Mario Pinto da Motta Junior**, em 02/02/2026, às 14:20.
