



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF
Diretor Geral
Coordenação de Assuntos Parlamentares

OFÍCIO Nº 150019/2024/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE

Brasília, data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
BRUNO LEITÃO PRAXEDES
Chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos
Ministério dos Transportes
Esplanada dos Ministérios – Bloco R, 6º Andar - Sala 612
70.044-902 – Brasília/DF

Referência: Ofício nº 914/2024/ASPAR/GM – Processo nº 50000.021821/2024-33 (na origem)
Assunto: **Destinação de recursos para garantir a conclusão das obras de Duplicação da BR-470/SC.**

Senhor Chefe,

- Trata-se do Ofício nº 1076/2024, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que faz referência à Moção nº 166/2024, de autoria do Deputado Estadual Antídio Aleixo Lunelli, o qual requer, em caráter emergencial, medidas necessárias para destinação de recursos orçamentários a fim de garantir a conclusão das obras de Duplicação da rodovia BR-470, no segmento urbano dos Municípios de Navegantes, Ilhota, Gaspar, Blumenau e Indaial, naquele Estado.
- A esse respeito, de ordem do Diretor-Geral e conforme análise da área técnica, informo que, com os recursos disponibilizados nos últimos dois anos no Orçamento Geral da União – OGU, houve avanço no andamento das obras de Duplicação da BR-470/SC, o que permitirá a conclusão dos Lotes 1 e 2 no próximo exercício. Já os Lotes 3 e 4, espera-se que sejam concluídos no ano de 2026, desde que a Lei Orçamentária Anual - LOA de 2025 e 2026 contemplem os recursos necessários para a execução integral dos serviços. Contudo, desde que mantida disponibilização de dotação orçamentária atual, não se vislumbram dificuldades para que a conclusão integral das obras de Duplicação entre Navegantes e Indaial ocorra em 2026. O quadro abaixo resume o atual estágio de cada um dos Lotes:

Situação dos Contratos da Duplicação da rodovia BR-470/SC

Via	Total Valor do Contrato (PI+R)	Total Medido (PI+R)	Total Saldo do Contrato (PI+R)	% Execução Financeira (PI+R)	Saldo de Empenho
BR-470					
Duplicação da BR-470/SC Navegantes - Indaial	R\$ 1.578,3 Mi	R\$ 1.248,2 Mi	R\$ 330,1 Mi	79,09%	107,3 Mi
Lote 4	R\$ 307,2 Mi	R\$ 188,0 Mi	R\$ 119,2 Mi	61,21%	46,2 Mi
Lote 3	R\$ 348,7 Mi	R\$ 194,1 Mi	R\$ 154,6 Mi	55,66%	28,9 Mi
Lote 2	R\$ 527,1 Mi	R\$ 508,9 Mi	R\$ 18,2 Mi	96,54%	13,1 Mi
Lote 1	R\$ 395,3 Mi	R\$ 357,2 Mi	R\$ 38,1 Mi	90,37%	19,1 Mi

- Em relação aos processos indenizatórios referentes às desapropriações, atualmente existem apenas 65 processos não finalizados com recursos já empenhados, dos quais 60 estão inclusos em mutirão judicial de desapropriação marcado para setembro/2024. Os outros 5 dependem de alterações no Projeto das obras dos Lotes 3 e 4, mas também devem ser concluídos no corrente ano.
- Por fim, importa ressaltar que este DNIT está em tratativas com a Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS para o remanejamento das redes, de modo que não haja interferência na execução das obras de duplicação.
- Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
JIMMY KLEBER MENDES
Chefe de Gabinete



Documento assinado eletronicamente por **Jimmy Kleber Mendes, Chefe de Gabinete da Diretoria Geral**, em 06/08/2024, às 18:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **18582934** e o código CRC **B7E34F07**.



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A - Bairro Asa Norte
CEP 70040-902
Brasília/DF |