



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

O Deputado que este subscreve, com amparo no § 2º do art. 41 da Constituição do Estado, c/c o art. 197 do Regimento Interno deste Poder, **requer**, após deliberação do Plenário, seja encaminhado, ao Secretário de Estado da Educação, **Pedido de Informação** nos seguintes termos:

Considerando que o Programa Educação Nota 10, de iniciativa do gabinete deste deputado que subscreve, tem como premissa a fiscalização colaborativa de algumas ações prestadas pela SED/SC, por meio de três nichos pré-definidos, importando, neste ato, fazer menção apenas ao primeiro nicho - fiscalização dos contratos de obras escolares;

Considerando a visita *in loco* realizada no dia 19 de maio de 2023, por volta das 14h30, na **EEB Profª Ursulina de Senna Castro**, localizada no município de Palhoça, ocasião em que a equipe do gabinete pode vistoriar e acompanhar o progresso da construção da quadra poliesportiva na referida escola estadual, objeto do contrato 067/2022;

Considerando que o contrato (067/2022) já possui um termo aditivo assinado, prorrogando o prazo de entrega em 180 dias, com a data atualmente estabelecida para 11/07/2023, mas que, mesmo assim, as obras apresentam percentual de execução do serviço de apenas 13,57%; e

Considerando o cenário apresentado, em que, muito provavelmente, serão necessários ainda firmar outros termos aditivos, adiando ainda mais a entrega da quadra poliesportiva contratada, realizam-se os seguintes questionamentos:

1. Quais são as justificativas para o atraso no progresso da obra de construção da quadra poliesportiva adquirida por meio do contrato n. 067/2022 (destinada à EEB Profª Ursulina de Senna Castro)?
2. Houve a emissão de advertência à empresa responsável pelo contrato? Em caso afirmativo, por favor, relacionar o número das advertências e informar as datas em que foram emitidas, juntamente com os respectivos processos autuados no SGP-e?
3. Quantos operários deveriam estar atuando na construção da quadra poliesportiva na data da vistoria (19/05/2023)? Além disso, em caso de ausência de um operário por motivo médico, por exemplo, a empresa precisa designar um funcionário substituto para garantir a continuidade do trabalho?
4. Qual é o novo cronograma de execução do contrato?

Sala das Sessões,

Deputado Mário Motta.



ELEGIS
Sistema de Processo
Legislativo Eletrônico

Documento assinado eletronicamente por **Mario Pinto da Motta Junior**, em 23/05/2023, às 16:55.
