



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

O Deputado que este subscreve, com amparo no § 2º do art. 41 da Constituição do Estado, c/c o art. 197 do Regimento Interno deste Poder, **requer**, após deliberação do Plenário, seja encaminhado, ao Secretário de Estado de Educação, **Pedido de Informação** nos seguintes termos:

Considerando que o Programa Educação Nota 10, de iniciativa do gabinete deste deputado que subscreve, tem como premissa a fiscalização colaborativa de algumas ações prestadas pela SED/SC, por meio de 3 nichos pré-definidos, importando, neste ato, fazer menção apenas ao 1º nicho - fiscalização dos contratos de obras escolares;

Considerando visita *in loco* realizada no dia 11 de maio de 2023 na **EEF Martinho Guizzo** e **EEB Prof. Noé Abati**, ambas em Tubarão, oportunidade em que a equipe do gabinete pode vistoriar e acompanhar os andamentos das obras de construção das quadras poliesportivas nas escolas estaduais supracitadas, objeto dos contratos 075/2022 e 074/2022, respectivamente;

Considerando que em ambos os contratos (074/2022 e 075/2022), já foram firmados termos aditivos prorrogando os prazos de entrega em 150 dias, estando a data atual definida para 01/06/2023, mas que, mesmo assim, as obras apresentam percentual de execução do serviço de apenas 28,7% (CT 075/2022) e 20,88% (CT 074/2022); e

Considerando que, dado o cenário apresentado, novos termos aditivos serão necessários, adiando ainda mais as entregas das quadras poliesportivas contratadas, realizam-se os seguintes questionamentos:

1. Quais as justificativas para os atrasos no andamento das obras de construção das quadras poliesportivas adquiridas por meio dos contratos 074/2022 (para EEB Prof. Noé Abati) e 075/2022 (para EEB Martinho Guizzo)?
2. Foram emitidas advertências para a empresa responsável pelos contratos? Caso sim, listar o número da(s) advertência(s) e informar as datas em que foram emitidas, além do(s) respectivo(s) processo(s) autuado(s) no SGP-e?
3. Respeitando as particularidades de cada contrato e a etapa atual das obras, quantos serventes deveriam estar trabalhando na construção de cada quadra poliesportiva na data da vistoria (11/05/2023)?
4. Quais os novos cronogramas de execução dos contratos 074/2022 e 075/2022?

Sala das Sessões,

Deputado Mário Motta.



ELEGIS
Sistema de Processo
Legislativo Eletrônico

Documento assinado eletronicamente por **Mario Pinto da Motta Junior**, em 17/05/2023, às 15:56.
