

INFORMAÇÃO nº 08/2026/SIE/CRNOR

SCC-0004733/2026

São Bento do Sul, (SC), 23 de março de 2026

Em atenção a Indicação nº 147/2026, de autoria da Deputada, Senhora **Ana Campagnolo**, que sugere urgência na Conclusão das obras de recuperação da Rodovia Estadual Sc-477, informa-se o que segue:

- 1º) - O segmento objeto da Indicação da senhora deputada tem a extensão de 928 metros, e localiza-se entre os km 133+060 e km 133+988, e abrange obra de Estabilização de Parte do Muro Terrae, entre os km 133+060 e km 133+310 e obra de Estabilização de Taludes de Corte e Aterro entre os km 133+680 e km 133+988;
- 2º) - Informa-se que há em vigência o **Contrato CT.00081/2024**, a cargo do Consórcio SC-477, constituído pela empresas TERRA BASE TERRAPLENAGEM LTDA, líder, com 94,20% de participação e a empresa GREIDE ENGENHARIA LTDA com 5,80% de participação, o qual tem como objeto a Elaboração do Projeto Básico e Executivo e a Execução das obras descritas acima. As condições dessa contratação, na modalidade Integrada, atenderam ao Edital CE nº 0047/2024 e o respectivo Termo de Referência;
- 3º) - Há também em vigência o **Contrato CT.00042/2025**, a cargo da empresa PLANEJAR ENGENHARIA LTDA, que tem como objeto a Supervisão e Fiscalização das Obras e Serviços de Estabilização do Muro Terrae e de Estabilização do Corte e Aterro;
- 4º) - O Projeto Básico e Executivo encontra-se devidamente aprovado, e as obras foram iniciadas pelo Consórcio SC-477. No segmento do Muro Terrae, houve o desmonte da parte afetada pela instabilização, estando para iniciar os serviços de solo-grampeado, que vai permitir atingir a cota de base do muro que será reconstruído. No segmento de estabilização do corte/aterro foram iniciados os serviços de terraplenagem, precedidos do desmatamento, destocamento e limpeza da área, e o consórcio construtor apresentou a programação de aumentar o número de equipamentos de terraplenagem imediatamente;
- 5º) - A conclusão dessas obras, em ambos os segmentos, conforme o cronograma Físico/Financeiro apresentado pelo Consórcio SC-477, está prevista para o mês de setembro/2026.

6º) - A manutenção do desvio sobre a estrada antiga, que tem uma extensão aproximada de 2,20 km, vem sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Dr. Pedrinho, a qual vem atendendo a contento. Evidentemente, como trata-se de uma estrada em revestimento primário e com segmentos íngremes, o tráfego é lento, mas atende à demanda do tráfego de maneira satisfatória até a finalização das obras no segmento em obras. Com o incremento de mais equipamentos na frente de obra, o material que está sendo retirado do muro Terrae (Brita Corrida) será aplicado como revestimento primário no desvio, proporcionando assim, uma melhor trafegabilidade no período das estações outono/inverno.

Estão apresentadas em anexo algumas imagens do local das obras.

Respeitosamente,

Rodney Heyse
Engº Fiscal-SIE/CRNOR

Almir José Machado
Planejar Engenharia Ltda

**ANEXO À INFORMAÇÃO nº 08/2026/SIE/CRNOR
(IMAGENS DAS OBRAS NA SC-477)**



Acampamento



Estabilização do Muro Terrae



Estabilização do Muro Terra



Estabilização do Muro Terra



Estabilização do Corte/Aterro



Estabilização do Corte/Aterro



Estabilização do Corte/Aterro



Estabilização do Corte/Aterro



Assinaturas do documento



Código para verificação: **GD5AW189**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **ALMIR JOSE MACHADO** (CPF: 379.XXX.749-XX) em 24/03/2026 às 20:09:20
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 18/08/2025 - 14:07:14 e válido até 18/08/2026 - 14:07:14.
(Assinatura ICP-Brasil)

✓ **RODNEY HEYSE** (CPF: 162.XXX.579-XX) em 25/03/2026 às 12:28:34
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/11/2019 - 16:18:04 e válido até 27/11/2119 - 16:18:04.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA0NzMzXzQ3MzVfMjAyNI9HRDVBVzE4OQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00004733/2026** e o código **GD5AW189** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

OFÍCIO SIE/GABS Nº 312/2026
Processo SCC 4733/2026

Florianópolis, 25 de março de 2026.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 0312/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 4733/2026, contendo cópia da Indicação nº 0147/2026, de autoria da Deputada Ana Campagnolo, que sugere a conclusão das obras de revitalização da Rodovia SC-477, trecho entre as cidades de Rio Negrinho e Doutor Pedrinho, região Planalto Norte catarinense.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pela Coordenadoria Regional de Infraestrutura Norte desta Secretaria (págs.10 a 15), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
(assinado digitalmente)

À Senhora,
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **OKL639X4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 25/03/2026 às 14:33:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA0NzMzXzQ3MzVfMjAyNI9PS0w2MzIYNA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00004733/2026** e o código **OKL639X4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0399/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 25 de março de 2026.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta à Indicação nº 0147/2026, de autoria da Deputada Ana Campagnolo, encaminho o Ofício nº 312/2026, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito da conclusão das obras de revitalização da Rodovia SC-477, trecho entre as cidades de Rio Negrinho e Doutor Pedrinho, região Planalto Norte catarinense.

Respeitosamente,

Henrique de Freitas Junqueira
Secretário de Estado da Casa Civil, designado*

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

*Ato nº 413/2026 - DOE 22707

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **QHZ192I4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HENRIQUE DE FREITAS JUNQUEIRA (CPF: 002.XXX.090-XX) em 27/03/2026 às 10:24:02

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/08/2025 - 15:12:04 e válido até 14/08/2125 - 15:12:04.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA0NzMzXzQ3MzVfMjAyNI9RSF0xOTJjNA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00004733/2026** e o código **QHZ192I4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.