



Ofício/Gabs nº 0545/2023

Florianópolis, 22 de março de 2023.

Referência: Processo SCC 3414/2023

Senhora Gerente,

Em resposta ao Ofício nº 0224/SCC-DIAL-GEAPI, encaminhamos a planilha em formato Excel, conforme solicitado, com os dados de 395 contratos de obras vinculados à Secretaria de Estado da Educação.

Estão contempladas, na planilha, as seguintes informações: na primeira coluna (A), apresentamos o número e nome do projeto cadastrado no Portal de Gestão de Projetos do Governo do Estado de Santa Catarina (Projeta SC) de acesso livre e que pode ser consultado para acompanhamento do projeto. O acesso ao Projeta SC pode ser feito por: <https://www.projeta.sc.gov.br/>.

Na coluna (B), encontra-se o número do contrato, na coluna (C) a situação do contrato, na coluna (D) o número do SGP-e do contrato, seguido na coluna (E) do objeto do contrato, na coluna (F) o valor pago até o dia 14 de março de 2023, na coluna (G) o valor contratado, na coluna (H) a porcentagem da execução do contrato, na coluna (I) a data de início do projeto, na coluna (J) a data de término do contrato, e na coluna (K) o *link* de cada projeto do portal Projeta SC.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)  
Aristides Cimadon  
Secretário de Estado da Educação

Senhora  
MÁRCIA REGINA FERREIRA  
Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informações  
Casa Civil  
Florianópolis – SC

SAB/Redação/GABS



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **X16W4PS3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**ARISTIDES CIMADON** (CPF: 180.XXX.009-XX) em 24/03/2023 às 11:23:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 18:52:07 e válido até 02/01/2123 - 18:52:07.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAzNDE0XzM0MTZfMjAyM19YMTZXNFBTMw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00003414/2023** e o código **X16W4PS3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0481/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 24 de março de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0060/2023, de autoria do Deputado Mário Motta, encaminho o Ofício/GABS nº 0545/2023, da Secretaria de Estado da Educação, contendo informações a respeito das obras de reforma e ampliação das escolas da Rede Estadual de Ensino.

Respeitosamente,

**Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior**  
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado  
**MAURO DE NADAL**  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina  
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC  
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br



Código para verificação: **32XFM6R0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR** em 27/03/2023 às 11:02:12

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAzNDE0XzM0MTZfMjAyM18zMlhGTTZSMA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00003414/2023** e o código **32XFM6R0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Planilha com a listagem de todas as obras existentes nas unidades escolares do Estado

Projeto	Contrato	Situação do Contrato	SGP-e do Contrato	Objeto do Contrato	Pago	Valor Contratado	% Exec CT	Data do Início do Projeto	Data Fim do Contrato	Projeta
1228/2021 - EEB Santo Anjo da Guarda (Tubarão) - Quadra Coberta T2	CT-00021/2022/SED	Andamento	SED 59291/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB SANTO ANJO DA GUARDA	R\$ 783.906,09	R\$ 3.253.584,47	55,1	27/02/2020	01/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8849">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8849</a>
1122/2021 - Escolas Indígenas - KIT de Escolas Modulares	CT-14206/2022/SED	Andamento	SED 50820/2021	AQUISICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT MODULAR PARA ESCOLAS INDIGENAS - EIEF NHEMBOEA VYA - LOTE 6	R\$ 986.009,46	R\$ 1.078.592,14	91,41	02/11/2020	20/02/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743</a>
1122/2021 - Escolas Indígenas - KIT de Escolas Modulares	CT-14201/2022/SED	Andamento	SED 50820/2021	AQUISICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT MODULAR PARA ESCOLAS INDIGENAS - EIEF AMBA Y JU - LOTE 1	R\$ 975.691,27	R\$ 1.078.592,14	90,45	02/11/2020	20/02/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743</a>
1122/2021 - Escolas Indígenas - KIT de Escolas Modulares	CT-14204/2022/SED	Andamento	SED 50820/2021	AQUISICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT MODULAR PARA ESCOLAS INDIGENAS - EIEF KUARAY PAPA - LOTE 4	R\$ 1.053.784,31	R\$ 1.078.592,14	97,69	02/11/2020	20/02/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743</a>
1122/2021 - Escolas Indígenas - KIT de Escolas Modulares	CT-14205/2022/SED	Andamento	SED 50820/2021	AQUISICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT MODULAR PARA ESCOLAS INDIGENAS - EIEF LARANJEIRAS - LOTE 5	R\$ 978.818,85	R\$ 1.078.592,14	90,74	02/11/2020	20/02/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743</a>
1122/2021 - Escolas Indígenas - KIT de Escolas Modulares	CT-14202/2022/SED	Concluído	SED 50820/2021	AQUISICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT MODULAR PARA ESCOLAS INDIGENAS - EIEF CACIQUE WERA PUKU - LOTE 2	R\$ 623.102,25	R\$ 1.078.592,14	99,99	02/11/2020	21/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743</a>
1122/2021 - Escolas Indígenas - KIT de Escolas Modulares	CT-14203/2022/SED	Concluído	SED 50820/2021	AQUISICAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT MODULAR PARA ESCOLAS INDIGENAS - EIEF KIRIUE NHEMBOEA - LOTE 3	R\$ 803.333,33	R\$ 1.078.592,14	99,99	02/11/2020	21/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8743</a>
1203/2021 - EEB Marcolina Rodrigues da Silva (Chapeco) - Quadra Coberta T1	CT-00490/2021/SED	Andamento	SED 59280/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB MARCOLINA RODRIGUES DA SILVA	R\$ 1.228.589,66	R\$ 2.333.655,02	56	27/02/2020	13/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8824">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8824</a>
1175/2021 - EEB Antonio Morandini (Chapeco) - Quadra Coberta T3	CT-00080/2022/SED	Andamento	SED 66253/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB ANTONIO MORANDINI LOTE 01	R\$ 1.427.296,67	R\$ 3.513.253,94	41,78	27/02/2020	03/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8796">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8796</a>
1692/2021 - EEB Aparicio Julio Farrapo (Xanxerê) - Quadra Coberta T4	CT-00040/2022/SED	Andamento	SED 104379/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB APARICIO JULIO FARRAPO	R\$ 532.784,69	R\$ 1.996.300,51	47,1	27/02/2020	05/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9328">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9328</a>
1193/2021 - EEB Dr. Georg Keller (Joinville) - Quadra Coberta T3	CT-00086/2022/SED	Andamento	SED 66241/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB DR. GEORG KELLER - LOTE 2	R\$ 69.611,73	R\$ 3.389.281,81	12,23	27/02/2020	07/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8814">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8814</a>
557/2020 - CEDUP Abilio Paulo (Criciúma) - Reforma e Ampliacao	CT-00181/2022/SED	Andamento	SED 121497/2021	REFORMA E AMPLIACAO DO CEDUP ABILIO PAULO	R\$ 1.318.077,10	R\$ 17.131.187,63	9,6	11/10/2019	12/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7125">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7125</a>
1332/2021 - EEB Placido Olimpio de Oliveira (Joinville) - Quadra Coberta T3	CT-00078/2022/SED	Andamento	SED 69275/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PLACIDO OLIMPIO DE OLIVEIRA	R\$ 291.887,91	R\$ 3.470.223,14	8,49	27/02/2020	27/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8956">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8956</a>
1091/2021 - EEB Julio da Costa Neves (Florianópolis) - Obras de Engenharia para Reforço, Recuperação Estrutural e Reforma	CT-00260/2022/SED	Concluído	SED 90423/2022	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SALAS MODULARES NA EEB JULIO DA COSTA NEVES	R\$ 562.602,30	R\$ 562.602,30	100	17/10/2019	08/08/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8712">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8712</a>
1091/2021 - EEB Julio da Costa Neves (Florianópolis) - Obras de Engenharia para Reforço, Recuperação Estrutural e Reforma	CT-00317/2022/SED	Andamento	SED 28608/2022	REFORCO E RECUPERACAO ESTRUTURAL DA EEB JULIO DA COSTA NEVES	R\$ 2.788.841,96	R\$ 4.215.555,55	75,85	17/10/2019	03/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8712">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8712</a>
1091/2021 - EEB Julio da Costa Neves (Florianópolis) - Obras de Engenharia para Reforço, Recuperação Estrutural e Reforma	CT-00459/2021/SED	Concluído	SED 107571/2021	ESTUDO, PROJETOS E ELABORACAO DE PERICIA TECNICA NA EEB JULIO DA COSTA NEVES	R\$ -	R\$ 87.247,40	100	17/10/2019	29/12/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8712">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8712</a>
1191/2021 - EEB Gov. Heriberto Hulse (Criciúma) - Quadra Coberta T2	CT-00032/2022/SED	Andamento	SED 62067/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB GOV. HERIBERTO HULSE	R\$ 384.432,66	R\$ 2.703.089,29	14,28	27/02/2020	03/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8812">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8812</a>
39/2014 - EEB Ana Gondin (Laguna) - Reforma	CT-00092/2016/SED	Andamento	NÃO POSSUI	CONSTRUCAO DA NOVA EDIFICACAO, CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTES, CONSTRUCAO DOS VESTIARIOS DO GINASIO DE ESPORTES, URBANIZACAO DA ESCOLA E IMPLANTACAO DA EEB. ANA GONDIN	R\$ 7.715.835,08	R\$ 7.892.503,27	99,46	29/09/2015	28/12/2019	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=39">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=39</a>
1574/2021 - EEB Cardeal Arcoverde (Sao Carlos) - Quadra Coberta T2	CT-00123/2022/SED	Andamento	SED 95054/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB CARDEAL ARCOVERDE	R\$ 1.456.585,40	R\$ 3.312.705,56	41,32	27/02/2020	08/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9200">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9200</a>
1205/2021 - EEF Venceslau Bueno (Palhoca) - Quadra Coberta T3	CT-00095/2022/SED	Andamento	SED 65498/2021	LOTE 01 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEF VENCESLAU BUENO	R\$ 357.076,11	R\$ 3.644.750,27	9,79	27/02/2020	11/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8826">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8826</a>
1242/2021 - EEB Erwin Radtke (Blumenau) - Quadra Coberta T2	CT-00015/2022/SED	Andamento	SED 62740/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB ERWIN RADTKE	R\$ 309.949,19	R\$ 2.901.557,88	10,68	27/02/2020	08/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8863">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8863</a>

1095/2022 - EEB Leopoldo Jacobsen (Taio) - Subestacao	CT-00475/2022/SED	Andamento	SED 97597/2022	INSTALACAO DO PADRAO DE ENERGIA DA EEB LEOPOLDO JACOBSEN	R\$ -	R\$ 301.771,28	87,29	16/05/2022	19/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=10913">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=10913</a>
1218/2021 - EEF Francisco de Paula Seara (Itajaí) - Quadra Coberta T3	CT-00076/2022/SED	Andamento	SED 65501/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEF FRANCISCO DE PAULA SEARA - LOTE 2	R\$ 287.762,74	R\$ 3.360.624,00	8,56	27/02/2020	08/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8839">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8839</a>
1754/2021 - EEB Joao Colodel (Turvo) - Reforma Ginasio	CT-00012/2022/SED	Andamento	SED 105632/2021	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA EEB JOAO COLODEL	R\$ 553.967,11	R\$ 672.228,62	82,4	27/08/2021	01/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9392">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9392</a>
1239/2021 - EEB Cora Batalha da Silveira (Lages) - Quadra Coberta T2	CT-00016/2022/SED	Andamento	SED 62734/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB CORA BATALHA DA SILVEIRA	R\$ 318.392,73	R\$ 3.037.341,48	18,53	27/02/2020	13/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8860">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8860</a>
708/2021 - EEB Vitorio Roman (Vargem Bonita) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC	CT-00435/2022/SED	Andamento	SED 105353/2022	ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO E EXECUCAO DA EDIFICACAO MODULAR DA EEB VITORIO ROMAN	R\$ 454.717,11	R\$ 12.322.762,75	3,69	20/11/2019	19/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8322">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8322</a>
1216/2021 - EEB Prof. Balduino Cardoso (Porto Uniao) - Quadra Coberta T2	CT-00034/2022/SED	Andamento	SED 57939/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF BALDUINO CARDOSO	R\$ 722.593,02	R\$ 3.462.981,88	27,77	27/02/2020	03/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8837">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8837</a>
563/2020 - EEB Prof. Maria da Gloria e Silva (Icara) - Ampliacao e Reforma	CT-00028/2022/SED	Andamento	SED 58719/2021	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB PROFª MARIA DA GLORIA SILVA	R\$ 2.037.024,69	R\$ 3.891.178,82	58,83	02/04/2019	03/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=7131">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=7131</a>
248/2020 - EEF Mont Alverne (Ituporanga) - Reforma	CT-00148/2020/SED	Concluído	SED 10990/2019	REFORMA DA EEB MONT ALVERNE	R\$ 3.053.165,44	R\$ 3.243.074,69	99,72	23/04/2019	27/01/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=6812">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=6812</a>
1170/2021 - EEB Professor Rudolfo Meyer (Joinville) - Quadra Coberta T3	CT-00070/2022/SED	Andamento	SED 67629/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF. RUDOLFO MEYER - LOTE 3	R\$ 349.396,69	R\$ 3.468.551,89	10,07	27/02/2020	08/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8791">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8791</a>
1025/2022 - EEB Prof. Djalma Bento (Rio Rufino) - Quadra de Beach Tennis	CT-00447/2022/SED	Concluído	SIIE 10340/2022	EXECUCAO DE QUADRA DE BEACH TENNIS NA EEB PROF. DJALMA BENTO	R\$ -	R\$ 185.882,75	99,99	01/06/2021	02/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=10840">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=10840</a>
1167/2021 - EEB Alvino Tribess (Jaraguá do Sul) - Quadra Coberta T3	CT-00069/2022/SED	Andamento	SED 67629/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB ALVINO TRIBESS - LOTE 5	R\$ 529.745,77	R\$ 3.387.920,09	19,81	27/02/2020	08/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8788">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8788</a>
1162/2021 - EEB Sao Francisco (Chapeco) - Quadra Coberta T3	CT-00062/2022/SED	Andamento	SED 68183/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB SAO FRANCISCO LOTE 04	R\$ 429.827,54	R\$ 3.361.925,76	12,81	27/02/2020	07/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8783">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8783</a>
1161/2021 - EEM Antonio Knabben (Gravatal) - Quadra Coberta T1	CT-00468/2021/SED	Andamento	SED 62735/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEM ANTONIO KNABBEN	R\$ 1.174.015,01	R\$ 2.010.409,08	69,46	27/02/2020	24/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8782">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8782</a>
828/2020 - EEB Antonio Colonetti (Icara) - Reforma	CT-00480/2021/SED	Andamento	SED 34094/2021	REFORMA DA EEB ANTONIO COLONETTI	R\$ 1.398.523,72	R\$ 1.744.815,07	89,64	18/07/2017	02/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=7396">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=7396</a>
1467/2021 - EEB Campos Sales (Bocaina do Sul) - Quadra Coberta T1	CT-00027/2022/SED	Andamento	SED 88153/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB CAMPOS SALES	R\$ 160.283,89	R\$ 2.213.483,18	7,24	27/02/2020	15/02/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9091">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9091</a>
1571/2021 - EEB Galeazzo Paganelli (Vargem Bonita) - Quadra Coberta T1	CT-00054/2022/SED	Andamento	SED 95051/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB GALEAZZO PAGANELLI	R\$ 266.035,98	R\$ 2.199.751,87	12,09	27/02/2020	09/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9197">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9197</a>
1217/2021 - EEB Gov. Aderbal Ramos da Silva (Tubarao) - Quadra Coberta T3	CT-00073/2022/SED	Andamento	SED 65501/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB GOV. ADERBAL RAMOS DA SILVA - LOTE 3	R\$ 522.133,07	R\$ 3.707.831,16	14,08	27/02/2020	01/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8838">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8838</a>
40/2020 - EEB Emilio Garrastazu Medici (Campo Ere) - Reforma e Ampliacao	CT-00063/2020/SED	Concluído	ADR-SNX 1795/2018	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB. EMILIO GARRASTAZU MEDICI	R\$ 3.074.799,82	R\$ 3.074.799,89	99,99	18/05/2017	20/09/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=6604">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=6604</a>
1220/2021 - EEB Samuel Sandrini (Orleans) - Quadra Coberta T3	CT-00072/2022/SED	Andamento	SED 65501/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB SAMUEL SANDRINI - LOTE 1	R\$ 147.892,39	R\$ 3.594.432,36	4,11	27/02/2020	01/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8841">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8841</a>
1578/2021 - EEF Alaide Tabalipa (Icara) - Quadra Coberta T1	CT-00044/2022/SED	Andamento	SED 102128/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEF ALAIDE TABALIPA	R\$ 146.829,42	R\$ 2.425.347,12	6,05	02/01/2020	06/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9204">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9204</a>
85/2020 - EEB Sao Ludgero (Sao Ludgero) - Reforma e Ampliacao	CT-00179/2022/SED	Andamento	SED 128507/2021	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB SAO LUDGERO	R\$ 721.684,00	R\$ 4.897.017,50	14,73	26/11/2018	12/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=6649">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=6649</a>
969/2021 - EEB Ildefonso Linhares (Florianopolis) - Reforma e Ampliacao	CT-00448/2021/SED	Andamento	SED 57971/2021	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB ILDEFONSO LINHARES	R\$ 584.984,85	R\$ 2.564.168,57	44,9	23/09/2019	26/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8590">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=8590</a>
1693/2021 - EEB Prof. Gertrudes Benta Costa (Joinville) - Quadra Coberta T3	CT-00203/2022/SED	Andamento	SED 103838/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOTE 05 EEB PROFª GERTRUDES BENTA COSTA	R\$ 24.559,51	R\$ 3.320.697,35	5,07	27/02/2020	26/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9329">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9329</a>
158/2022 - EEB Orlando Bertoli (Presidente Getulio) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15416/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB ORLANDO BERTOLI	R\$ 136.686,81	R\$ 136.687,40	99,99	06/09/2021	13/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9970">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9970</a>
160/2022 - EEB Joao Tolentino Junior (Presidente Nereu) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15418/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB JOAO TOLENTINO JUNIOR	R\$ 136.686,81	R\$ 136.687,40	99,99	06/09/2021	13/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9972">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9972</a>
166/2022 - EEB Frei Lucinio Korte (Doutor Pedrinho) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15424/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB FREI LUCINIO KORTE	R\$ 136.686,81	R\$ 136.687,40	99,99	06/09/2021	13/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9978">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9978</a>
168/2022 - EEB Prof. Giovanni Trentini (Rio dos Cedros) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15425/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB PROF GIOVANI TRENTINI	R\$ 136.686,81	R\$ 136.687,40	99,99	06/09/2021	13/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9980">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9980</a>
42/2022 - EEB Colombo Machado Salles (Tres Barras) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15401/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB COLOMBO MACHADO SALLES	R\$ 136.473,95	R\$ 136.474,54	99,99	06/09/2021	13/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9852">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9852</a>
43/2022 - EEB Rodolfo Zipperer (Canoinhas) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15402/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB RODOLFO ZIPPERER	R\$ 136.473,95	R\$ 136.474,54	99,99	06/09/2021	13/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9853">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_hi_storia.html?id_projeto=9853</a>

183/2014 - EEB Ivo Silveira (Palhoca) - Reforma	CT-00055/2014/SED	Concluído	NÃO POSSUI	EXECUCAO DE REFORMA GERAL COM AREA DE 4.298,00M², AMPLIACAO DE PASSARELA E CIRCULACAO COM AREA DE 156,50M² NA EEB GOVERNADOR IVO SILVEIRA, NO MUNICIPIO DE PALHOCA.	R\$ 2.896.534,78	R\$ 3.201.175,17	95,36	19/11/2013	27/11/2018	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=186">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=186</a>
47/2022 - EEB Elisa Claudio de Aguiar (Schroeder) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15406/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB ELISA CLAUDIO DE AGUIAR	R\$ 135.494,17	R\$ 136.689,43	99,12	06/09/2021	14/11/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9857">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9857</a>
938/2021 - EEB Henrique Estefano Koerich (Palhoca) - Projeto, Reforma, Readequacao e Ampliacao	CT-00443/2022/SED	Andamento	SED 84467/2022	REFORMA E AMPLIACAO DA EEB HENRIQUE ESTEFANO KOERICH	R\$ 254.010,39	R\$ 3.547.455,42	26,22	14/08/2017	30/09/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8559">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8559</a>
938/2021 - EEB Henrique Estefano Koerich (Palhoca) - Projeto, Reforma, Readequacao e Ampliacao	CT-00091/2018/SED	Concluído	SED 21696/2017	PROJETO PARA REFORMA, READEQUACAO E AMPLIACAO PARA A EEB. HENRIQUE ESTEFANO KOERICH - LOTE 2	R\$ 29.167,27	R\$ 29.167,29	99,99	14/08/2017	09/05/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8559">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8559</a>
847/2014 - EEB Higinio Aguiar (Araquari) - Reforma	CT-00157/2018/SED	Andamento	NÃO POSSUI	CONCLUSAO E COMPLEMENTACAO DA OBRA DE AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA EEB. PREFEITO HIGINIO AGUIAR	R\$ 39.056,62	R\$ 383.170,35	10,19	31/12/2012	07/01/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=851">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=851</a>
1234/2021 - EEB Palmira Morais de Miranda (Pescaria Brava) - Quadra Coberta T2	CT-00077/2022/SED	Andamento	SED 64682/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF PALMIRA MORAIS DE MIRANDA	R\$ 49.751,35	R\$ 2.966.996,36	6,12	27/02/2020	03/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8855">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8855</a>
1213/2021 - EEB Leopoldo Koprowski (Benedito Novo) - Quadra Coberta T1	CT-00020/2022/SED	Andamento	SED 59791/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB LEOPOLDO KOPROWSKY	R\$ 285.505,58	R\$ 2.233.875,29	12,88	27/02/2020	02/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8834">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8834</a>
1169/2021 - EEB Prof. Claurinice Caldeira (Sao Francisco do Sul) - Quadra Coberta T3	CT-00071/2022/SED	Andamento	SED 67629/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF. CLAURENICE VIEIRA CALDEIRA - LOTE 4	R\$ 222.270,92	R\$ 3.361.689,61	6,63	27/02/2020	27/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8790">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8790</a>
154/2022 - EEB Hermann Hamann (Blumenau) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15412/2022/SED	Andamento	SED 145162/2022	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB HERMANN HAMANN	R\$ -	R\$ 135.280,37	93,99	06/09/2021	13/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9966">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9966</a>
1469/2021 - EEB Gen. Osvaldo Pinto da Veiga (Capivari de Baixo) - Quadra Coberta T1	CT-00049/2022/SED	Andamento	SED 88160/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB GENERAL OSVALDO PINTO DA VEIGA	R\$ 189.637,83	R\$ 2.256.286,00	8,4	27/02/2020	26/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9093">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9093</a>
1207/2021 - EEB Martinho Ghizzo (Tubarao) - Quadra Coberta T3	CT-00075/2022/SED	Andamento	SED 65501/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB MARTINHO GHIZZO - LOTE 5	R\$ 627.709,48	R\$ 3.813.684,75	24,95	27/02/2020	01/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8828">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8828</a>
952/2021 - EEB Walter Probst e Ginasio Luiz Bertolli (Aurora) - Reforma e Ampliacao	CT-00435/2021/SED	Andamento	SED 11337/2021	EEB WALTER PROBST E GINASIO LUIZ BERTOLLI - (AURORA) - REFORMA E AMPLIACAO	R\$ 1.607.616,24	R\$ 2.963.799,62	58,04	24/04/2019	08/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8573">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8573</a>
1222/2021 - EEB Encano do Norte (Indaial) - Quadra Coberta T1	CT-00019/2022/SED	Andamento	SED 59794/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB ENCANTO DO NORTE	R\$ 320.444,13	R\$ 2.109.456,82	15,35	27/02/2020	02/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8843">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8843</a>
1215/2021 - EEB Prof. Iracy Tonello (Xanxerê) - Quadra Coberta T2	CT-00035/2022/SED	Andamento	SED 57840/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF IRACY TONELLO	R\$ 1.008.042,69	R\$ 2.912.062,43	32,21	06/12/2019	03/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8836">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8836</a>
1229/2021 - EEB Marilda Lenia Araujo (Rancho Queimado) - Quadra Coberta T2	CT-00091/2022/SED	Andamento	SED 62054/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB MARILDA LENIA ARAUJO	R\$ 383.372,57	R\$ 3.144.632,40	18,94	27/02/2020	01/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8850">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8850</a>
1225/2021 - EEB Ildefonso Linhares (Florianopolis) - Quadra Coberta T3	CT-00115/2022/SED	Andamento	SED 65492/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB ILDEFONSO LINHARES LOTE 02	R\$ 175.685,93	R\$ 3.436.771,18	8,56	27/02/2020	31/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8846">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8846</a>
1139/2019 - EEB Neusa Massolini (Xaxim) - Reforma e ampliacao	CT-00044/2021/SED	Andamento	SED 17611/2020	REFORMA E AMPLIACAO DA EEB PROFª NEUSA NELI MASSOLINI	R\$ 1.670.577,83	R\$ 2.663.405,50	67	20/02/2018	09/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6361">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6361</a>
1160/2021 - EEB Valesca Parizotto (Chapeco) - Quadra Coberta T3	CT-00064/2022/SED	Andamento	SED 68183/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB VALESKA PARIZOTTO LOTE 05	R\$ 222.851,01	R\$ 3.492.770,24	9,73	27/02/2020	21/09/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8781">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8781</a>
404/2020 - EEB Professora Neusa Ostetto Cardoso (Ararangua) - Reforma e ampliacao	CT-00474/2021/SED	Andamento	SED 55164/2021	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB PROFª NEUSA OSTETTO CARDOSO	R\$ 2.262.961,91	R\$ 7.559.976,42	31,27	04/06/2019	21/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6970">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6970</a>
404/2020 - EEB Professora Neusa Ostetto Cardoso (Ararangua) - Reforma e ampliacao	CT-00037/2018/ADR-ARU	Concluído	ADR21 3495/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSORA NEUSA OSTETTO CARDOSO, BAIRRO POLICIA RODOVIARIA, ARARANGUA.	R\$ 107.773,80	R\$ 107.774,20	99,99	04/06/2019	22/04/2019	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6970">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6970</a>
1202/2021 - EEB Professora Maria do Carmo de Souza (Palhoca) - Quadra Coberta T3	CT-00096/2022/SED	Andamento	SED 65498/2021	LOTE 02 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROFª MARIA DO CARMO DE SOUZA	R\$ 559.225,39	R\$ 3.731.383,39	19,48	27/02/2020	11/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8823">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8823</a>
161/2022 - EEB Francisco de Paula Seara (Itajaí) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15419/2022/SED	Andamento	SED 145162/2022	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB FRANCISCO DE PAULA SEARA	R\$ 114.957,98	R\$ 135.943,57	84,56	06/09/2021	13/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9973">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9973</a>
583/2020 - EEB Emilia Boos Laus Schmidt (Saltinho) - Reforma do ginasio esportivo e ampliacao	CT-00003/2022/SED	Andamento	SED 35992/2021	REFORMA DO GINASIO E AMPLIACAO NA EEB EMILIA BOOS LAUS SCHMIDT	R\$ 1.998.670,47	R\$ 2.053.953,59	97,12	08/11/2019	30/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7151">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7151</a>

1192/2021 - EEB Joao Teixeira Nunes (Tubarao) - Quadra Coberta T2	CT-00017/2022/SED	Andamento	SED 62726/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB JOAO TEIXEIRA NUNES	R\$ 384.127,66	R\$ 3.237.757,16	17,14	27/02/2020	07/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8813">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8813</a>
1177/2021 - EEM Eng. Annes Gualberto (Imbituba) - Quadra Coberta T1	CT-00467/2021/SED	Andamento	SED 62743/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB ENGº ANNES GUALBERTO	R\$ 261.688,84	R\$ 1.978.922,53	18,72	27/02/2020	19/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8798">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8798</a>
1230/2021 - EEB Conselheiro Astrogildo Odon Aguiar (Barra Velha) - Quadra Coberta T3	CT-00063/2022/SED	Andamento	SED 68183/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB CONS ASTROGILDO ODON AGUIAR LOTE 02	R\$ 335.064,77	R\$ 3.359.241,71	10,05	04/01/2021	22/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8851">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8851</a>
1184/2021 - EEB Marli Maria de Souza (Joinville) - Quadra Coberta T3	CT-00087/2022/SED	Andamento	SED 66241/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB MARLI MARIA DE SOUZA - LOTE 3	R\$ 166.433,33	R\$ 3.199.560,39	8,53	27/02/2020	08/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8805">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8805</a>
559/2020 - EEB Cacilda Guimaraes (Vidal Ramos) - Reforma	CT-00030/2022/SED	Andamento	SED 99851/2021	REFORMA NA EEB CACILDA GUIMARAES	R\$ 769.850,16	R\$ 3.709.062,59	20,75	18/07/2018	11/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7127">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7127</a>
1210/2021 - EEB Jurema Cavallazzi (Florianopolis) - Quadra Coberta T2	CT-00023/2022/SED	Andamento	SED 57819/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB JUREMA CAVALLAZZI	R\$ 419.876,82	R\$ 3.142.440,80	15,61	27/02/2020	01/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8831">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8831</a>
1190/2021 - EEB Prof. Tercilio Bastos (Major Gercino) - Quadra Coberta T1	CT-00471/2021/SED	Andamento	SED 59276/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF TERCILIO BASTOS	R\$ 244.303,51	R\$ 2.352.532,39	10,38	20/02/2020	30/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8811">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8811</a>
558/2020 - EEB Irma Edvigés (Criciúma) - Projeto e Obra (Adequacao)	CT-00484/2021/SED	Andamento	SED 620/2021	REFORMA NA EEB IRMA EDVIGES	R\$ 619.212,50	R\$ 1.089.036,39	56,85	05/01/2016	17/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7126">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7126</a>
186/2014 - EEM Darci Franke Welk (Jaragua do Sul) - Construcao	CT-00106/2011-SED	Andamento	NÃO POSSUI	CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL - BAIRRO TIFFA MARTINS	R\$ 8.341.644,02	R\$ 8.687.171,36	97,15	30/11/2010	24/06/2018	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=189">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=189</a>
186/2014 - EEM Darci Franke Welk (Jaragua do Sul) - Construcao	CT-00182/2021/SED	Concluído	ADR23 2313/2019	CONCLUSAO DA OBRA DA EEM PROF. DARCI FRANK WELK (TIFFA MARTINS)	R\$ 1.330.326,85	R\$ 1.384.938,44	96,05	30/11/2010	10/02/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=189">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=189</a>
955/2021 - EEB Conego Rodolfo Machado (Biguaçu) - Reforma e ampliacao	CT-00473/2021/SED	Andamento	SED 58708/2021	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB CONEGO RODOLFO MACHADO	R\$ 858.800,45	R\$ 2.554.968,42	35,54	28/06/2017	26/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8576">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8576</a>
1201/2021 - EEB Prof. Silveira de Matos (Santo Amaro da Imperatriz) - Quadra Coberta T3	CT-00097/2022/SED	Andamento	SED 65498/2021	LOTE 03 - CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF SILVEIRA DE MATOS	R\$ 364.851,92	R\$ 3.480.908,59	12,5	27/02/2020	11/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8822">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8822</a>
101/2014 - EEB Cecília Rosa Lopes (Sao Jose) - Reforma	CT-00122/2017/SED	Andamento	SED 25128/2016	REFORMA E AMPLIACAO DA EEB. CECILIA ROSA LOPES	R\$ 2.995.634,15	R\$ 3.061.373,67	99,73	28/04/2015	22/08/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=103">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=103</a>
155/2022 - EEB Frei Policarpo (Gaspar) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15413/2022/SED	Andamento	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB FREI POLICARPO	R\$ 92.033,15	R\$ 135.280,37	68,03	06/09/2021	13/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9967">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9967</a>
1211/2021 - EEF Prof. Noe Abati (Tubarao) - Quadra Coberta T3	CT-00074/2022/SED	Andamento	SED 65501/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEF PROF.NOE ABATI - LOTE 4	R\$ 511.620,24	R\$ 3.776.371,73	16,27	27/02/2020	01/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8832">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8832</a>
1197/2021 - EEF Prof. Florentino Vetter (Indaial) - Quadra Coberta T2	CT-00046/2022/SED	Andamento	SED 67592/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PROF FLORENTINO VETTER	R\$ 571.505,10	R\$ 3.061.819,90	21,95	27/02/2020	07/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8818">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8818</a>
855/2022 - EEB Jacinto Machado (Jacinto Machado) - Reforma ginasio	CT-00338/2022/SED	Andamento	SIE 1065/2022	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES PEDRO IVO DA EEB JACINTO MACHADO	R\$ 261.271,56	R\$ 1.004.316,50	26,01	01/03/2021	20/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=10669">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=10669</a>
1241/2021 - EEB Luiz Felix Barreto (Imarui) - Quadra Coberta T2	CT-00494/2021/SED	Andamento	SED 62745/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB LUIZ FELIX BARRETO	R\$ 223.229,50	R\$ 3.074.800,05	7,25	27/02/2020	17/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8862">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8862</a>
1567/2021 - EEB Seara (Seara) - Reforma	CT-00013/2022/SED	Andamento	CT-00013/2022/SED	REFORMA DA ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DA EEB SEARA	R\$ 621.616,21	R\$ 675.713,45	91,99	04/10/2018	18/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9193">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9193</a>
91/2014 - EEB Leopoldo Jacobsen (Taio) - Reforma	CT-00001/2015/SDR-TAI	Concluído	NÃO POSSUI	EXECUCAO DE PROJETOS PARA AMPLIACAO E REFORMA DA EEB. LEOPOLDO JACOBSEN	R\$ 78.701,66	R\$ 78.701,66	99,99	15/11/2016	16/08/2015	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=93">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=93</a>
1223/2021 - EEB Vicente Silveira (Palhoca) - Quadra Coberta T3	CT-00117/2022/SED	Andamento	SED 65492/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB VICENTE SILVEIRA LOTE 04	R\$ -	R\$ 3.598.655,82	13,71	27/02/2020	11/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8844">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8844</a>
1468/2021 - EEF Laudelino de Souza Medeiros (Sao Jose do Cerrito) - Quadra Coberta T1	CT-00024/2022/SED	Andamento	SED 88157/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEF LAUDELINO DE SOUZA MEDEIROS	R\$ 75.487,06	R\$ 2.223.441,28	3,39	27/02/2020	24/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9092">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9092</a>
688/2021 - EEB Coronel Cid Gonzaga (Canoinhas) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00220/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 42 EEB CORONEL CID GONZAGA	R\$ 114.592,92	R\$ 218.853,38	52,36	29/03/2021	19/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8282">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8282</a>
19/2019 - EEB Getulio Vargas (Florianopolis) - Reforma e Ampliacao	CT-00120/2020/SED	Andamento	SED 10000/2019	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB GETULIO VARGAS	R\$ 4.216.717,12	R\$ 5.887.828,33	70,03	28/12/2015	4/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5239">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5239</a>
1580/2021 - CEDUP Diomicio Freitas (Tubarao) - Quadra Coberta T3	CT-00200/2022/SED	Andamento	SED 103838/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOTE 02 CEDUP DIOMICIO FREITAS	R\$ 35.152,09	R\$ 3.441.690,62	9,02	27/02/2020	8/24/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9206">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9206</a>
469/2021 - EEB Abel Esteves de Aguiar (Praia Grande) - Reforma	CT-00493/2021/SED	Andamento	SED 88982/2021	REFORMA DO GINASIO DA EEB ABEL ESTEVES DE AGUIAR	R\$ 277.407,86	R\$ 293.192,26	94,61	11/09/2020	03/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8082">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8082</a>
1585/2021 - EEB Prof. Joao Rocha (Joinville) - Quadra Coberta T3	CT-00202/2022/SED	Andamento	SED 103838/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA LOTE 04 EEB PROF. JOAO ROCHA	R\$ -	R\$ 3.268.349,91	2,04	27/02/2020	3/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9212">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9212</a>
950/2021 - EEB de Muquem (Florianopolis) - Reforma e Ampliacao	CT-00011/2022/SED	Andamento	SED 88155/2021	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB MUQUEM	R\$ 1.394.404,93	R\$ 2.913.736,84	63,48	19/06/2018	6/30/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8571">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8571</a>



950/2021 - EEB de Muquem (Florianopolis) - Reforma e Ampliacao	CT-00085/2018/SED	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO, REFORMA E READEQUACAO DA EEB. MUQUEM ( LOTE 08 )	R\$ 24.329,28	R\$ 32.088,28	99,43	19/06/2018	10/06/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8571">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8571</a>
550/2020 - EEB Wanderley Junior (Sao Jose) - Projeto, Reforma, Ampliacao (Escola) e Entrada de Energia (Subestacao)	CT-00424/2022/SED	Concluído	SED 87853/2022	EXECUCAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA NA EEB WANDERLEY JUNIOR	R\$ 161.382,03	R\$ 163.759,16	98,54	17/11/2014	11/12/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7117">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7117</a>
1238/2021 - EEB Prof. Zulma Becker (Santo Amaro da Imperatriz) - Quadra Coberta T2	CT-00060/2022/SED	Andamento	SED 64678/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROFª ZULMA BECKER	R\$ 158.658,88	R\$ 3.105.358,22	8,01	27/02/2020	07/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8859">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8859</a>
1174/2021 - EEB Prof. Juvenal Cardoso Zanella (Timbo) - Quadra Coberta T3	CT-00083/2022/SED	Andamento	SED 66253/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB JUVENAL CARDOSO ZANELLA LOTE 05	R\$ 189.022,18	R\$ 3.512.855,86	7,08	27/02/2020	07/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8795">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8795</a>
594/2021 - EEB Padre Balduino Rambo (Tunapolis) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00238/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 19 EEB Pe. BALDUINO RAMBO	R\$ 83.584,95	R\$ 137.787,59	65,55	12/04/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8208">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8208</a>
1466/2021 - EEB Prof. Egidio Barauna (Lages) - Quadra Coberta T2	CT-00057/2022/SED	Andamento	SED 92641/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB EGIDIO BARAUNA	R\$ 799.347,47	R\$ 3.173.391,73	23,2	27/02/2020	6/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9090">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9090</a>
1577/2021 - EEB Gregorio Manoel de Bem (Laguna) - Quadra Coberta T1	CT-00151/2022/SED	Andamento	SED 96339/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB GREGORIO MANOEL DE BEM	R\$ 195.342,41	R\$ 2.282.234,65	11,07	27/02/2020	3/18/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9203">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9203</a>
46/2014 - EEF Dom Jaime de Barros Camara (Palhoca) - Reforma	CT-00021/2013SR18	Concluído	NÃO POSSUI	EXECUCAO DE REFORMA GERAL NA EEB DOM JAIME DE BARROS CAMARA	R\$ 1.287.456,40	R\$ 1.287.456,53	99,99	01/01/2013	11/18/2013	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=46">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=46</a>
46/2014 - EEF Dom Jaime de Barros Camara (Palhoca) - Reforma	CT-00048/2019/SED	Concluído	SED 17725/2018	REFORMA E AMPLIACAO NA EEF. DOM JAIME DE BARROS CAMARA	R\$ 376.826,67	R\$ 379.584,62	99,98	01/01/2013	10/09/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=46">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=46</a>
853/2014 - EEB Felipe Schmidt (Sao Francisco do Sul) - Reforma e Ampliacao (Escola municipalizada)	CT-00205/2018/SED	Andamento	ADR22 5761/2017	CONCLUSAO DA REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURO E DA CONSTRUCAO DE MURO DA EEB. FELIPE SCHMIDT	R\$ 266.839,55	R\$ 1.091.406,75	24,44	01/07/2014	11/15/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=865">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=865</a>
1231/2021 - EEB Angelo Ize (Forquilha) - Quadra Coberta T2	CT-00084/2022/SED	Andamento	SED 17735/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB ANGELO IZE	R\$ 650.735,10	R\$ 3.186.621,29	20,54	06/01/2020	5/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8852">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8852</a>
571/2021 - EEB Prof. Patricio Joao de Oliveira (Cunha Pora) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00225/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 06 EEB PROF PATRICIO JOAO DE OLIVEIRA	R\$ 88.081,39	R\$ 172.395,75	51,09	12/04/2021	6/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8185">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8185</a>
48/2016 - EEB Aderbal Ramos da Silva (Florianopolis) - Reforma e Ampliacao	CT-00462/2021/SED	Andamento	SED 54144/2021	CONCLUSAO DA OBRA DA EEB ADERBAL RAMOS DA SILVA	R\$ 420.442,42	R\$ 8.590.816,97	6,16	30/04/2015	04/10/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=1061">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=1061</a>
45/2016 - EEB Catulo da Paixao Cearense (Sombrio) - Reforma e Ampliacao	CT-00107/2017/SED	Concluído	SDR22 4850/2016	REFORMA E AMPLIACAO DA EEB.CATULO DA PAIXAO CEARENSE	R\$ 3.404.861,98	R\$ 3.649.975,31	94,62	09/09/2016	4/22/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=1058">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=1058</a>
1226/2021 - EEB Prof. Laercio Caldeira de Andrada (Sao Jose) - Quadra Coberta T1	CT-00469/2021/SED	Andamento	SED 62728/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB LAERCIO CALDEIRA DE ANDRADA	R\$ 565.670,59	R\$ 2.480.934,58	24,62	27/02/2020	8/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8847">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8847</a>
423/2020 - EEB Frei Caneca (Lebon Regis) - Reforma e novas instalacoes	CT-00456/2021/SED	Andamento	SED 42252/2021	REFORMA GERAL DA EEB FREI CANECA	R\$ 1.187.182,22	R\$ 1.567.870,77	76,24	15/10/2019	4/15/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6989">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6989</a>
152/2014 - EEB Dom Jaime de Barros Camara (Florianopolis) - Reforma e Ampliacao	CT-00135/2022/SED	Andamento	SED 131310/2021	CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EEB DOM JAIME DE BARROS CAMARA	R\$ 700.087,90	R\$ 2.390.212,57	35,22	01/02/2016	3/27/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=154">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=154</a>
152/2014 - EEB Dom Jaime de Barros Camara (Florianopolis) - Reforma e Ampliacao	CT-00030/2016/SED	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEB. DOM JAIME CAMARA	R\$ 26.691,40	R\$ 26.691,43	99,99	01/02/2016	8/28/2017	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=154">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=154</a>
553/2020 - EEB Walter Holthausen (Louro Muller) - Reforma e Ampliacao	CT-00177/2021/SED	Andamento	SED 20864/2020	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB WALTER HOLTHAUSEN	R\$ 2.196.972,77	R\$ 3.779.207,65	61,11	11/12/2019	6/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7121">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7121</a>
1179/2021 - EEF Sao Cristovao (Criciuma) - Quadra Coberta T2	CT-00022/2022/SED	Andamento	SED 59287/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEF SAO CRISTOVAO	R\$ 695.852,75	R\$ 3.152.947,60	22,03	27/02/2020	5/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8800">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8800</a>
1268/2021 - EEB Prof. Honorio Miranda (Gaspar) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00263/2022/SED	Andamento	SED 113657/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGª DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. EEB PROF HONORIO MIRANDA	R\$ 65.599,57	R\$ 115.833,93	56,63	22/11/2019	06/10/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8889">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8889</a>
1172/2021 - EEB Prof. Ursulina Senna Castro (Palhoca) - Quadra Coberta T3	CT-00067/2022/SED	Andamento	SED 67629/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF. URSULINA SENNA CASTRO - LOTE 1	R\$ 51.024,48	R\$ 3.528.276,54	10,2	27/02/2020	07/11/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8793">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8793</a>
1333/2021 - EEB Carmem Seara Leite (Garuva) - Quadra Coberta T3	CT-00079/2022/SED	Andamento	SED 69275/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB CARMEM SEARA LEITE LOTE 02	R\$ 178.123,65	R\$ 3.265.201,30	5,45	27/02/2020	08/10/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8957">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8957</a>
156/2022 - EEB Marina Vieira Leal (Gaspar) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15414/2022/SED	Concluído	SED 69275/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB MARINA VIEIRA LEAL	R\$ 84.206,51	R\$ 135.280,37	62,24	06/09/2021	1/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9968">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9968</a>
1181/2021 - EEB Comendador Rocha (Laguna) - Quadra Coberta T3	CT-00081/2022/SED	Andamento	SED 66253/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB COMENDADOR ROCHA LOTE 02	R\$ 197.446,23	R\$ 3.635.453,93	6,8	26/02/2020	07/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8802">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8802</a>
169/2022 - EEF Gustavo Barroso (Indaial) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15426/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEF GUSTAVO BARROSO	R\$ 86.976,85	R\$ 136.687,40	99,99	06/09/2021	1/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9981">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9981</a>
1273/2021 - EEB Tancredo de Almeida Neves (Chapeco) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00339/2022/SED	Andamento	SED 117312/2021	PROJETO EXEC. DE ARQ E ENGª DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. LOTE 1 EEB TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	R\$ 57.046,97	R\$ 207.830,20	27,44	20/05/2020	6/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8894">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8894</a>

611/2021 - EEB Cedrense (Sao Jose do Cedro) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00254/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 41 EEB CEDRENSE	R\$ 72.104,40	R\$ 105.842,43	68,12	28/01/2020	3/29/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8225">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8225</a>
1050/2021 - EEB Teresa Martins Brito (Capivari de Baixo) - Projeto e Obra Subestacao	CT-00460/2021/SED	Andamento	SED 21326/2021	REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA EEB TERESA MARTINS BRITO	R\$ 189.855,40	R\$ 195.598,01	97,34	16/10/2020	04/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8671">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8671</a>
45/2022 - EEB General Rondon (Massaranduba) Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15404/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB GENERAL RONDON	R\$ 131.154,73	R\$ 136.689,43	95,95	06/09/2021	11/14/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9855">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9855</a>
953/2021 - EEB Prof. Tania Mara F e Silva Locks (Biguaçu) - Reforma e Ampliacao	CT-00470/2021/SED	Andamento	SED 59297/2021	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB PROFª TANIA MARA FARIA E SILVA LOCKS	R\$ 593.883,40	R\$ 2.496.344,58	24,07	02/01/2018	7/22/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8574">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8574</a>
1235/2021 - EEB Francisco Benjamin Gallotti (Tubarão) - Quadra Coberta T2	CT-00059/2022/SED	Andamento	SED 62074/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB SEN. FRANCISCO BENJAMIN GALOTTI	R\$ 47.028,76	R\$ 3.050.276,53	1,54	27/02/2020	09/01/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8856">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8856</a>
1334/2021 - EEB Prof. Werner Knabben (Braco do Norte) - Quadra Coberta T1	CT-00047/2022/SED	Andamento	SED 69879/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB WERNER KNABEN	R\$ 46.380,47	R\$ 2.364.582,58	1,96	27/02/2020	03/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8958">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8958</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00423/2022/SED	Andamento	SED 106162/2022	EXECUCAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA NA EEB MADRE TEREZINHA LEONI	R\$ 85.236,94	R\$ 91.858,35	92,79	29/07/2020	3/14/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00166/2022/SED	Andamento	SED 140377/2021	REFORMA DO MURO DE CONTENCAO DA EEB JOSE DO PATROCINIO	R\$ 366.398,60	R\$ 472.103,07	77,6	29/07/2020	4/14/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00280/2020/SED	Concluído	ADR21 2246/2018	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NA EEB PROF. CLOVIS GOULART	R\$ 87.843,07	R\$ 87.845,39	99,99	29/07/2020	3/15/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00260/2020/SED	Concluído	ADR01 4190/2019	REFORMA DO REFEITÓRIO DA EEB ELZA MANCLOS DE MOURA	R\$ 50.192,33	R\$ 50.199,04	99,98	29/07/2020	2/24/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00264/2020/SED	Concluído	ADR21 2276/2018	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEB BULCAO VIANA	R\$ 64.246,00	R\$ 64.246,06	99,99	29/07/2020	2/22/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00293/2020/SED	Concluído	ADR02 2380/2018	REFORMA NA EEB NICOLAU SCHOENBERGER	R\$ 60.777,12	R\$ 60.780,09	99,99	29/07/2020	05/08/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00237/2022/SED	Concluído	SIE 8798/2022	LAUDO E PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERACAO OU DEMOLICAO DO GINASIO DA EEB MARIA SALETE CAZZAMALI	R\$ 21.546,00	R\$ 21.546,00	100	29/07/2020	09/11/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00174/2020/SED	Concluído	ADR21 2142/2018	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEB NORMELIO CUNHA	R\$ 84.872,07	R\$ 84.872,08	99,99	29/07/2020	10/28/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00446/2022/SED	Andamento	SED 102199/2022	EXECUCAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA NA EEB PROFª IRENE STONOGA	R\$ -	R\$ 239.558,25	42,3	29/07/2020	04/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00236/2022/SED	Concluído	SIE 10577/2022	ELABORACAO DE LAUDO E PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERACAO OU CONDENAÇÃO DAS MARQUISES DA EEB PROF EUGENIO MARCHETTI	R\$ 13.970,00	R\$ 13.970,00	100	29/07/2020	11/05/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00151/2020/SED	Concluído	ADR20 4973/2019	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEB ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO	R\$ 84.950,44	R\$ 84.950,44	100	29/07/2020	10/27/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00004/2022/SED	Concluído	SIE 26953/2021	ELABORACAO DE PROJETOS DE INSTALACAO DE REDE LOGICA E DE ELETRICAS DA CRE DE XANXERE	R\$ 15.406,73	R\$ 15.406,73	100	29/07/2020	06/12/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00510/2022/SED	Andamento	SED 125097/2022	EXECUCAO DA SUBESTACAO DE ENERGIA NA EEB PROF DJALMA BENTO	R\$ 213.610,62	R\$ 231.711,64	96,64	29/07/2020	04/09/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00060/2021/SED	Concluído	SIE 161/2021	RECUPERACAO DEVIDO ESTRAGOS CAUSADOS DA CHUVA DE 17/12/2020 NA EEB CECILIA AX	R\$ 186.239,22	R\$ 196.937,78	94,56	29/07/2020	08/05/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00088/2021/SED	Concluído	ADR21 2278/2018	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEB OPERARIA	R\$ 108.716,66	R\$ 108.716,67	99,99	29/07/2020	09/05/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00175/2020/SED	Concluído	ADR21 2219/2018	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEB JACINTO MACHADO	R\$ 88.474,96	R\$ 88.474,97	99,99	29/07/2020	10/28/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00270/2020/SED	Concluído	ADR21 1950/2018	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA EEB DE MELEIRO	R\$ 81.124,99	R\$ 81.127,48	99,99	29/07/2020	05/05/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00504/2021/SED	Concluído	SIE 19420/2021	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PARA CONSTRUCAO DE PASSARELA COBERTA NA EEB JORGE SCHUTZ	R\$ 4.884,75	R\$ 4.884,75	100	29/07/2020	05/07/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00322/2022/SED	Concluído	SED 3420/2022	FECHAMENTO LATERAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA EEB VALMIR OMARQUES NUNES	R\$ 76.037,01	R\$ 76.228,42	99,74	29/07/2020	10/11/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
3260/2022 - Intervencoes nas Unidades Escolares Estaduais (2022)	CT-00356/2022/SED	Concluído	ADR19 7259/2020	EXECUCAO DE SUBESTACAO DE ENERGIA DA EEB DR OTTO FEUERSCHUETTE	R\$ 102.079,10	R\$ 110.999,95	93,23	29/07/2020	1/30/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=13114</a>
633/2021 - EEB Delminda Silveira (Mondai) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 3	CT-00070/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 10 EEB DELMINDA SILVEIRA	R\$ 61.175,88	R\$ 91.318,82	66,99	09/11/2020	5/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8247">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8247</a>
824/2020 - EEB Ararangua (Ararangua) - Reforma e ampliacao	CT-00282/2020/SED	Andamento	ADR21 1027/2019	REFORMA AREA 2.021,70 E AMPLIACAO AREA 2.308,36 NA EEB DE ARARANGUA	R\$ 1.667.947,44	R\$ 3.569.800,09	46,72	11/02/2019	6/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7392">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7392</a>

1359/2021 - EEB Frederico Santos (Paulo Lopes) - Projeto e Obra	CT-00216/2022/SED	Andamento	SED 111388/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ. E ENGº DE REFORMA, REGULARIZACAO OU AMPL DA EEB FREDERICO SANTOS	R\$ 51.734,27	R\$ 127.388,18	73,8	22/11/2019	3/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8983">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8983</a>
1183/2021 - EEB Prof. Maria Amin Ghanem (Joinville) - Quadra Coberta T3	CT-00089/2022/SED	Andamento	SED 66241/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF. MARIA AMIN GHANEM - LOTE 5	R\$ 42.100,99	R\$ 3.408.592,69	1,23	27/02/2020	09/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8804">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8804</a>
1188/2021 - EEB Prof. Gustavo Augusto Gonzaga (Joinville) - Quadra Coberta T3	CT-00088/2022/SED	Andamento	SED 66241/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF. GUSTAVO AUGUSTO GONZAGA - LOTE 4	R\$ 40.314,94	R\$ 3.347.902,71	1,2	27/02/2020	09/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8809">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8809</a>
285/2020 - EEB Irma Wienfrida (Catanduva) - Projeto, Reforma e Ampliacao	CT-00178/2020/SED	Concluído	SED 17830/2019	PROJETO DE REFORMA, AMPLIACAO E REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, DA EEB IRMA WIENFRIDA	R\$ 100.033,13	R\$ 100.033,14	99,99	16/07/2019	10/09/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8649">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8649</a>
609/2021 - EEB Prof. Gertrudes Benta Costa (Joinville) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 2 [BP0617]	CT-00252/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 36 EEB PROFª GERTRUDES BENTA COSTA	R\$ 20.809,27	R\$ 107.999,42	55,36	12/04/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8223">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8223</a>
1178/2021 - EEB Conego Nicolau Gesing (Braco do Norte) - Quadra Coberta T3	CT-00082/2022/SED	Andamento	SED 66253/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB CONEGO NICOLAU GESSING LOTE 03	R\$ 77.770,80	R\$ 3.486.443,69	2,23	27/02/2020	07/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8799">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8799</a>
622/2021 - EEB Irma Irene (Santa Cecilia) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00212/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 04 EEB IRMA IRENE	R\$ 57.796,69	R\$ 85.649,09	67,48	29/03/2021	2/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8236">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8236</a>
387/2020 - EEB Guilherme Jose Missen (Sao Miguel do Oeste) - Projeto, Reforma e Ampliacao	CT-00105/2016/SED	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGº. PARA AMPLIACAO E REFORMA DA EEB. GUILHERME JOSE MISSEN.	R\$ 36.627,88	R\$ 36.649,58	99,94	17/08/2015	08/03/2017	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6953">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6953</a>
1337/2021 - EEB Mota Pires (Aranaguá) - Quadra Coberta T2	CT-00048/2022/SED	Andamento	SED 69885/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB MOTA PIRES	R\$ 732.074,81	R\$ 2.608.373,81	25,93	27/02/2020	06/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8961">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8961</a>
684/2021 - EEB Ruth Lebarbechon (Água Doce) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5	CT-00122/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 5 EEB RUTH LEBARBECHON	R\$ 74.959,08	R\$ 84.491,16	88,71	29/08/2019	04/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8298">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8298</a>
822/2020 - EEB Eloisa Maria Prazeres (Biguaçu) - Reforma e readequacao	CT-00179/2021/SED	Andamento	SED 30623/2019	REFORMA NA EEB PROFª ELOISA MARIA PRAZERES DE FARIA	R\$ 1.360.648,89	R\$ 1.673.580,01	80,87	16/11/2016	04/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7390">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7390</a>
822/2020 - EEB Eloisa Maria Prazeres (Biguaçu) - Reforma e readequacao	CT-00130/2017/SED	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGº PARA REFORMA E READEQUACAO DA EEB PROFª ELOISA Mª PRAZERES DE FARIAS	R\$ 27.062,66	R\$ 44.914,18	99,99	16/11/2016	3/25/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7390">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7390</a>
1061/2021 - EEM Annes Gualberto (Imbituba) - Projeto e Obra	CT-00326/2022/SED	Andamento	SED 142711/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO EEM ENGº ANNES GUALBERTO	R\$ 15.292,16	R\$ 81.215,86	58,72	15/12/2021	06/10/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8682">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8682</a>
345/2016 - Conclusao da construcao da EIEF Pira Rupa	CT-00093/2016/SED	Concluído	NÃO POSSUI	CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA EIEF. PIRA RUPA	R\$ 91.895,54	R\$ 99.364,78	92,48	01/08/2016	5/22/2017	(Em branco)
165/2022 - EEB Maestro Heitor Villa Lobos (Rio do Campo) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15423/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS	R\$ 131.871,60	R\$ 135.943,54	97	06/09/2021	1/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9977">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9977</a>
163/2022 - EEB Hercilio Anderle (Taio) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15421/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB HERCILIO ANDERLE	R\$ 131.871,60	R\$ 135.943,54	97	06/09/2021	1/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9975">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9975</a>
564/2021 - EEB Belisario Ramos (Lages) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 4	CT-00144/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 05 EEB BELISARIO RAMOS	R\$ 13.955,53	R\$ 94.999,68	47,28	13/11/2019	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8178">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8178</a>
415/2020 - EEB Gama Rosa (Sao Pedro de Alcantara) - Reforma	CT-00021/2015/SDR-FNS	Concluído	NÃO POSSUI	READEQUACAO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE NA EEB GAMA ROSA	R\$ 30.925,70	R\$ 30.927,70	100	29/12/2014	2/15/2016	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6981">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6981</a>
230/2018 - EEB Anibal Nunes Pires (Florianopolis) - Reforma e ampliacao	CT-00487/2021/SED	Andamento	SED 55179/2021	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB PROF. ANIBAL NUNES PIRES	R\$ 614.613,27	R\$ 4.415.429,17	13,91	29/06/2017	5/31/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=4847">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=4847</a>
230/2018 - EEB Anibal Nunes Pires (Florianopolis) - Reforma e ampliacao	CT-00449/2021/SED	Concluído	SED 95309/2021	ELABORACAO DE LAUDO TECNICO E DA PATOLOGIA DO CONCRETO DO RESERVATORIO DA EEB ANIBAL NUNES PIRES	R\$ -	R\$ 19.520,00	100	29/06/2017	02/04/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=4847">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=4847</a>
230/2018 - EEB Anibal Nunes Pires (Florianopolis) - Reforma e ampliacao	CT-00083/2018/SED	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGº. PARA REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DA EEB. PROFª ANIBAL NUNES PIRES ( LOTE 06 )	R\$ 21.660,10	R\$ 26.414,75	100	29/06/2017	01/04/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=4847">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=4847</a>
1270/2021 - EEB Santa Helena (Santa Helena) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00308/2022/SED	Andamento	SED 111324/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. LOTE 1 EEB SANTA HELENA	R\$ -	R\$ 79.723,16	37,11	22/11/2019	6/15/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8891">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8891</a>
1394/2021 - EEB Adolpho Konder (Blumenau) - Projeto e Obra	CT-00261/2022/SED	Andamento	SED 123158/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. LOTE 1 EEB ADOLPHO KONDER	R\$ 35.409,57	R\$ 59.594,40	59,41	22/11/2019	06/10/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9018">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9018</a>
1145/2021 - EEB Jorge Zipperer (Rio Negrinho) - Projeto e Reforma	CT-00286/2020/SED	Andamento	SED 23987/2019	ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEB JORGE ZIPPERER LOTE 1	R\$ 47.792,98	R\$ 132.410,62	36,09	25/09/2019	5/30/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8766">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8766</a>

1440/2021 - EEM Abdon Batista (Jaragua do Sul) - Projeto e Obra	CT-00342/2022/SED	Andamento	SED 117312/2021	PROJETO EXEC. DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL LOTE 4 EEM ABDON BATISTA	R\$ 38.266,49	R\$ 81.146,51	47,15	22/11/2019	6/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9064">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9064</a>
1132/2021 - EEB Felipe Manke (Massaranduba) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00217/2022/SED	Andamento	SED 110220/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. LOTE 1 EEB FELIPE MANKE	R\$ 33.920,22	R\$ 81.241,87	41,75	22/11/2019	2/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8753">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8753</a>
693/2021 - EEB Virgilio Varzea (Itaiopolis) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 5	CT-00131/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 13 EEB VIRGILIO VARZEA	R\$ 72.718,58	R\$ 104.212,57	94,99	11/10/2017	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8307">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8307</a>
1232/2021 - EEB Protasio Joaquim Cunha (Sombrio) - Quadra Coberta T1	CT-00486/2021/SED	Andamento	SED 64686/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROTASIO JOAQUIM DA CUNHA	R\$ 548.442,95	R\$ 2.039.197,54	25,13	27/02/2020	03/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8853">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8853</a>
706/2021 - EEB Irineu Bornhausen (Aguas de Chapeco) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 6	CT-00314/2021/SED	Andamento	SIE 22401/2020	PROJETO EXEC. DE ARQ. E ENGº DE REFORMA OU REFORMA E AMPL. LOTE 05 EEB. IRINEU BORNHAUSEN	R\$ 2.170,25	R\$ 83.000,00	33,21	22/11/2019	4/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8320">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8320</a>
598/2020 - EEB Prof. Herminio Heusi da Silva (Romelandia) - Projeto e Obra	CT-00015/2018/ADR-MVH	Concluído	Não possui	SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA EEB PROF HERMINIO HEUSI DA SILVA DE ROMELANDIA-SC.	R\$ 28.529,45	R\$ 28.530,00	99,99	27/09/2018	4/25/2019	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7166">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7166</a>
598/2020 - EEB Prof. Herminio Heusi da Silva (Romelandia) - Projeto e Obra	CT-00139/2022/SED	Concluído	SIE 7405/2022	PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORCAMENTO DA EEB PROF HERMINIO HEUSI DA SILVA	R\$ 21.525,24	R\$ 21.540,00	99,93	27/09/2018	06/11/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7166">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7166</a>
164/2022 - EEB Prof. Arno Siewerdt (Pouso Redondo) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15422/2022/SED	Concluído	SED 145162/2022	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB PREF. ARNO SIEWERDT	R\$ 131.871,60	R\$ 135.943,54	97	06/09/2021	1/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9976">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9976</a>
1586/2021 - EEF Imaculada Conceicao (Jacinto Machado) - Quadra Coberta T1	CT-00122/2022/SED	Andamento	SED 101495/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEF IMACULADA CONCEICAO	R\$ 545.757,50	R\$ 2.380.353,07	21,07	27/02/2020	04/09/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9213">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9213</a>
612/2021 - EEB Irene Stonoga (Chapeco) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 2	CT-00255/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 43 EEB IRENE STONOGA	R\$ 52.619,22	R\$ 124.458,16	42,27	12/04/2021	6/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8226">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8226</a>
591/2020 - EEB Rudolfo Luzina (Nova Erechim) - Reforma e adequacao	CT-00111/2021/SED	Andamento	SED 23884/2020	REFORMA NA EEB RUDOLFO LUZINA	R\$ 2.863.311,66	R\$ 3.324.333,24	94,77	20/08/2019	3/27/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7159">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7159</a>
389/2020 - EEB Prof. Joao Boos (Guabiruba) - Projeto e Obra	CT-00029/2022/SED	Andamento	SED 107715/2021	REFORMA E AMPLIACAO DA EEB PROF. JOAO BOOS	R\$ 123.066,39	R\$ 4.381.500,11	3,46	21/01/2019	4/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6955">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6955</a>
68/2019 - EEB Prof. Henrique Stodieck (Florianopolis) - Projeto, Reforma e Ampliacao	CT-00034/2019/SED	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA, READEQUACAO E AMPLIACAO PARA EEB PROF. HENRIQUE STODIECK	R\$ 62.897,01	R\$ 62.897,03	99,99	03/05/2017	3/22/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5288">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5288</a>
62/2019 - EEB Zelia Scharf (Chapeco) - Reforma (Escola e Cobertura)	CT-00027/2019/SED	Concluído	NÃO POSSUI	REFORMA NA EEB ZELIA SCHARF	R\$ 1.933.231,01	R\$ 1.997.411,21	96,78	19/10/2018	03/05/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5282">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5282</a>
157/2022 - EEB Alexandre Ternes (Tijucas) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15415/2022/SED	Concluído	SED 145162/2022	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB ALEXANDRE TERNES	R\$ 131.255,17	R\$ 136.522,28	96,14	06/09/2021	11/14/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9969">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9969</a>
663/2021 - EEB Presidente Artur da Costa e Silva (Xanxere) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00197/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 37 EEB PRES. ARTUR DA COSTA E SILVA	R\$ 56.159,83	R\$ 99.428,23	56,48	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8277">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8277</a>
50/2022 - EEB Argemiro Goncalves (Campo Alegre) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15410/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB ARGEMIRO GONCALVES	R\$ -	R\$ 136.689,43	99,99	06/09/2021	1/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9860">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9860</a>
1146/2021 - EEB Luiz Bernardo Olsen (Rio Negrinho) - Projeto e Reforma	CT-00287/2020/SED	Andamento	SED 23987/2019	ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA EEB LUIZ BERNARDO OLSEN LOTE 2	R\$ 34.491,37	R\$ 95.541,21	36,1	25/09/2019	5/30/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8767">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8767</a>
1587/2021 - EEF Rodolfo Feuser (Sao Martinho) - Quadra Coberta T1	CT-00050/2022/SED	Andamento	SED 101499/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEF RODOLFO FEUSER	R\$ 373.221,58	R\$ 2.187.654,14	17,06	27/02/2020	03/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9214">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9214</a>
1335/2021 - EEB Operaria (Aranjunga) - Quadra Coberta T1	CT-00058/2022/SED	Andamento	SED 69881/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB OPERARIA	R\$ 381.261,43	R\$ 1.839.490,97	19	27/02/2020	04/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8959">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8959</a>
1227/2021 - EEB Prof. Eloisa Maria Prazeres de Faria (Biguaçu) - Quadra Coberta T3	CT-00114/2022/SED	Andamento	SED 65492/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB ELOISA MARIA PRAZERES DE FARIAS LOTE 01	R\$ 318.884,10	R\$ 3.587.596,70	9,45	27/02/2020	07/11/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8848">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8848</a>
620/2021 - EEB Marechal Eurico Gaspar Dutra (Curitibanos) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00200/2021/SED	Concluído	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 02 EEB MARECHAL EURICO GASPAR DUTRA	R\$ 39.961,56	R\$ 39.961,56	100	29/03/2021	2/24/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8234">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8234</a>
681/2021 - EEB Cecília AX (Presidente Getulio) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5	CT-00114/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 2 EEB CECILIA AX	R\$ 34.371,30	R\$ 59.949,52	57,33	29/08/2019	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8295">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8295</a>
661/2021 - EEB Prof. Delia Regis (Coronel Freitas) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 1	CT-00183/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 35 EEB PROFª DELIA REGIS	R\$ 35.561,31	R\$ 79.417,81	44,77	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8275">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8275</a>
86/2019 - EEB Rubens de Arruda Ramos (Lages) - Reforma	CT-00041/2019/SED	Concluído	ADR-LGS 7119/2017	REFORMA PARCIAL NA EEB RUBENS DE ARRUDA RAMOS DE LAGES	R\$ 1.120.564,84	R\$ 1.128.295,04	99,31	02/01/2017	10/23/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5306">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5306</a>

470/2021 - EEB Bulcao Viana (Praia Grande) - Reforma	CT-00223/2022/SED	Andamento	SIE 22920/2020	REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DA EEB BULCAO VIANA	R\$ 44.085,87	R\$ 351.515,73	12,54	07/10/2020	05/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8083">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8083</a>
545/2020 - EEB Alexandre de Gusmao (Bom Retiro) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 3	CT-00069/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 08 EEB ALEXANDRE DE GUSMAO	R\$ 35.278,37	R\$ 70.649,74	49,93	29/08/2019	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7112">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7112</a>
825/2020 - EEF Santo Antonio (Biguacu) - Projeto, Reforma e Ampliacao	CT-00129/2022/SED	Andamento	SED 58696/2021	REFORMA E AMPLIACAO NA EEF SANTO ANTONIO	R\$ 194.418,95	R\$ 1.089.688,85	17,84	28/11/2016	3/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7393">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7393</a>
825/2020 - EEF Santo Antonio (Biguacu) - Projeto, Reforma e Ampliacao	CT-00119/2017/SED	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUACAO DA EEF. SANTO ANTONIO	R\$ 9.476,94	R\$ 9.476,94	100	28/11/2016	6/22/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7393">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7393</a>
621/2021 - EEB Solon Rosa (Curitiba) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00195/2021/SED	Concluído	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 03 EEB SOLON ROSA	R\$ 41.049,94	R\$ 41.873,41	98,03	29/03/2021	3/26/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8235">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8235</a>
655/2021 - EEB Domingos Barbosa Cabral (Pescaria Brava) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00202/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 30 EEB DOMINGOS BARBOSA CABRAL	R\$ 24.080,08	R\$ 38.955,63	61,81	29/03/2021	5/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8269">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8269</a>
1266/2021 - EEB Pedro Americo (Agrolandia) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00325/2022/SED	Andamento	SED 110960/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO EEB PEDRO AMERICO	R\$ -	R\$ 109.105,49	16,14	20/12/2019	8/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8887">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8887</a>
680/2021 - EEB Maria Salette Cazzamalli (Santa Cecilia) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5	CT-00112/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 1 EEB MARIA SALETE CAZZAMALI	R\$ 34.920,27	R\$ 72.999,68	47,83	04/10/2019	2/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8294">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8294</a>
823/2020 - EEB Alexandre Sergio Godinho (Biguacu) - Reforma, Readequacao e Ampliacao	CT-00451/2021/SED	Andamento	SED 49129/2021	REFORMA E AMPLIACAO DA EEB ALEXANDRE SERGIO GODINHO	R\$ 1.149.027,31	R\$ 1.377.739,26	87,38	29/11/2016	5/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7391">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7391</a>
823/2020 - EEB Alexandre Sergio Godinho (Biguacu) - Reforma, Readequacao e Ampliacao	CT-00071/2017/SED	Concluído	SED 5946/2019	ELABORACAO DE PROJETO DE ENGº, PARA REFORMA E READEQUACAO DA EEB. ALEXANDRE SERGIO GODINHO	R\$ 28.969,05	R\$ 29.190,28	100	29/11/2016	3/26/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7391">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7391</a>
610/2021 - EEB Anisio Rachadel de Oliveira (Videira) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 2	CT-00253/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 38 EEB ANISIO RACHADEL DE OLIVEIRA	R\$ 42.268,82	R\$ 68.946,70	61,3	12/04/2021	03/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8224">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8224</a>
640/2021 - EEB Antonio Gonzaga (Porto Uniao) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 3	CT-00076/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 18 EEB ANTONIO GONZAGA	R\$ 45.813,32	R\$ 65.027,33	95,79	31/10/2019	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8254">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8254</a>
1136/2021 - EEF Linha Pitanguera (Tunapolis) - Projeto e Obra	CT-00184/2022/SED	Andamento	SED 110685/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ. E ENGº DE REFORMA, REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 02 EEF LINHA PITANGUEIRA	R\$ 16.256,16	R\$ 71.816,13	22,63	22/11/2019	5/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8757">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8757</a>
138/2014 - EEM Almirante Lamego (Laguna) - Reforma e Subestacao	CT-00087/2016/SED	Andamento	SDR 5771/2015	EXECUCAO DE AMPLIACAO, REFORMA GERAL E DO GINASIO DE ESPORTES, CONSTRUCAO DE TORRE DE CAIXA D'AGUA	R\$ 8.064.790,08	R\$ 8.124.085,89	99,24	17/08/2015	12/31/2018	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=140">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=140</a>
138/2014 - EEM Almirante Lamego (Laguna) - Reforma e Subestacao	CT-00310/2022/SED	Andamento	SED 25962/2022	EXECUCAO DE SUBESTACAO DE ENERGIA NA EEB ALMIRANTE LAMEGO	R\$ 496.649,63	R\$ 512.680,40	96,87	17/08/2015	02/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=140">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=140</a>
666/2021 - EEB Antonieta Quintanilha de Andrade (Urussanga) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00219/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 40 EEB ANTONIETA QUINTANILHA DE ANDRADE	R\$ 39.494,60	R\$ 95.751,86	41,24	29/03/2021	7/29/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8280">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8280</a>
696/2021 - EEB Walmor Ribeiro (Ibirama) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 5	CT-00127/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 16 EEB. WALMOR RIBEIRO	R\$ 16.030,35	R\$ 69.899,29	22,93	11/03/2021	4/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8310">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8310</a>
704/2021 - EEB Prof. Giardini Luiz Lenzi (Jaraguá do Sul) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 6	CT-00317/2021/SED	Andamento	SIE 22401/2020	PROJETO EXEC. DE ARQ. E ENGº DE REFORMA OU REFORMA E AMPL. LOTE 03 EEB PROF. GIARDINI LUIZ LENZI	R\$ 15.405,98	R\$ 85.799,87	17,95	22/11/2019	6/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8318">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8318</a>
639/2021 - EEB Celestino Jose do Nascimento (Ouro Verde) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 3	CT-00073/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 17 EEB CELESTINO JOSE DO NASCIMENTO	R\$ 25.361,71	R\$ 30.994,89	81,82	09/11/2020	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8253">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8253</a>
596/2021 - EEM Manuel da Nobrega (Rio Negrinho) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00240/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 21 EEM. MANOEL DA NOBREGA	R\$ 14.742,00	R\$ 102.666,07	14,35	12/04/2021	5/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8210">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8210</a>
1297/2021 - EEB Prof. Clementino Britto (Porto Uniao) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00340/2022/SED	Andamento	SED 117312/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 2 EEB CLEMENTINO BRITTO	R\$ 14.530,09	R\$ 84.964,25	17,1	12/12/2019	6/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8918">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8918</a>

600/2021 - EEB Prof. Padre Schuler (Cocal do Sul) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00244/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 25 EEB PROF. PADRE SCHULER	R\$ 25.154,29	R\$ 68.587,09	36,9	12/04/2021	08/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8214">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8214</a>
2140/2021 - EEB Prof. Coralia Gevaerd Olinnger (Passos Maia) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00312/2022/SED	Andamento	SED 142153/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LEEB PROFª CORALIA G OLINNGEROTE 2	R\$ 14.479,85	R\$ 92.797,63	15,6	13/12/2021	06/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9779">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9779</a>
654/2021 - EEB Fernando Jose Cardoso (Gravatal) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00201/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 29 EEB FERNANDO JOSE CARDOSO	R\$ 18.883,03	R\$ 27.749,71	68,04	29/08/2019	5/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8268">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8268</a>
683/2021 - EEB Gomes Carneiro (Xaxim) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5	CT-00118/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 4 EEB GOMES CARNEIRO	R\$ 24.982,53	R\$ 59.692,75	41,85	05/12/2019	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8297">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8297</a>
604/2021 - EEB Sao Bernardino (Sao Bernardino) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 2	CT-00247/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 29 EEB SAO BERNARDINO	R\$ 102.149,89	R\$ 141.170,01	72,35	16/05/2019	2/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8218">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8218</a>
1451/2021 - EEB Paulo Cordeiro (Rio do Sul) - Projeto e Obra	CT-00354/2022/SED	Andamento	SED 143704/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO DA EEB PAULO CORDEIRO	R\$ -	R\$ 94.645,62	14,89	20/12/2019	6/24/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9075">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9075</a>
687/2021 - EEB Romildo Czepanhik (Xanxere) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00199/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 41 EEB ROMILDO CZEPANHIK	R\$ 37.232,50	R\$ 59.603,82	62,46	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8281">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8281</a>
652/2021 - EEB Governador Heriberto Hulse (Criciuma) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00217/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 26 EEB GOV. HERIBERTO HULSE	R\$ 28.104,10	R\$ 77.193,37	36,72	29/03/2021	8/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8266">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8266</a>
660/2021 - EEB Morro Chato (Turvo) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00218/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 34 EEB MORRO CHATO	R\$ 30.299,96	R\$ 80.116,73	37,81	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8274">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8274</a>
541/2020 - EEB Prof. Adelina Regis (Videira) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 3	CT-00066/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 01 EEB PROFª ADELINA REGIS	R\$ 13.040,11	R\$ 66.004,26	19,75	29/08/2019	4/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7108">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7108</a>
647/2021 - EEB Alvinio Tribess (Jaraguá do Sul) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 1	CT-00138/2022/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGº DE REFORMA OU REFORMA E AMPL. LOTE 18 EEB ALVINIO TRIBESS	R\$ 5.023,74	R\$ 68.500,00	45,34	29/08/2019	5/17/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8261">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8261</a>
461/2020 - EEB Prof. Marta Tavares (Rio Negrinho) - Projeto e Reforma	CT-00210/2020/SED	Andamento	SIE 5869/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGº DE REFORMA AMPLIACAO DA EEB PROFª MARTA TAVARES - LOTE 2	R\$ 39.753,66	R\$ 48.866,84	70,49	12/03/2020	04/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7028">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7028</a>
592/2021 - EEB Valentin Goncalves Ribeiro (Monte Castelo) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00236/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 17 EEB VALENTIN GONCALVES RIBEIRO	R\$ 131.132,77	R\$ 175.941,37	74,53	12/04/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8206">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8206</a>
844/2020 - EEB Altir Weber de Mello (Curitibanos) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 3	CT-00072/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 16 EEB DEP. ALTIR WEBBER DE MELLO	R\$ 21.210,54	R\$ 35.749,13	59,33	02/10/2019	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7412">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7412</a>
1109/2021 - EEB Lindo Sardagna (Dona Emma) - Projeto e Obra	CT-00315/2022/SED	Andamento	SED 117194/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. LOTE 1 EEB LINDO SARDAGNA	R\$ -	R\$ 132.434,21	9,15	22/11/2019	06/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8730">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8730</a>
562/2021 - EEB Prof. Clairinice Vieira Caldeira (Sao Francisco do Sul) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 4	CT-00143/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 04 EEB PROFª CLAIRINICE VIEIRA CALDEIRA	R\$ 12.773,32	R\$ 94.999,41	26,02	29/08/2019	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8176">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8176</a>
669/2021 - EEB Frei Evaristo (Iomere) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00216/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 45 EEB FREI EVARISTO	R\$ 37.488,23	R\$ 43.291,38	86,59	29/03/2021	2/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8283">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8283</a>
1271/2021 - EEB Sao Joao Bosco (Apiuna) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00240/2022/SED	Andamento	SED 113737/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. DA EEB SAO JOAO BOSCO	R\$ 38.335,45	R\$ 81.462,01	47,05	22/11/2019	06/10/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8892">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8892</a>
1293/2021 - EEB Orlando Bertoli (Presidente Getulio) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00128/2022/SED	Andamento	SED 114610/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO DA EEB ORLANDO BERTOLI	R\$ 35.592,00	R\$ 208.380,00	17,08	12/08/2019	7/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8914">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8914</a>
556/2021 - EEF Batista Paludo (Seara) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00221/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 01 EEF BATISTA PALUDO	R\$ 34.799,47	R\$ 68.337,59	50,92	12/04/2021	3/28/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8170">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8170</a>

568/2021 - EEB Sao Tiago (Santiago do Sul) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00135/2021/SED	Concluído	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 08 EEB SAO TIAGO	R\$ 41.020,03	R\$ 41.020,07	99,99	29/08/2019	9/22/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8182">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8182</a>
705/2021 - EEB Santo Antonio (Itapiranga) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 6	CT-00318/2021/SED	Andamento	SIE 22401/2020	PROJETO EXEC. DE ARQ. E ENGª DE REFORMA OU REFORMA E AMPL. LOTE 04 EEB SANTO ANTONIO	R\$ 10.922,28	R\$ 76.950,82	14,43	22/11/2019	6/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8319">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8319</a>
1433/2021 - EEB Urbano Salles (Frei Rogerio) - Projeto e Obra	CT-00239/2022/SED	Andamento	SED 123086/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGª DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. DA EEB URBANO SALLES	R\$ 10.529,25	R\$ 76.577,06	13,74	04/10/2019	2/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9057">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9057</a>
650/2021 - EEB Senador Francisco Benjamin Gallotti (Tubarao) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00193/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 24 EEB SENADOR BENJAMIN GALLOTTI	R\$ 10.469,63	R\$ 65.999,07	15,86	29/03/2021	7/24/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8264">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8264</a>
596/2020 - EEB Quintino Folhiarini Dajori (Icara) - Projeto e Obra	CT-00002/2018/ADR-CUA	Concluído	SED 14517/2020	ELABORACAO DE PROJETOS DE 03 UNIDADES ESCOLARES PERTENCENTES AS 20ª ADR Lote II - EEF QUINTINO FOLHIARINI DAJORI	R\$ 10.249,91	R\$ 20.500,23	100	09/01/2018	2/24/2019	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7164">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7164</a>
657/2021 - EEB Prof. Maria Solange Lopes de Borba (Sao Joao do Sul) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00194/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 31 EEB PROFª MARIA SOLANGE LOPES DE BORBA	R\$ 10.209,26	R\$ 48.641,25	20,98	29/03/2021	8/23/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8271">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8271</a>
433/2020 - EEB Sao Jose (Sao Joaquim) - Reforma	CT-00322/2021/SED	Concluído	SCC 6004/2019	REFORMA NA EEB SAO JOSE EMENDA IMPOSITIVA 970	R\$ 168.315,81	R\$ 168.437,83	99,92	11/11/2019	11/10/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6999">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6999</a>
574/2021 - EEB Dr. Tullo Cavallazzi (Sideropolis) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00139/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 11 EEB DR. TULLO CAVALAZZI	R\$ 16.981,41	R\$ 22.440,76	76,66	25/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8188">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8188</a>
590/2021 - EEB Aparicio Julio Farrapo (Xanxere) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 15	CT-00234/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 15 EEB APARICIO JULIO FARRAPO	R\$ 29.094,20	R\$ 58.287,90	49,91	16/03/2020	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8204">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8204</a>
704/2020 - EEB Irma Irene (Santa Cecilia) - Reforma da rede eletrica	CT-00274/2020/SED	Concluído	SED 29119/2019	REFORMA NAS INSTALACOES ELETRICAS DA EEB IRMA IRENE	R\$ 285.605,23	R\$ 294.900,91	99,95	29/11/2019	05/01/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7272">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7272</a>
665/2021 - EEB Heriberto Hulse (biam) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00215/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 39 EEB. HERIBERTO HULSE	R\$ 22.881,97	R\$ 81.895,52	27,94	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8279">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8279</a>
930/2021 - EEB Irineu Bornhausen (Florianopolis) - Reforma	CT-00013/2019/SED	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA E READEQUACAO DA EEB IRINEU BORNHAUSEN	R\$ 12.345,30	R\$ 12.345,30	100	18/07/2018	4/25/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8551">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8551</a>
1265/2021 - EEB Paulo Blasi (Campos Novos) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00367/2022/SED	Andamento	SED 113447/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGª DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL EEB PAULO BLASI	R\$ 8.611,54	R\$ 97.974,42	8,78	22/11/2019	5/16/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8886">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8886</a>
664/2021 - EEF Augusto Colatto (Xanxere) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00198/2021/SED	Andamento	SED 113447/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 38 EEB AUGUSTO COLATTO	R\$ 19.511,16	R\$ 34.011,76	57,36	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8278">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8278</a>
613/2021 - EEB Joao Guimaraes Cabral (Imbituba) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 3	CT-00075/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 07 EEB JOAO GUIMARAES CABRAL	R\$ 29.572,26	R\$ 44.156,09	66,97	09/11/2020	5/23/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8227">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8227</a>
547/2020 - EEB Bom Pastor (Chapeco) - Sistema Incendio e Acessibilidade	CT-00020/2018/ADR-CCO	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS COMPREENDENDO ACESSIBILIDADE E REFORMA DA ESCOLA DC EDUCACAO BASICA BOM PASTOR	R\$ 24.361,60	R\$ 24.361,60	100	03/09/2018	7/30/2019	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7114">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7114</a>
565/2021 - EEF Tiradentes (Cunha Pora) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00133/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 06 EEF TIRADENTES	R\$ 17.935,58	R\$ 34.671,74	54,35	22/07/2020	3/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8179">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8179</a>
585/2021 - EEB Dom Oscar Arnulfo Romero (Xanxere) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00232/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 13 EEB DOM OSCAR ARNULFO ROMERO	R\$ 27.171,13	R\$ 50.906,60	53,37	12/04/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8199">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8199</a>
1493/2021 - EEB Bilingue de Surdos (Florianopolis) - Projeto e Reforma	CT-00392/2021/SED	Concluído	SED 73259/2021	PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E REGULARIZACAO DA EEB BILINGUE DE SURDOS	R\$ 26.248,31	R\$ 26.248,36	99,99	30/06/2021	9/13/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9117">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9117</a>
821/2020 - EEB Pero Vaz (Florianopolis) - Reforma, readequacao e ampliacao	CT-00081/2018/SED	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E READEQUACAO DA EE. PERO VAZ DE CAMINHA ( LOTE 04 )	R\$ 21.208,62	R\$ 30.962,19	100	28/08/2017	04/09/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7389">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7389</a>
1308/2021 - EEB Dom Felicio C. da Cunha Vasconcelos (Irani) - Projeto e Obra	CT-00500/2021/SED	Andamento	SED 140123/2021	ELABORACAO E ADEQUACAO DO PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO DA EEB DOM FELICIO DA CUNHA VASCONCELOS	R\$ 8.213,01	R\$ 32.852,04	25	20/10/2020	2/27/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8929">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8929</a>

162/2022 - EEB Tenente Anselmo Jose Hess (Luiz Alves) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15420/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB TENENTE ANSELMO JOSE HESS	R\$ 126.552,61	R\$ 134.748,37	99,99	06/09/2021	1/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9974">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9974</a>
153/2022 - EEB Dr. Max Tavares do Amaral (Blumenau) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15411/2022/SED	Concluído	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB DR. MAX TAVARES DO AMARAL	R\$ -	R\$ 135.280,37	93,99	06/09/2021	1/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9965">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9965</a>
581/2021 - EEB Gov. Irineu Bornhausen (Sombrio) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00230/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 11 EEB GOV. IRINEU BORNHAUSEN	R\$ 27.290,05	R\$ 89.998,87	30,32	12/04/2021	04/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8195">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8195</a>
381/2020 - EEB Marechal Bormann (Chapeco) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 6	CT-00315/2021/SED	Andamento	SIE 22041/2021	PROJETO EXEC. DE ARQ. E ENGº DE REFORMA OU REFORMA E AMPL. LOTE 09 EEB MARECHAL BORMANN	R\$ 7.673,93	R\$ 155.463,88	4,93	06/09/2019	5/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6947">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6947</a>
460/2020 - EEB Paulo Cristiano Heyse (Itaipopolis) - Projeto Reforma e Ampliacao	CT-00211/2020/SED	Andamento	SIE 5869/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGº DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEB PAULO CRISTIANO HEYSE - LOTE 1	R\$ 23.183,77	R\$ 28.887,94	80,25	30/10/2017	03/06/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7027">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7027</a>
1117/2021 - EEB Prof. Julio Scheidemantel (Timbo) - Projeto e Obra	CT-00225/2022/SED	Andamento	SED 123791/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. DA EEB PROF. JULIO SCHEIDEMANTEL	R\$ 7.519,58	R\$ 86.307,88	8,71	22/11/2019	5/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8738">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8738</a>
35/2019 - EEB Altino Flores (Anitapolis) - Projeto e Regularizacao	CT-00018/2019/SED	Andamento	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETO PARA REGULARIZACAO DA EEB. ALTINO FLORES	R\$ 22.913,83	R\$ 38.037,69	60,23	24/10/2017	3/27/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5255">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5255</a>
832/2020 - EEB Antonio Francisco de Campos (Curitibanos) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 3	CT-00067/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 05 EEB PROF ANTONIO FRANCISCO DE CAMPOS	R\$ 15.945,93	R\$ 46.549,91	34,25	09/11/2020	5/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7400">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7400</a>
628/2021 - EEB Presidente Roosevelt (Florianopolis) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 1	CT-00190/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 07 EEB PRESIDENTE ROOSEVELT	R\$ 7.413,61	R\$ 52.145,46	14,21	29/03/2021	7/24/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8242">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8242</a>
1120/2021 - EEB Raulino Horn (Indaial) - Projeto e Obra	CT-00177/2022/SED	Andamento	SED 123787/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO DA EEB RAULINO HORN	R\$ 7.343,51	R\$ 78.305,56	9,37	14/05/2020	06/02/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8741">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8741</a>
1140/2021 - EEB Prof. Cecilia Lotin (Barra Bonita) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00220/2022/SED	Andamento	SED 108304/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ. E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 2 EEB CECILIA LOTIN	R\$ 7.085,20	R\$ 110.366,10	6,41	22/11/2019	6/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8761">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8761</a>
659/2021 - EEB Udo Deeke (Treviso) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 15	CT-00150/2022/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 33 EEB UDO DEEKE	R\$ 7.061,23	R\$ 66.000,00	10,69	29/03/2021	7/16/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8273">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8273</a>
1262/2021 - EEB Manoel Gomes Baltazar (Maracaja) - Projeto e Obra (Reforma e Readequacao)	CT-00214/2022/SED	Andamento	SED 113721/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 1 EEB MANOEL GOMES BALTAZAR	R\$ 6.920,91	R\$ 59.026,26	11,72	26/06/2019	7/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8883">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8883</a>
630/2021 - EEB Jose Matias Zimmermann (Sao Jose) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 1	CT-00210/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 09 EEB JOSE MATIAS ZIMMERMANN	R\$ 19.673,47	R\$ 62.700,00	31,37	28/06/2019	5/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8244">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8244</a>
686/2021 - EEB Julieta Lentz Puerta (Joacaba) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5 [BP2614]	CT-00119/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 6 EEB PROFª JULIETA LENTZ PUERTA	R\$ 13.268,79	R\$ 65.665,59	20,2	11/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8300">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8300</a>
543/2020 - EEB Frei Lucinio Korte (Doutor Pedrinho) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 3	CT-00068/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 06 EEB FREI LUCINIO KORTE	R\$ 6.597,62	R\$ 40.898,56	16,13	28/01/2019	2/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7110">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7110</a>
1111/2021 - EEB Mons Francisco Giesberts (Armazem) - Projeto e Obra	CT-00215/2022/SED	Andamento	SED 113721/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ. E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 2 EEB MONSENHOR FRANCISCO GIESBERTS	R\$ 6.525,38	R\$ 155.572,32	4,19	14/05/2020	3/27/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8732">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8732</a>
644/2021 - EEB Isabel da Silva Telles (Irani) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00221/2022/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 15 EEB ISABEL DA SILVA TELLES	R\$ 12.930,17	R\$ 70.500,00	18,34	29/08/2019	8/24/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8258">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8258</a>
687/2021 - EEB Jurema Savi Milanez (Quilombo) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 5	CT-00123/2021/SED	Andamento	SIE 18741/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 7 EEB PROFª JUREMA SAVI MILANEZ	R\$ 30.719,84	R\$ 65.483,44	46,91	22/11/2019	05/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8301">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8301</a>
557/2021 - EEB Leia Matilde Gerber (Santa Cecilia) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 3	CT-00078/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 03 EEB LEIA MATILDE GERBER	R\$ 20.209,80	R\$ 25.402,24	79,55	09/11/2020	4/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8171">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8171</a>



1105/2021 - EEB Fazenda Triangulo (Jardinopolis) - Projeto e Obra	CT-00262/2022/SED	Andamento	SED 123158/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. LOTE 2 EEB FAZENDA TRIANGULO	R\$ 31.999,94	R\$ 105.948,58	30,2	22/11/2019	05/09/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8726">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8726</a>
694/2021 - CEJA de Criciuma (Criciuma) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 5	CT-00116/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 14 CEJA DE CRICIUMA	R\$ 14.348,54	R\$ 34.124,41	42,04	11/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8308">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8308</a>
710/2021 - EEB Prof. Olavo Cecco Rigon (Concordia) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 6	CT-00321/2021/SED	Andamento	SIE 22401/2020	PROJETO EXEC. DE ARQ. E ENGº DE REFORMA OU REFORMA E AMPL. LOTE 08 EEB PROF. OLAVO CECCO RIGON	R\$ 5.827,04	R\$ 132.604,92	4,39	22/11/2019	8/24/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8324">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8324</a>
546/2020 - EEB Conego Nicolau Gesing (Braco do Norte) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 3	CT-00080/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 09 EEB CONEGO NICOLAU GESING	R\$ 9.527,02	R\$ 42.767,91	22,27	28/08/2019	4/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7113">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7113</a>
534/2019 - EEB Prof. Avelino Muller (Biguacu) - Reforma e ampliacao	CT-00138/2017/SED	Concluído	SED 22804/2016	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIACAO E REFORMA COM READEQUACAO	R\$ 43.401,73	R\$ 43.434,98	99,92	04/09/2017	11/07/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5754">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5754</a>
534/2019 - EEB Prof. Avelino Muller (Biguacu) - Reforma e ampliacao	CT-00482/2021/SED	Andamento	SED 55144/2021	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB PREF. AVELINO MULLER	R\$ 933.251,18	R\$ 4.231.552,71	22,86	04/09/2017	5/31/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5754">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5754</a>
1365/2021 - EEB Presidente Tancredo Neves (Ituporanga) - Projeto e Obra	CT-00341/2022/SED	Andamento	SED 117312/2021	PROJETO EXEC. DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL LOTE 3 EEB PRESIDENTE TANCREDO NEVES	R\$ 15.822,09	R\$ 92.082,81	17,18	19/09/2019	6/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8989">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8989</a>
642/2021 - EEB Sara Castelhana Kleinkauf (Guaraciaba) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00245/2022/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXEC. DE ARQ. E ENGº DE REFORMA OU REFORMA E AMPL. LOTE 12 EEB SARA CASTELHANO KLEINKAUF	R\$ 18.114,30	R\$ 29.909,00	60,56	29/03/2021	03/10/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8256">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8256</a>
688/2021 - EEB Prefeito Leopoldo Jose Guerreiro (Bombinhas) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5	CT-00115/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 8 EEB PREF LEOPOLDO JOSE GUERREIRO	R\$ 5.620,35	R\$ 54.749,49	10,26	18/09/2019	6/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8302">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8302</a>
60/2019 - EEB Prof. Claudete Maria Hoffmann Domingos (Palhoca) - Projeto, Obra e Regularizacao	CT-00035/2019/SED	Concluído	NÃO POSSUI	ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA, READEQUACAO E AMPLIACAO DA EEB PROFª CLAUDETE MARIA HOFFMANN DOMINGOS	R\$ 48.211,46	R\$ 53.707,62	95,04	28/07/2017	1/26/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5280">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5280</a>
572/2021 - EEB Melchides Bonifacio Espindola (Balneario Rincao) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00151/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 10 EEB EEB MELCHIADES B. ESPINDOLA	R\$ 15.939,85	R\$ 33.875,38	47,22	25/03/2021	11/16/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8186">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8186</a>
573/2021 - EEB Prof. Francisca M. De O. Burigo (Cocal do Sul) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00226/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 07 EEB PROFª FRANCISCA MARTINS OLIVEIRA BURIGO	R\$ 27.611,54	R\$ 67.481,51	40,91	12/04/2021	11/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8187">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8187</a>
619/2021 - EEB Jose Cesario Brasil (Celso Ramos) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00207/2021/SED	Concluído	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 01 EEB JOSE CESARIO BRASIL	R\$ 46.999,96	R\$ 49.873,97	99,99	28/08/2019	11/21/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8233">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8233</a>
645/2021 - EEF Elisabeth M. Simon (Seara) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00196/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 16 EEF ELISABETH MATILDE SIMON	R\$ 16.061,29	R\$ 27.990,43	57,38	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8259">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8259</a>
701/2021 - EEF Dimer Pizzetti (Icara) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5	CT-00130/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 21 EEF DIMER PIZZETTI	R\$ 27.193,19	R\$ 36.948,41	86,79	11/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8315">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8315</a>
1110/2019 - EEB Dep. Nilton Kucker (Itajai) - Reforma e Regularizacao	CT-00208/2020/SED	Andamento	ADR17 7181/2017	ELABORACAO DE PROJETO PARA REFORMA E REGULARIZACAO DA EEB DEP. NILTON KUCKER	R\$ 29.831,43	R\$ 73.472,28	40,6	06/10/2017	05/10/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6332">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6332</a>
646/2021 - EEB Seara (Seara) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00211/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 17 EEB SEARA	R\$ 27.685,97	R\$ 67.001,35	41,32	13/11/2019	7/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8260">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8260</a>
1110/2021 - EEB Manoel Estevao Furtado (Papanduva) - Projeto e Obra RDC	CT-00434/2022/SED	Andamento	SED 26197/2022	PROJETO EXEC DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL EEB MANOEL ESTEVAO FURTADO	R\$ -	R\$ 126.735,77	3,71	22/11/2019	04/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8731">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8731</a>
2166/2021 - EEB Pio XII (Entre Rios) - Reforma e Ampliacao	CT-00024/2017/ADR-XXE	Concluído	NÃO POSSUI	EMPRESA PARA REALIZAR PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO DA EEB PIO XII DE ENTRE RIOS	R\$ -	R\$ 19.000,00	99,93	13/11/2017	7/15/2018	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9805">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9805</a>
1114/2021 - EEB Prof. Celso Rilla (Iratí) - Projeto e Obra	CT-00344/2022/SED	Andamento	SED 141246/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. LOTE 2 EEB PROF CELSO RILLA	R\$ 4.532,47	R\$ 83.470,12	5,43	22/11/2019	4/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8735">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8735</a>
542/2020 - EEB Frei Rogerio (Ponte Alta do Norte) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 3	CT-00079/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 04 EEB FREI ROGERIO	R\$ 11.729,50	R\$ 39.694,62	29,54	04/10/2019	3/26/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7109">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7109</a>

603/2021 - EEB Joao dos Santos Areao (Santa Rosa do Sul) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00246/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 28 EEB JOAO DOS SANTOS AREAO	R\$ 17.885,30	R\$ 54.947,00	32,55	12/04/2021	7/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8217">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8217</a>
420/2020 - EEB Deputado Valerio Gomes (Tijucas) - Projetos e Reforma	CT-00212/2020/SED	Andamento	ADR16 3597/2017	ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENG° DE REFORMA E REGULARIZACAO DA EEB VALERIO GOMES	R\$ 14.106,55	R\$ 28.723,54	49,11	16/10/2017	03/11/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6986">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6986</a>
597/2021 - EEM Macario Borba (Sombrio) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00241/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 22 EEM MACARIO BORBA	R\$ 21.169,51	R\$ 93.746,75	22,58	12/04/2021	5/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8211">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8211</a>
832/2014 - EEB Benonivio Joao Martins (Palhoca) - Reforma	CT-00045/2019/SED	Concluído	SED 16976/2018	REFORMA E AMPLIACAO DA EEB PROF BENONIVIO JOAO MARTINS	R\$ 690.583,55	R\$ 699.254,90	99,97	31/12/2013	3/29/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=837">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=837</a>
1294/2021 - EEB Osvaldo Cruz (Rodeio) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00212/2022/SED	Andamento	SED 141091/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENG° DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. LOTE 2 EEB OSVALDO CRUZ	R\$ 17.309,02	R\$ 59.205,95	29,23	04/09/2020	5/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8915">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8915</a>
575/2021 - EEB Praia da Gaivota (Balneario Gaivotas) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00227/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2200	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 08 EEB PRAIA DA GAIVOTA	R\$ 15.612,50	R\$ 73.136,72	21,53	12/04/2021	7/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8189">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8189</a>
582/2021 - EEF Sao Cristovao (Criciuma) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00141/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2200	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 15 EEF SAO CRISTOVAO	R\$ 21.149,79	R\$ 28.460,25	75,53	25/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8196">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8196</a>
439/2020 - EEB Luiz Coradi (Xanxere) - Projeto e Obra	CT-00093/2021/SED	Concluído	ADR05 1528/2018	ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA E REGULARIZACAO NOS ORGAOS COMPETENTES DA EEB LUIZ CORADI	R\$ 26.019,40	R\$ 27.000,91	96,36	27/03/2018	04/02/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7005">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7005</a>
580/2021 - EEB Kyrana Lacerda (Vargeao) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00229/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 10 EEB KYRANA LACERDA	R\$ 25.507,18	R\$ 28.723,58	88,8	12/04/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8194">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8194</a>
700/2021 - EEB Sao Lourenco (Ipora do Oeste) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5	CT-00124/2021/SED	Concluído	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 20 EEB SAO LOURENCO	R\$ 40.609,46	R\$ 40.609,46	100	29/08/2019	04/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8314">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8314</a>
444/2020 - EEB Henrique Fontes (Tubarao) - Projeto, Reforma e Ampliacao	CT-00207/2020/SED	Andamento	SIE 7264/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENG° DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEB HENRIQUE FONTES	R\$ 4.806,88	R\$ 50.100,51	16,53	01/01/2020	05/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7010">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7010</a>
643/2021 - EEB Irma Anunciata Sperandio (Peritiba) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00214/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 14 EEB. IRMA ANUNCIATA SPERANDIO	R\$ 36.431,32	R\$ 45.248,35	80,51	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8257">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8257</a>
580/2020 - EEB Prof. Maura de Senna Pereira (Pinheiro Preto) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 6	CT-00316/2021/SED	Andamento	SIE 22401/2020	PROJETO EXEC. DE ARQ. E ENG° DE REFORMA OU REFORMA E AMPL. LOTE 02 EEB PROFª MAURA DE SENNA PEREIRA	R\$ 3.358,36	R\$ 67.961,12	4,94	10/12/2018	6/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7148">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7148</a>
567/2021 - EEB Protasio Joaquim da Cunha (Sombrio) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00224/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 05 EEB PROTASIO JOAQUIM DA CUNHA	R\$ 18.593,66	R\$ 49.262,66	37,74	12/04/2021	7/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8181">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8181</a>
607/2021 - EEB Prof. Alda Hulse (Tubarao) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00250/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 33 EEB PROFª ALDA HULSE	R\$ 14.892,39	R\$ 42.785,83	67,78	12/04/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8221">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8221</a>
540/2020 - EEB Pedro Maciel (Chapeco) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 3	CT-00074/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 02 EEB PEDRO MACIEL	R\$ 19.376,06	R\$ 34.431,89	56,27	29/08/2019	8/18/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7107">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7107</a>
692/2021 - EEB Prof. Salete Scotti dos Santos (Icara) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 5	CT-00126/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 12 EEB PROFª SALETE SCOTTI DOS SANTOS	R\$ 23.296,32	R\$ 67.899,23	34,31	11/03/2021	7/29/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8306">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8306</a>
566/2021 - EEB Ruy Barbosa (Timbo) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00145/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 07 EEB RUY BARBOSA	R\$ 26.976,44	R\$ 109.999,15	24,52	25/03/2021	2/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8180">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8180</a>
649/2021 - EEB Jovino Lima (Mafra) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00186/2021/SED	Andamento	CT-00186/2021/SED	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 21 EEB JOVINO LIMA	R\$ 11.894,43	R\$ 82.263,65	18,05	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8263">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8263</a>

1139/2021 - EEB Antonio Guglielmi Sobrinho (Icara) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00219/2022/SED	Andamento	SED 108304/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ. E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 1 EEB ANTONIO GUGLIELMI SOBRINHO	R\$ -	R\$ 75.414,32	3,89	23/12/2019	5/26/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8760">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8760</a>
593/2021 - EEB Jose Marcolino Eckert (Pinhalzinho) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00237/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 18 EEB JOSE MARCOLINO ECKERT	R\$ 30.240,00	R\$ 69.900,00	43,26	12/04/2021	4/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8207">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8207</a>
1026/2021 - EEB Prof. Semiramis Bosco (Witmarsum) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00182/2022/SED	Andamento	SED 116841/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ. E ENGº DE REFORMA, REGULARIZACAO OU AMPL DA EEB PROF SEMIRAMIS BOSCO	R\$ 2.815,73	R\$ 117.450,02	2,39	22/11/2019	3/27/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8647">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8647</a>
591/2021 - EEB Osvaldo Ferreira de Mello (Tigrinhos) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00235/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 16 EEB OSVALDO FERREIRA DE MELLO	R\$ 11.884,72	R\$ 34.993,39	33,96	12/04/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8205">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8205</a>
651/2021 - EEB Silva Alvarenga (Criciuma) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00187/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 25 EEB SILVA ALVARENGA	R\$ 10.160,88	R\$ 46.472,53	21,86	29/03/2021	4/22/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8265">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8265</a>
658/2021 - EEB Meleiro (Meleiro) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00189/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 32 EEB MELEIRO	R\$ 28.180,87	R\$ 71.403,33	39,46	29/03/2021	7/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8272">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8272</a>
1360/2021 - EEF Pref Osny Pereira (Jaguaruna) - Projeto e Obra	CT-00218/2022/SED	Andamento	SED 110220/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. LOTE 2 EEF. PREF. OSNY PEREIRA	R\$ 2.508,62	R\$ 59.113,78	4,24	18/06/2020	3/27/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8984">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8984</a>
1030/2021 - EEB Major Cipriano Rodrigues de Almeida (Zortea) - Projeto e Obra (Reforma)	CT-00309/2022/SED	Andamento	SED 111324/2021	PROJETO EXEC. DE ARQ. E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 2 EEB MAJOR CIPRIANO RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$ -	R\$ 62.210,30	3,99	22/11/2019	6/15/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8651">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8651</a>
560/2021 - EEB Carlos Fantini (Itajai) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00148/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 03 EEB CARLOS FANTINI	R\$ 12.118,02	R\$ 64.990,00	18,64	25/03/2021	6/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8174">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8174</a>
159/2022 - EEB Joao Vendrami (Vitor Meirelles) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15417/2022/SED	Concluído	SED 145162/2022	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB JOAO VENDRAMI	R\$ 136.686,81	R\$ 136.687,40	99,99	06/09/2021	1/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9971">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9971</a>
586/2021 - EEB Dr. Jose de Patta (Criciuma) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 4	CT-00138/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 17 EEF Dr JOSE DE PATT	R\$ 7.037,94	R\$ 53.135,13	13,24	25/03/2021	7/29/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8200">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8200</a>
670/2021 - EEB Eurico Rauén (Videira) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00185/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 46 EEB INSPETOR EURICO RAUEN	R\$ 21.725,17	R\$ 53.957,77	40,26	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8284">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8284</a>
653/2021 - EEF Visconde de Taunay (Lauro Muller) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 1	CT-00188/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 28 EEF VISCONDE DE TAUNAY	R\$ 15.232,20	R\$ 69.969,36	21,76	29/03/2021	8/18/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8267">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8267</a>
579/2021 - EEB Jose do Patrocínio (Siderópolis) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00147/2021/SED	Concluído	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 14 EEB JOSE DO PATROCINIO	R\$ 59.899,16	R\$ 62.468,92	100	25/03/2021	12/21/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8193">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8193</a>
578/2021 - EEB Normelio Cunha (Sombrio) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00228/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 09 EEB NORMELIO CUNHA	R\$ 3.569,46	R\$ 36.899,54	9,67	12/04/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8192">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8192</a>
595/2021 - EEB Prof. Mota Pires (Ararangua) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00239/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 20 EEF PROF. MOTA PIRES	R\$ 7.446,07	R\$ 22.460,82	33,15	12/04/2021	07/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8209">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8209</a>
623/2021 - EEB Leonor de Barros (Florianópolis) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 1	CT-00208/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 05 EEB LEONOR DE BARROS	R\$ 44.180,47	R\$ 69.700,00	63,38	29/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8237">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8237</a>
648/2021 - EEB Rudolfo Meyer (Joinville) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 1	CT-00192/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 20 EEB RUDOLFO MEYER	R\$ 2.759,64	R\$ 53.999,81	8,35	29/03/2021	6/24/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8262">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8262</a>
445/2020 - EEB Cordilheira Alta (Cordilheira Alta) - Projeto e Reforma	CT-00209/2020/SED	Andamento	ADR04 7445/2018	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGº DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEB CORDILHEIRA ALTA	R\$ 7.762,43	R\$ 44.788,02	17,33	19/09/2018	5/30/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7011">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7011</a>

563/2021 - EEB Rosina Nardi (Seara) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00222/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 03 EEB ROSINA NARDI	R\$ 1.651,29	R\$ 31.468,90	5,24	12/04/2021	05/05/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8177">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8177</a>
631/2021 - EEB Nossa Senhora da Conceicao (Sao Jose) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 1	CT-00213/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 10 EEB NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	R\$ 7.452,26	R\$ 92.495,83	8,05	07/08/2019	5/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8245">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8245</a>
635/2021 - EEB Joao Dagostin (Criciúma) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 3	CT-00082/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 12 EEB JOAO DAGOSTIM	R\$ 7.577,44	R\$ 37.956,24	19,96	09/11/2020	08/03/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8249">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8249</a>
65/2022 - Instituto Estadual de Educacao (Florianopolis) - Reforma Geral e Reforma das instalacoes eletricas	CT-00152/2022/SED	Concluído	SED 126681/2021	REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO	R\$ 196.615,48	R\$ 196.615,48	100	22/10/2021	12/08/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9876">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9876</a>
577/2021 - EEB Irma Edviges (Criciúma) - Projeto e Obra (Ginasio e Reforma) - RDC 4	CT-00140/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 13 EEB IRMA EDVIGES	R\$ 5.995,59	R\$ 19.250,72	31,64	25/03/2021	4/20/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8191">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8191</a>
584/2021 - EEB Joao Jose de Souza Cabral (Canoinhas) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 4	CT-00137/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 16 EEB JOAO JOSE DE SOUZA CABRAL	R\$ 26.760,88	R\$ 64.699,28	41,36	25/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8198">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8198</a>
605/2021 - EEB Ruth Nobrega Martinez (Sao Francisco do Sul) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00248/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 31 EEB RUTH NOBREGA MARTINEZ	R\$ 7.479,60	R\$ 39.493,40	18,93	12/04/2021	06/04/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8219">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8219</a>
598/2021 - EEF Altair Silva (Abelardo Luz) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00242/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 23 EEF ALTAIR SILVA	R\$ 5.773,22	R\$ 67.966,19	8,49	26/04/2018	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8212">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8212</a>
629/2021 - EEB Prof. Ursulina de Senna Castro (Palhoca) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 1	CT-00209/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 08 EEB PROFª URSULINA DE SENNA CASTRO	R\$ 27.411,17	R\$ 54.700,00	50,11	04/09/2019	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8243">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8243</a>
697/2021 - EEB Osvaldo Reis (Brusque) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5	CT-00128/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 17 EEB OSVALDO REIS	R\$ -	R\$ 44.489,09	2,79	26/06/2017	6/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8311">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8311</a>
636/2021 - EEB Pedro Simon (Ermo) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 3	CT-00071/2021/SED	Andamento	SIE 10919/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 13 EEB PEDRO SIMON	R\$ 1.173,10	R\$ 26.849,43	4,36	08/11/2019	3/24/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8250">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8250</a>
559/2021 - EEB Dom Afonso Niehues (Itajai) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00150/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 02 EEB DOM AFONSO NIEHUES	R\$ 7.999,88	R\$ 46.549,99	19,09	25/03/2021	6/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8173">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8173</a>
558/2021 - EEB Henrique Midon (Itajai) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00149/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 01 EEB PROF. HENRIQUE MIDON	R\$ 7.202,84	R\$ 42.030,66	19,04	25/03/2021	6/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8172">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8172</a>
634/2021 - EEB Patrulheiro Jucemar Paes (Ararangua) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 3	CT-00081/2021/SED	Andamento	SIE 1019/2020	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO - LOTE 11 EEB PATRULHEIRO JUCEMAR PAES	R\$ 702,61	R\$ 15.278,11	4,59	09/11/2020	3/24/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8248">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8248</a>
33/2019 - EEB America Dutra Machado (Florianopolis) - Projeto e Regularizacao	CT-00017/2019/SED	Andamento	SED 22549/2017	ELABORACAO DE PROJETO PARA REGULARIZACAO DA EEB AMERICA DUTRA MACHADO	R\$ -	R\$ 22.264,20	0	24/10/2017	03/07/2020	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5253">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5253</a>
34/2019 - EEB Teofilo Teodoro Regis (Biguaçu) - Projeto e Regularizacao	CT-00019/2019/SED	Andamento	SED 22549/2017	ELABORACAO DE PROJETO PARA REGULARIZACAO DA EEB. TEOFILO TEODORO REGIS	R\$ 8.051,87	R\$ 26.839,73	29,99	24/10/2017	8/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5254">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=5254</a>
194/2020 - EEB Sede Figueira (Chapeco) - Projeto, Obra e Regularizacao	CT-00146/2020/SED	Andamento	ADR04 914/2019	ELABORACAO DE PROJETOS DE REFORMA, AMPLIACAO E REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES DA EEB SEDE FIGUEIRA	R\$ 13.117,84	R\$ 32.873,43	64,16	04/02/2019	6/18/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6758">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6758</a>
827/2020 - EEB Prof. Maria de Lourdes Scherer (Biguaçu) - Reforma e ampliacao	CT-00089/2021/SED	Andamento	SIE 19394/2020	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB PROFª MARIA DE LOURDES SCHERER	R\$ 656.851,02	R\$ 1.288.011,56	48,17	28/09/2020	04/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7395">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7395</a>
118/2021 - EEB Jairo Callado (Florianopolis) - Reforma e Ampliacao	CT-00091/2021/SED	Andamento	SIE 19394/2020	REFORMA E AMPLIACAO NA EEB JORNALISTA JAIRO CALLADO	R\$ 1.194.163,79	R\$ 1.760.387,77	65,62	28/09/2020	04/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7730">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7730</a>
201/2021 - EIEF Sape Ty Ko (Chapeco) - Diagnostico da Estrutura de Concreto Armado e Recuperacao Estrutural	CT-00097/2021/SED	Concluído	SED 12713/2020	DIAGNOSTICO DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E ENSAIO DE CONTAMINACAO DE SULFATO DA EIEB SAPE TY KO	R\$ 61.664,14	R\$ 61.664,14	100	21/05/2020	2/16/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7814">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=7814</a>
487/2021 - EEF Sede Oldenburg (Palmitos) - Projeto e Obra (Construcao)	CT-00464/2021/SED	Andamento	SED 52071/2021	REFORMA PARCIAL DA EEB SEDE OLDENBURG	R\$ 1.865.211,09	R\$ 1.989.646,59	95,39	21/08/2019	6/28/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8100">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8100</a>

561/2021 - EEB Raimundo Correa (Seara) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00223/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 04 EEB RAIMUNDO CORREA	R\$ 1.479,74	R\$ 40.986,57	3,61	12/04/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8175">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8175</a>
576/2021 - EEB Eng. Sebastiao Toledo dos Santos (Criciuma) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 4	CT-00134/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 12 EEB ENGº SEBASTIAO TOLEDO DOS SANTOS	R\$ 36.797,52	R\$ 116.874,22	32,95	25/03/2021	04/12/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8190">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8190</a>
587/2021 - EEB Bertino Silva (Leoberto Leal) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00233/2021/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 14 EEB BERTINO SILVA	R\$ 86.523,66	R\$ 136.071,41	63,58	12/04/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8201">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8201</a>
588/2021 - EEB Pedro Parques (Coronel Freitas) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 4	CT-00136/2021/SED	Andamento	SIE 13520/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 18 EEB. PEDRO PAQUES	R\$ 26.329,04	R\$ 51.361,64	51,26	25/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8202">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8202</a>
641/2021 - EEB Presidente Juscelino Kubitschek (Sao Jose) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 1	CT-00191/2021/SED	Andamento	SIE 5861/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 11 EEB PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE	R\$ 5.120,02	R\$ 49.988,36	10,24	28/06/2019	8/23/2022	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8255">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8255</a>
682/2021 - EEB Cel. Marcos Rovaris (Criciuma) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5	CT-00117/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 3 EEB CEL MARCOS ROVARIS	R\$ 13.949,63	R\$ 48.853,02	29,18	12/02/2020	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8296">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8296</a>
691/2021 - EEB Padre Miguel Giacca (Criciuma) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 5	CT-00120/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 11 EEB PE. MIGUEL GIACCA	R\$ 19.140,18	R\$ 60.500,00	31,63	11/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8305">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8305</a>
695/2021 - EEB Antonio Milanez Netto (Criciuma) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 5	CT-00121/2021/SED	Andamento	SIE 17841/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 15 EEB ANTONIO MILANEZ NETTO	R\$ 17.727,04	R\$ 47.500,00	37,32	11/03/2021	3/21/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8309">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8309</a>
709/2021 - EEB Frei Menandro Kamps (Tres Barras) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao) - RDC 6	CT-00319/2021/SED	Andamento	SIE 22401/2020	PROJETO EXEC. DE ARQ. E ENGº DE REFORMA OU REFORMA E AMPL. LOTE 07 EEB FREI MENANDRO KAMPS	R\$ -	R\$ 102.554,75	0	22/11/2019	6/25/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8323">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8323</a>
1102/2021 - EEB Dom Joaquim (Braco do Norte) - Reforma e Obra	CT-00366/2022/SED	Andamento	SED 113693/2022	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL EEB DOM JOAQUIM	R\$ -	R\$ 198.260,09	0	22/11/2019	07/10/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8723">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8723</a>
1163/2021 - EEB Pedro Maciel (Chapeco) - Quadra Coberta T3	CT-00061/2022/SED	Andamento	SED 68183/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PEDRO MACIEL LOTE 01	R\$ 365.199,54	R\$ 3.395.612,04	10,88	27/02/2020	08/07/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8784">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8784</a>
1165/2021 - EEB Dom Pio de Freitas (Joinville) - Quadra Coberta T3	CT-00066/2022/SED	Andamento	SED 68183/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB DOM PIO DE FREITAS LOTE 03	R\$ 243.018,82	R\$ 3.501.647,48	6,94	27/02/2020	7/23/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8786">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8786</a>
1171/2021 - EEB Marechal Luz (Jaguaruna) - Quadra Coberta T3	CT-00068/2022/SED	Andamento	SED 67629/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB MARECHAL LUZ - LOTE 2	R\$ 212.586,67	R\$ 3.261.990,23	5,88	27/02/2020	06/02/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8792">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8792</a>
1209/2021 - EEB Catequista Joana Pendica (Gravatal) - Quadra Coberta T2	CT-00033/2022/SED	Andamento	SED 64679/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB CATEQUISTA JOANA PENDICA	R\$ 214.802,35	R\$ 3.048.955,59	6,37	27/02/2020	5/29/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8830">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8830</a>
1212/2021 - EEF Sen. Francisco Benjamin Gallotti (Rodeio) - Quadra Coberta T2	CT-00025/2022/SED	Andamento	SED 57824/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB SEN FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI	R\$ -	R\$ 2.941.124,25	0	27/02/2020	6/30/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8833">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8833</a>
1221/2021 - EEB Profª Nicolina Tancredo (Palhoca) - Quadra Coberta T3	CT-00118/2022/SED	Andamento	SED 65492/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB NICOLINA TANCREDO LOTE 05	R\$ 59.937,70	R\$ 3.642.994,55	1,64	27/02/2020	07/11/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8842">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8842</a>
1267/2021 - EEB Prefeito Arno Siewerdt (Pouso Redondo) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00307/2022/SED	Andamento	SED 113465/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO EEB PREF ARNO SIEWERDT	R\$ 19.991,35	R\$ 143.119,08	13,96	18/11/2019	06/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8888">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8888</a>
1290/2021 - EEF Sao Jose (Guaramirim) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00313/2022/SED	Andamento	SED 117228/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 1 EEF SAO JOSE	R\$ 35.014,95	R\$ 72.866,20	48,05	22/11/2019	6/15/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8911">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8911</a>
1295/2021 - EEB Padre Joao Kominek (Santa Teresinha) - Projeto e Obra (Reforma e Ampliacao)	CT-00271/2022/SED	Andamento	SED 131213/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 2 EEB PE JOAO KOMINEK	R\$ 14.248,19	R\$ 87.846,87	16,21	22/11/2019	6/17/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8916">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8916</a>
1309/2021 - EEB Maria Duarte Vasconcelos (Sangao) - Projeto e Obra	CT-00348/2022/SED	Andamento	SED 142157/2022	PROJETO EXEC. DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. LOTE 2 EEB MARIA DUARTE VASCONCELOS	R\$ -	R\$ 59.062,55	0	14/05/2020	6/24/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8930">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8930</a>
1314/2021 - EEF Dr. Waldomiro Colautti (Rio do Campo) - Projeto e Obra	CT-00324/2022/SED	Andamento	SED 141116/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ, ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 2 EEB DR WALDOMIRO COLAUTTI	R\$ 26.548,94	R\$ 52.543,53	50,52	29/08/2019	06/10/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8935">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8935</a>
1396/2021 - EEB Eng. Annes Gualberto (Braco do Norte) - Projeto e Obra	CT-00314/2022/SED	Andamento	SED 117228/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ, ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPL. L. 2 EEB ENGº ANNES GUALBERTO	R\$ -	R\$ 86.474,88	0	05/12/2019	6/15/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9020">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9020</a>

1420/2021 - EEB Prof. Manuel de Freitas Trancoso (Iraceminha) - Projeto e Obra	CT-00267/2022/SED	Andamento	SED 141315/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO LOTE 2 EEB PROF MANUEL DE FREITAS TRANCOSO	R\$ 19.931,99	R\$ 108.273,97	18,4	14/05/2020	06/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9044">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9044</a>
1475/2021 - EEB Dr. Fernando Ferreira de Mello (Rio do Campo) - Projeto e Obra	CT-00330/2022/SED	Andamento	SED 142677/2021	PROJETO EXECUTIVO DE ARQ E ENGº DE REFORMA E REGULARIZACAO OU AMPLIACAO EEB DR FERNANDO FERREIRA DE MELLO	R\$ 19.821,12	R\$ 111.116,69	17,83	14/05/2020	06/08/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9099">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9099</a>
1570/2021 - EEB Prof. Francisca Martins de Oliveira Burigo (Cocal do Sul) - Quadra Coberta T1	CT-00055/2022/SED	Concluído	SED 94450/2021	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EEB PROF FRANCISCA MARTINS OLIVEIRA BURIGO	R\$ 261.778,66	R\$ 2.400.196,48	10,9	27/02/2020	02/02/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9196">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9196</a>
44/2022 - EEB Professor Clementino Britto (Porto Uniao) - Quadra de Beach Tennis - Lote 1	CT-15403/2022/SED	Andamento	SED 145162/2021	EXECUCAO DE QUADRAS DE BEACH TENIS NA EEB PROF CLEMENTINO BRITTO	R\$ 113.462,52	R\$ 140.213,20	80,92	06/09/2021	1/13/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9854">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=9854</a>
193/2020 - EIEF Itaty (Palhoca) - Projeto e Reforma	CT-00177/2020/SED	Andamento	SED 17532/2019	PROJETO DE REFORMA, AMPLIACAO E REGULARIZACAO JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES, NA EIEF ITATY	R\$ -	R\$ 15.975,54	0	12/07/2019	8/23/2021	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6757">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=6757</a>
599/2021 - EEB Wanda Krieger Gomes (Cacador) - Projeto e Obra (Reforma) - RDC 2	CT-00526/2022/SED	Andamento	SIE 6324/2020	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE REFORMA OU REFORMA E AMPLIACAO LOTE 24 EEB WANDA KRIEGER GOMES	R\$ -	R\$ 99.908,45	0	18/03/2021	2/19/2023	<a href="http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8213">http://www.projeta.sc.gov.br/detalhes_projeto_historia.html?id_projeto=8213</a>