



Ofício Interno N° 056/2023

Florianópolis, 06 de março de 2023  
**SCC 2485/2023**

**Remetente:** Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura  
**Destinatário:** Gabinete do Secretário – SIE/GABS

**Assunto:** Manifestação acerca dos questionamentos feitos pela ALESC. Processo SCC 2485/2023.

Senhor Secretário,

Vimos através deste, manifestar-se acerca dos questionamentos feitos pela ALESC, no tocante das obras na Rodovia SC-281, trecho: São Pedro de Alcântara – Angelina, objeto do contrato CT-043/2022.

**1. Em que fase se encontra a obra da Rodovia SC-281?**

A obra encontra-se em fases iniciais, com um percentual executado de 1,20% total, onde foram executados serviços de terraplenagem e obras de arte corrente, conforme cronograma em anexo.

**2. Qual Motivo que implicou na interrupção e qual a previsão para a sua retomada?**

O motivo da paralisação da obra deve-se a ausência de licença ambiental para viabilizar a continuidade dos serviços rodoviários. A obra em questão possui LAC fauna e LAP+LAI, entretanto, a AUC, protocolada no IMA em 22/02/2022, assim como a Ampliação de LAI, protocolada em 08/07/2022, ainda não foram emitidas pelo órgão ambiental, motivando então a paralisação do contrato.

**3. Qual a previsão de retomada da obra?**

Considerando que o IMA é responsável pela emissão das licenças necessárias para a retomada da obra, não é possível dar uma previsão precisa da data de reinício dos serviços, estes serão continuados assim que todas pendências ambientais forem devidamente sanadas.

*(assinado digitalmente)*

**Eng.º Luiz Ernesto Pantoja Telles de Menezes**  
Diretor de fiscalização de Obras de Infraestrutura



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **MA9232FX**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 06/03/2023 às 19:25:45  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyNDg1XzI0ODdfMjAyM19NQTKyMzJGWA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002485/2023** e o código **MA9232FX** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ofício Interno N° 162/2023

Florianópolis, 07 de junho de 2023.  
**SCC 7628/2023**

**Remetente: Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura – SIE/DFIS**  
**Ao Gabinete do Secretário – SIE/GABS**  
**Assunto: Resposta ao processo SCC 7628/2023**

Senhor Secretário,

Pelo presente, vimos através deste, informar acerca dos questionamentos feitos no ofício PIC 238/2023, que solicita informações acerca da obra na rodovia SC-108, trecho: Major Gercino – Angelina. Objeto do contrato CT-225/2022, executado pela construtora Vogelsanger.

Informamos que a obra em questão foi paralisada devido a ausência de licenças ambientais (AuC) para viabilizar o andamento dos serviços rodoviários, considerando que a obra não pode ser realizada sem que as pendências ambientais sejam devidamente sanadas, esta Secretaria aguarda emissão da AuC pelo IMA que encontram-se em tramite conforme processos VEG/85616/CRF e VEG/85615/CRF, a fim de dar a Ordem de Reinício aos serviços.

Atenciosamente

*(assinado digitalmente)*

**ENG° LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES**

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **55K2F9GR**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 07/06/2023 às 13:35:43  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NjI4Xzc2MzJfMjAyM181NUyRjIHUg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007628/2023** e o código **55K2F9GR** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE  
GABINETE DO SECRETÁRIO

**Ofício nº 0817/2023**

Processo SCC 7628/2023

Florianópolis, 07 de junho de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1462/SCC-DIAL-GEAPI, nos autos do Processo Digital SCC 7628/2023, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0238/2023, solicitando informações acerca das obras de implantação e pavimentação da Rodovia Estadual SC-281, no trecho entre os Municípios de São Pedro de Alcântara e Angelina, e da Rodovia Estadual SC-108, entre os Municípios Angelina e Major Gercino.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura desta Secretaria (pág. 14), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**JERRY COMPER**  
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor  
**MARCELO MENDES**  
Diretor de Assuntos Legislativos  
Secretaria de Estado da Casa Civil  
Florianópolis – SC



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **9QBZJ151**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**JERRY EDSON COMPER** (CPF: 986.XXX.239-XX) em 13/06/2023 às 10:14:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NjI4Xzc2MzJfMjAyM185UUJaSjE1MQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007628/2023** e o código **9QBZJ151** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 1665/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 13 de junho de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0238/2023, de autoria do Deputado Maurício Peixer, encaminho o Ofício nº 0817/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete o Ofício Interno nº 162/2023 e o Ofício Interno 056/2023, ambos da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura, contendo informações a respeito das obras de implantação e pavimentação da Rodovia SC-281, no trecho entre os Municípios de São Pedro de Alcântara e Angelina, e da Rodovia SC-108, entre os Municípios de Angelina e Major Gercino.

Respeitosamente,

**Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior**  
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado  
**MAURO DE NADAL**  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina  
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC  
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **B70NHR85**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR** em 13/06/2023 às 13:53:06

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NjI4Xzc2MzJfMjAyM19CNzBOSFI4NQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007628/2023** e o código **B70NHR85** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.