

Ao Gabinete

Em atenção a PCI 017/2023 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina informamos:

Foi firmando Contrato Administrativo, CT 225/2022 firmado com a empresa Consórcio Vogelsanger & Planaterra, referente à Execução de Obras com Aumento de Capacidade da Rodovia SC 108. Trecho Major Gercino - Angelina com extensão aproximada de 26,0 km.

O prazo de execução é de 30 meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

A Ordem de Serviço foi emitida em 01/12/2022 e paralisado dia 20/12/2022 tendo em vista que a Licenciamento que saiu foi parcial, segmentada, ficando inviável a empresa executar serviços, pendente também a AuC, que está em análise no IMA.

Atenciosamente

Engº Carlos Eduardo Cavalli
Gerente de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **AOZ63N79**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CARLOS EDUARDO CAVALLI (CPF: 004.XXX.489-XX) em 02/05/2023 às 18:59:01

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/03/2023 - 14:25:49 e válido até 02/03/2123 - 14:25:49.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA2MzA3XzYzMTFfMjAyM19BT1o2M043OQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00006307/2023** e o código **AOZ63N79** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0505/2023

Processo SCC 6307/2023

Florianópolis, 03 de maio de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1071/SCC-DIAL-GEAPI que consta nos autos do processo SCC 6307/2023, referente PIC/0174/2023, do Deputado Altair Silva, solicitando informações acerca do cronograma de execução da pavimentação asfáltica da Rodovia SC-108, trecho que interliga os Municípios de Major Gercino a Angelina.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura (pág.8), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o presente momento, aproveitamos o ensejo para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor
MARCELO MENDES
Diretor de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5O93XMS4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 08/05/2023 às 11:01:15

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA2MzA3XzYzMTFfMjAyM181TzkzWE1TNA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00006307/2023** e o código **5O93XMS4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 1203/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 8 de maio de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0174/2023, de autoria do Deputado Altair Silva, encaminho o Ofício nº 0505/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete a manifestação da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura contendo informações a respeito do cronograma de execução da pavimentação asfáltica da Rodovia SC-108, trecho que interliga os Municípios de Major Gercino e Angelina.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **CV7A22X1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 08/05/2023 às 17:29:32

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA2MzA3XzYzMTFfMjAyM19DVjdBMjJYMQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00006307/2023** e o código **CV7A22X1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.