



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE - SPS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE - DIPS
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ

OFÍCIO Nº 63/2023

Itajaí, 23 de junho de 2023.

Prezada Senhora,

Em atenção à Indicação nº 0617/2023, de autoria da Senhora Deputada Paulinha, que sugere a concessão do imóvel onde funcionava a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí em favor do Hospital Pequeno Anjo, para o funcionamento de uma unidade do HEMOSC,

Informamos que o referido imóvel, localizado na Rua Jorge Mattos, nº 21, Centro, Itajaí-SC, está passando por reformas para se tornar a nova sede da Gerência Regional de Saúde da Foz do Rio Itajaí, como pode ser visto no Processo SGPE SES/129805/2020.

Desde o ano de 2020, estamos trabalhando arduamente nesse processo de reforma, enfrentando diversos contratempos que atrasaram a conclusão das obras.

Aproveitamos para encaminhar Ofício nº155/GEROP/2023, presente no Processo SGPE SES/74033/2023, onde está detalhado o histórico relacionado à obra.

Atualmente, a reforma encontra-se em sua fase final, com previsão de conclusão para o dia 15/07/2023. Assim que as obras forem finalizadas, planejamos realizar a mudança de nossa sede atual para o novo prédio.

Essa mudança de sede é de extrema importância, uma vez que, nossa sede atual, localizada na Rua Lauro Muller, nº 374, Centro, Itajaí-SC, está em situação irregular desde o ano de 2019, o que coloca em risco todos os servidores.

Cito ainda o Processo SGPE ADR17/827/2021, que demonstra as diversas correções necessárias para a regularização do imóvel de nossa atual sede.

Ano após ano, temos solicitado prorrogações de prazo de desocupação do imóvel junto ao Corpo de Bombeiros, aguardando a conclusão das obras da nova sede.

Rua Lauro Muller, nº 374 - Centro - Itajaí/SC - CEP 88.301-400
Telefone: (47) 3398-6930
E-mail: gersaitajai@gmail.com




ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE - SPS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE - DIPS
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ITAJAÍ

Cientes de vossa compreensão, apresentamos os votos de elevada estima e apreço e manifestamos o interesse no referido imóvel, considerando todo o planejamento e histórico para que possamos realizar a reforma e efetuar a mudança.

Atenciosamente,

Andressa Granemann
(assinado digitalmente)
Gerente Regional de Saúde da Foz do Rio Itajaí.



À Senhora
DULCE MARIA BRANDAO DE CASTRO QUEVEDO
Diretoria de Planejamento em Saúde - DIPS
Florianópolis-SC

Rua Lauro Muller, nº 374 - Centro - Itajaí/SC - CEP 88.301-400
Telefone: (47) 3398-6930
E-mail: gersaitajai@gmail.com



Assinaturas do documento



Código para verificação: **L33DB6H1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDRESSA GRANEMANN DOS SANTOS (CPF: 043.XXX.619-XX) em 26/06/2023 às 11:32:44

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/03/2023 - 14:38:56 e válido até 07/03/2123 - 14:38:56.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4NzYyXzg3NzBfMjAyM19MMzNEQjZIMQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008762/2023** e o código **L33DB6H1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SGE
GERÊNCIA DE OBRAS E PROJETOS - GEROP

OFICIO nº 155/GEROP/2023

Florianópolis, 12 de abril de 2023

A
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
A/C Sra. Janine Silveira dos Santos Siqueira

- Considerando o Edital de licitação tomada de preços 0560/2022, PSES 129805/2020, que trata da “Contratação de serviços de reforma (obra) para implantação da Macrorregional de Itajaí”
- Considerando o “contrato de prestação de serviços, celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) / Fundo Estadual de Saúde e a Empresa Útil Soluções LTDA, por meio do PSES 129805/2020, licitação nº 0560/2022, na modalidade de Tomada de Preços” /celebrado em 05/07/2022;
- Considerando a ordem de serviço nº 025/GEROP/SGE/2022 assinado em 13/07/2022 cujo valor inicial dos serviços contratados é de R\$359.929,01 (trezentos e cinquenta e nove mil novecentos e vinte e nove reais e um centavo) com prazo de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos;
- Considerando o “primeiro termo aditivo ao contrato 346/2022” no valor de R\$132.348,25 (cento e trinta e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) assinado em 21/09/2022, PSES 152653/2022 essencial para dar sequências nos serviços já contratados;
- Considerando que devido ao “primeiro termo aditivo de valor ao contrato 346/2022” foi necessário o “segundo termo aditivo de prazo ao contrato nº 346/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) / Fundo Estadual de saúde e a Empresa Útil Soluções LTDA, para prorrogação de prazo de reforma para ampliação da Macrorregional de Saúde de Itajaí” assinado em 21/11/2022 para 10/03/2023, PSES 216375/2022.
- Considerando que do valor total da obra, R\$492.277,26 (quatrocentos e noventa e dois mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), foram executados/pagos R\$160.957,61 (cento e sessenta mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), ou seja 32,69%, até dezembro/2022.
- Considerando o reempenho do contrato 346/2022 para o ano 2023 através do PSES 9176/2023, que foi liberado apenas em 24/03/2023 através do número 2023NE006746 no valor de R\$331.319,65 (trezentos e trinta e um mil trezentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos)
- Considerando que a empresa já executou cerca de 75,46% da obra até o momento.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SGE
GERÊNCIA DE OBRAS E PROJETOS - GEROP

- Considerando que por se tratar de uma edificação já existente, vários serviços não previstos em contrato foram surgindo, gerando um segundo termo aditivo de valor e para a execução desses serviços, a fiscalização entendeu em prorrogar o prazo da obra para até 08/06/2023 – PSES 33903/2023, porém a fiscalização acredita na finalização da obra anterior a este prazo.
- Considerando que a obra está em fase final, possibilitando a mudança da 17ª Gerência Regional de Saúde de Itajaí para o novo endereço.
- **Considerando que o Corpo de Bombeiros concedeu um prazo maior para atendimento ao “auto de fiscalização nº AF8161000020A/21 para 11/06/2023.**
- Considerando que a CONTRATADA, alega que voltará a executar a obra quando for liquidado o valor da medição do mês de março.

Solicitamos a Intervenção desta superintendência, afim de agilizar/adiantar os pagamentos pendentes. Com os pagamentos em dia, a contratada compromete-se em finalizar a obra com maior brevidade possível, possibilitando a mudança da 17ª Gerência Regional de Saúde de Itajaí para o novo endereço, evitando multas de acordo com o “auto de fiscalização nº AF8161000020A/21” do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina – Processo ADR17 00000827/2021.

É o nosso parecer.

Rogério Alt Lovisi Cravo
Engenheiro Civil
Matrícula: 617960-6-02
GEROP/SGE/SES

Edina Carla Treviso
Engenheira Civil
Matrícula: 0617.007-3-02
GEROP/SGE/SES



Código para verificação: **A8CI525T**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDINA CARLA TREVISO (CPF: 058.XXX.269-XX) em 12/04/2023 às 13:00:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/03/2021 - 13:50:39 e válido até 04/03/2121 - 13:50:39.

(Assinatura do sistema)



ROGÉRIO ALT LOVISI CRAVO (CPF: 023.XXX.439-XX) em 12/04/2023 às 13:26:45

Emitido por: "SGP-e", emitido em 06/10/2020 - 15:52:49 e válido até 06/10/2120 - 15:52:49.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VtXzcwNTIfMDAwNzQwMzNfNzQ4MjZfMjAyM19BOENJNTI1VA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00074033/2023** e o código **A8CI525T** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Estado de Santa Catarina

Secretaria de Estado da Saúde

Superintendência dos Hospitais Públicos Estaduais

Diretoria de Supervisão e Controle das Organizações Sociais

Ofício nº 32/2023/SES/DSOS

PROCESSO SCC Nº 8762/2023

Florianópolis, (data da assinatura digital).

Prezada Secretária,

Trata-se dos autos de uma solicitação da senhora Deputada Paulinha, sugerindo a concessão de um imóvel do estado para o HEMOSC filial de Itajaí.

Após verificação com a Gerência Regional de Saúde, fomos informados que o imóvel já está passando por reformas e que foram gastos recursos relevantes para que o imóvel possa atender as demandas de um órgão administrativo.

Quanto à demanda apresentada, esta direção acredita que neste momento, visto o valor já despendido para a reforma do local, o imóvel deva ficar com a Gerência Regional de Saúde.

Pontuamos que estamos cientes da demanda da região e estamos trabalhando juntamente com a Diretora do HEMOSC, Sra. Patricia, para encontrar um imóvel preferencialmente público na região, para que possamos fazer as reformas necessárias para transformá-lo em um Hemocentro.

Diante disso, remetemos os autos ao SES/GABS, para ciência e providências que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente)

Roberto Henrique Benedetti

Superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais

(Assinado digitalmente)

Anderson Luiz Kretzer

Diretor de Supervisão e Controle das Organizações Sociais

À Senhora

CARMEM ZANOTTO

Secretária de Estado da Saúde/SC

Florianópolis/SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **3U19V0FJ**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDERSON L. KRETZER (CPF: 017.XXX.789-XX) em 04/07/2023 às 18:18:58

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:17:14 e válido até 13/07/2118 - 13:17:14.

(Assinatura do sistema)



ROBERTO HENRIQUE BENEDETTI (CPF: 481.XXX.229-XX) em 05/07/2023 às 14:55:12

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:01:31 e válido até 13/07/2118 - 15:01:31.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4NzYyXzg3NzBfMjAyM18zVTE5VjBGSg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008762/2023** e o código **3U19V0FJ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE

OFÍCIO Nº 1208/2023 SCC 8762/2023

Florianópolis, 06 de julho de 2023.

Senhora Gerente,

Em atenção ao Ofício nº 1786/2023/SCC-DIAL-GEAPI, que encaminha Pedido de Informação nº 0617/2023, de autoria da Deputada Paulinha, sugerindo a concessão do imóvel onde funcionava a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí, em favor do Hospital Pequeno Anjo, para funcionamento da unidade do HEMOSC SC, encaminhamos manifestação das áreas técnicas (Ofício Nº 63/2023, Of. 155/GEROP/2023 e Ofício nº 32/2023/SES/DSOS).

Atenciosamente,

Carmen Emília Bonfá Zanotto
Secretária de Estado da Saúde
Deputada Federal (licenciada)
(assinado digitalmente)

À Senhora
MARCIA REGINA FERREIRA
Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informações
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis – SC

Red. GABS/DB

Rua Esteves Júnior, 160 – 7º andar - Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130
Telefones: (48) 3664-8847 / 3664 8848
E-mail: apoio@saude.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **J8LD04G4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CARMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO (CPF: 514.XXX.459-XX) em 06/07/2023 às 18:27:50

Emitido por: "SGP-e", emitido em 01/04/2021 - 13:53:43 e válido até 01/04/2121 - 13:53:43.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4NzYyXzg3NzBfMjAyM19KOExEMDRHNA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008762/2023** e o código **J8LD04G4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 2158/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 6 de julho de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta à Indicação nº 0617/2023, de autoria da Deputada Paulinha, encaminho o Ofício nº 1208/2023, da Secretaria de Estado da Saúde, que remete documentos contendo informações a respeito da concessão do imóvel onde funcionava a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itajaí, em favor do Hospital Pequeno Anjo, para funcionamento de unidade do HEMOSC.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5F709OZO**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 07/07/2023 às 16:47:57

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4NzYyXzg3NzBfMjAyM181RjcwOU9aTW==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008762/2023** e o código **5F709OZO** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.