



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

O Deputado que este subscreve, com amparo no § 2º do art. 41 da Constituição do Estado, c/c o art. 197 do Regimento Interno deste Poder, **requer**, após deliberação do Plenário, seja encaminhado, ao Secretário de Estado de Educação, **Pedido de Informação** nos seguintes termos:

Considerando que o Programa Educação Nota 10, de iniciativa do gabinete deste deputado que subscreve, tem como premissa a fiscalização colaborativa de algumas ações prestadas pela SED/SC, por meio de 3 nichos pré-definidos, importando, neste ato, fazer menção apenas ao 1º nicho - fiscalização dos contratos de obras escolares;

Considerando o Contrato nº. 179/2022, que tem como objeto a execução de reforma e ampliação na EEB São Ludgero, que deveria ter sido entregue na última sexta-feira (12/05/2023), mas certamente contará com um termo aditivo de prazo, pois a obra está com apenas 25,5% executada; e

Considerando visita *in loco* realizada no dia 11 de maio de 2023 na EEB São Ludgero, no município de São Ludgero, ocasião em que foram levantadas algumas situações de inconsistências no projeto que embasou o CT, supostamente motivando a dilação de prazo da obra; e

Considerando relatos de algumas supostas inconsistências no projeto, tais quais: ausência no orçamento do serviço de aplicação de massa corrida nas paredes para recebimento da pintura, e descrição equivocada da estrutura do telhado, resultando na necessidade de serviços adicionais junto ao madeiramento do telhado.

Dado o exposto, realizam-se os seguintes questionamentos:

1. Em virtude da necessidade de termo aditivo prorrogando a entrega da obra objeto do contrato 179/2022, solicita-se o cronograma de execução atual dos serviços, bem como o prazo atual de entrega da obra?
2. Em relação às supostas inconsistências **no projeto** que embasou a licitação, que resultou no contrato nº.179/2022, houve alguma ressalva do fiscal do contrato de **elaboração do projeto** durante a assinatura do Termo de Recebimento Provisório e/ou Definitivo?
3. Foi aberta - ou encontra-se tramitando - alguma sindicância investigativa para apurar a qualidade do projeto recebido e que embasou o processo de licitação da obra de reforma e ampliação da EEB São Ludgero?

Sala das Sessões,

Deputado Mário Motta.



ELEGIS
Sistema de Processo
Legislativo Eletrônico

Documento assinado eletronicamente por **Mario Pinto da Motta Junior**, em 17/05/2023, às 16:05.
