



OFÍCIO Nº 17/2023

Florianópolis, 18 de agosto de 2023

Senhor Deputado Mário Motta, começo pedindo desculpa pela demora na resposta ao seu Pedido de Informação à respeito dos pontos críticos da Rodovia SC-401, referente ao Contrato 018/2021 com a empresa Norden Engenharia responsável pela elaboração do projeto de engenharia rodoviária para obras de melhoramento com aumento de capacidade na rodovia SC-401, TRECHO: ENTR. ACESSO SANTO ANTÔNIO DE LISBOA – ENTR. SC-404 (P/ LAGOA DA CONCEIÇÃO) ENTRE OS KM 12+695 E 19+285, EM FLORIANÓPOLIS, COM EXTENSÃO TOTAL APROXIMADA DE 10,07 KM.

Diante do exposto, questionam-se os seguintes pontos:

- Sobre o levantamento topográfico, a empresa já realizou, já fez os levantamentos necessários para continuidade dos serviços, mas devido aos equívocos ocorridos anteriormente na condução da fiscalização, que exigiram da empresa o aproveitamento de outro projeto realizado por outra empresa e que havia realizado muito tempo atrás, o que levou a fiscal a retirada de parte do valor contratado do orçamento da empresa. Isso foi um erro, pois parte do projeto antigo, já havia sido executado, ao assumir o contrato deparei com essa situação, além disso, com o novo levantamento, verificou-se a necessidade do recurso. Com a mudança na administração da Secretaria, após as eleições, os processos foram interrompidos até a definição da nova diretoria. Já sobre o pedido de prorrogação, esse foi feito em Janeiro, pois em dezembro, após tentativa de licitar de forma errada, é que se percebeu a necessidade de novos levantamentos topográficos para continuidade dos serviços de forma correta.

- Esse contrato tem por objetivo o melhoramento da circulação dos veículos, melhorando assim a mobilidade. Portanto, foram projetadas terceiras faixas em ambos os sentidos, uma passagem inferior, um viaduto circular, construção de marginal sentido centro, melhorias na marginal existente, com a criação de Taipens de desaceleração e aceleração e melhorias no acesso da rotatória de Cacupé.

- Hoje estamos aguardando a aprovação do aditivo de valor, para que a empresa possa concluir os trabalhos e a Secretaria licitar.

- Seguem abaixo algumas fotos sobre o projeto, fico a sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Figura 1 – Melhorias no traçado do projeto / sinalização




Figura 2 – Mudanças no viaduto



Figura 3 – Criação de terceira faixa, marginal do lado direito e ciclofaixa



Figura 4 – Criação de faixas de aceleração e desaceleração



Figura 5 – Melhorias no acesso de Cacupé





Figura 6 – Viaduto circular para o retorno da praia/volta para centro de Fpolis



Atenciosamente,

Luiz Ernesto Pantoja T. Menezes
Engenheiro Civil - Fiscal de Contrato
(assinado digitalmente)



Código para verificação: **UT362S1T**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 18/08/2023 às 15:33:10
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDEwNjk3XzEwNzA1XzlwMjNfVVQzNjJTMVQ=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00010697/2023** e o código **UT362S1T** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 1357/2023

Processo SCC 10175/2023

Florianópolis, 23 de agosto de 2023.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 2243/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 10175/2023, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0322/2023, o qual solicita informações acerca da atual situação da revisão do levantamento topográfico que deu origem à Ordem de Paralisação nº 002/2023, relacionada ao Contrato nº 018/2021 (Processo SGP-e SIE 1084/2023).

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos (págs. 9 a 13) manifestação do Engenheiro Luiz Ernesto Pantoja Telles de Menezes, com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

A Senhora
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **K3PE5L56**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 24/08/2023 às 19:16:50

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDEwMTc1XzEwMTgzXzlwMjNfSzNQRTVMNTY=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00010175/2023** e o código **K3PE5L56** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 2656/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 25 de agosto de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0322/2023, de autoria do Deputado Mário Motta, encaminho o Ofício nº 1357/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito da atual situação da revisão do levantamento topográfico, que deu origem à Ordem de Paralisação nº 002/2023, relacionada ao Contrato nº 018/2021.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q44OJS20**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 25/08/2023 às 14:02:21

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDEwMTc1XzEwMTgzXzlwMjNfUTQ0T0pTMjA=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00010175/2023** e o código **Q44OJS20** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.