



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
5502835	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e ca	M3	8,84	143.927,000	1.272.314,68	0,000	0,00	0,000	0,00	143.927,000	1.272.314,68	0,00
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	M3	6,08	6.373,000	38.747,84	0,000	0,00	0,000	0,00	6.373,000	38.747,84	0,00
5502611	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminh	M3	7,34	25.941,000	190.408,94	0,000	0,00	0,000	0,00	25.941,000	190.408,94	0,00
5502612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e camin	M3	7,63	66.546,000	507.745,98	0,000	0,00	0,000	0,00	66.546,000	507.745,98	0,00
5502613	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e camin	M3	7,92	24.957,000	197.659,44	0,000	0,00	0,000	0,00	24.957,000	197.659,44	0,00
5502614	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e camin	M3	8,09	7.018,000	56.775,62	0,000	0,00	0,000	0,00	7.018,000	56.775,62	0,00
5502615	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e cam	M3	8,31	17.176,000	142.732,56	0,000	0,00	0,000	0,00	17.176,000	142.732,56	0,00
5502616	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	8,48	15.408,000	130.659,84	0,000	0,00	0,000	0,00	15.408,000	130.659,84	0,00
5502617	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	8,64	11.855,000	102.427,20	0,000	0,00	0,000	0,00	11.855,000	102.427,20	0,00
5502618	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	9,52	13.888,000	132.194,72	0,000	0,00	0,000	0,00	13.888,000	132.194,72	0,00
5502619	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	9,73	9.390,000	91.364,70	0,000	0,00	0,000	0,00	9.390,000	91.364,70	0,00
5502620	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	9,88	2.884,000	28.493,92	0,000	0,00	0,000	0,00	2.884,000	28.493,92	0,00
5502621	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	10,26	11.296,000	115.896,96	0,000	0,00	0,000	0,00	11.296,000	115.896,96	0,00
5502622	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	10,77	25.475,000	274.365,75	0,000	0,00	0,000	0,00	25.475,000	274.365,75	0,00
5502881	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e ca	M3	10,99	35.982,000	395.442,18	0,000	0,00	0,000	0,00	35.982,000	395.442,18	0,00
5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante	M3	31,05	8.711,000	270.478,55	0,000	0,00	0,000	0,00	8.711,000	270.478,55	0,00
5502769	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante	M3	31,29	31.390,000	982.193,10	0,000	0,00	0,000	0,00	31.390,000	982.193,10	0,00
5502770	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante	M3	31,66	14.814,000	469.011,24	0,000	0,00	0,000	0,00	14.814,000	469.011,24	0,00
5502771	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante	M3	32,93	4.018,000	132.312,74	0,000	0,00	0,000	0,00	4.018,000	132.312,74	0,00
5502772	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculan	M3	33,00	13.170,000	434.610,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13.170,000	434.610,00	0,00
5502773	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	33,20	13.404,000	445.012,60	0,000	0,00	0,000	0,00	13.404,000	445.012,60	0,00
5502774	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	33,42	1.288,000	43.044,96	0,000	0,00	0,000	0,00	1.288,000	43.044,96	0,00
5502775	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	33,59	2.743,000	92.137,37	0,000	0,00	0,000	0,00	2.743,000	92.137,37	0,00
5502776	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	33,79	400,000	13.516,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	13.516,00	0,00
5502777	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	33,97	2.149,000	73.001,53	0,000	0,00	0,000	0,00	2.149,000	73.001,53	0,00
5502778	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	34,37	4.194,000	144.147,78	0,000	0,00	0,000	0,00	4.194,000	144.147,78	0,00
5502779	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	35,98	21.259,000	764.898,82	0,000	0,00	0,000	0,00	21.259,000	764.898,82	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
5502887	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante	M3	36,24	33.993,000	1.231.908,32	0,000	0,00	0,000	0,00	33.993,000	1.231.908,32	0,00
5815320	Transporte com caminhão basculante de 14 m² - rodovia em revestimento primário	TKM	0,61	342.718,000	209.057,98	0,000	0,00	0,000	0,00	342.718,000	209.057,98	0,00
5502979	Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte	M3	13,06	62.487,000	815.455,35	0,000	0,00	0,000	0,00	62.487,000	815.455,35	0,00
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	4,34	766.281,000	3.325.659,54	0,000	0,00	0,000	0,00	766.281,000	3.325.659,54	0,00
5502822	Compactação de camada final de aterro de rocha	M3	93,08	89.048,000	8.288.401,68	0,000	0,00	0,000	0,00	89.048,000	8.288.401,68	0,00
4413964	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M3	3,20	374.754,000	1.199.212,80	0,000	0,00	0,000	0,00	374.754,000	1.199.212,80	0,00
CPU24837	FENDILHAMENTO DE REBAIXO DE CORTE EM ROCHA	M3	15,52	24.981,000	387.705,12	0,000	0,00	0,000	0,00	24.981,000	387.705,12	0,00
4815768	Corte e remoção de árvores	M3	14,60	0,000	0,00	3.478,950	51.468,86	0,000	0,00	3.478,950	51.468,86	0,00
5501701	Destacamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	UN	30,67	0,000	0,00	5.823,000	178.591,41	0,000	0,00	5.823,000	178.591,41	0,00
5501702	Destacamento de árvores com diâmetro maior do que 0,30 m	UN	79,68	0,000	0,00	647,000	49.811,96	0,000	0,00	647,000	49.811,96	0,00
4815737	Remoção mecanizada de barreira em solo	M3	4,11	0,000	0,00	1.000,000	4.110,00	2.000,000	8.220,00	3.000,000	12.330,00	0,00
4815710	Limpeza de vala de drenagem	M	4,52	0,000	0,00	3.500,000	15.820,00	0,000	0,00	3.500,000	15.820,00	0,00
903845	Lastro de Brita Comercial - espalhamento mecanico	M3	130,57	0,000	0,00	5.217,600	681.248,97	10.435,000	1.362.497,95	15.652,500	2.043.746,92	0,00
5815407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² e descarga livre	T	2,17	0,000	0,00	9.130,830	19.813,46	18.260,000	39.624,20	27.390,830	59.437,66	0,00
4815568	Reconformação da plataforma	M2	0,08	0,000	0,00	192.700,000	15.418,00	388.000,000	30.890,00	578.700,000	48.298,00	0,00
Total do Grupo:					29.013.912,26		1.016.070,66		1.441.222,19		31.471.205,06	8,46

Grupo de Serviço : 0002 - Pavimentação

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
1800441	Remoção de paralelepípedos	M2	3,37	2.002,000	6.748,74	0,000	0,00	0,000	0,00	2.002,000	6.748,74	0,00
4011209	Regularização do subleito	M2	0,94	328.978,000	309.239,32	0,000	0,00	0,000	0,00	328.978,000	309.239,32	0,00
4011278	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	M3	164,18	44.395,000	8.298.819,30	0,000	0,00	0,000	0,00	44.395,000	8.298.819,30	0,00
4011279	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	M3	239,29	48.399,000	10.562.473,14	0,000	0,00	0,000	0,00	48.399,000	10.562.473,14	0,00
4011351	Imprimação com asfalto diluído	M2	0,33	282.268,000	93.147,78	0,000	0,00	0,000	0,00	282.268,000	93.147,78	0,00
4011353	Pintura de ligação	M2	0,25	282.268,000	70.568,50	0,000	0,00	0,000	0,00	282.268,000	70.568,50	0,00
4011471	Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial	T	243,06	35.049,000	8.519.009,94	0,000	0,00	0,000	0,00	35.049,000	8.519.009,94	0,00
CPU24838	REMOÇÃO DE PAVIMENTO A LAJOTA	M2	1,31	3.684,000	4.799,84	0,000	0,00	0,000	0,00	3.684,000	4.799,84	0,00
02.01	LIGANTES BETUMINOSOS	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
CPU24840	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	233,57	2.103,000	491.197,71	0,000	0,00	0,000	0,00	2.103,000	491.197,71	0,00
CPU24841	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	549,02	338,700	184.838,97	0,000	0,00	0,000	0,00	338,700	184.838,97	0,00
CPU24843	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C	T	233,57	141,100	32.958,72	0,000	0,00	0,000	0,00	141,100	32.958,72	0,00
CPU24844	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	5.358,80	2.103,000	11.265.350,40	0,000	0,00	0,000	0,00	2.103,000	11.265.350,40	0,00

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
CPU24845	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	3.460,56	338,700	1.182.252,67	0,000	0,00	0,000	0,00	338,700	1.182.252,67	0,00
CPU24846	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C	T	3.865,25	141,000	545.000,25	0,000	0,00	0,000	0,00	141,000	545.000,25	0,00
Total do Grupo:					41.534.597,28		0,00		0,00		41.534.597,28	0,00

Grupo de Serviço : 0003 - Drenagem

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,66	11.802,000	69.159,72	0,000	0,00	0,000	0,00	11.802,000	69.159,72	0,00
4805765	Escavação de vala em material de 3ª categoria	M3	134,74	894,000	49.045,36	0,000	0,00	0,000	0,00	894,000	49.045,36	0,00
4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	M3	63,30	4.520,000	298.118,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4.520,000	298.118,00	0,00
2003325	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	M	52,19	29.803,000	1.544.980,67	0,000	0,00	0,000	0,00	29.803,000	1.544.980,67	0,00
2003391	Desolda d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	162,97	360,000	55.069,20	0,000	0,00	0,000	0,00	360,000	55.069,20	0,00
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	26,32	6.340,000	166.868,80	0,000	0,00	0,000	0,00	6.340,000	166.868,80	0,00
2003356	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais	M	268,74	1.038,000	268.054,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1.038,000	268.054,64	0,00
2003620	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	UN	1.083,56	84,000	91.019,04	0,000	0,00	0,000	0,00	84,000	91.019,04	0,00
2003399	Desolda d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais	M	830,37	7.890,000	4.841.241,80	0,000	0,00	0,000	0,00	7.890,000	4.841.241,80	0,00
2003411	Desolda d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais	M	620,66	1.517,000	941.369,52	0,000	0,00	0,000	0,00	1.517,000	941.369,52	0,00
2003415	Desolda d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais	M	833,21	37,000	30.828,77	0,000	0,00	0,000	0,00	37,000	30.828,77	0,00
2003571	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	M	174,33	15.736,000	2.743.258,88	0,000	0,00	0,000	0,00	15.736,000	2.743.258,88	0,00
2003593	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita comercial	M	68,39	936,000	64.013,04	0,000	0,00	0,000	0,00	936,000	64.013,04	0,00
2003565	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita comercial	M	57,09	1.816,000	103.675,44	0,000	0,00	0,000	0,00	1.816,000	103.675,44	0,00
Total do Grupo:					11.254.718,58		0,00		0,00		11.254.718,58	0,00

Grupo de Serviço : 0004 - Obras de Arte Correntes

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
4805767	Escavação mecânica de vala de material de 1ª categoria	M3	5,66	0,000	0,00	3.850,000	21.664,80	0,000	0,00	3.850,000	21.664,80	0,00
4805765	Escavação mecânica de vala em material de 3ª categoria	M3	134,74	0,000	0,00	2.296,000	309.363,04	0,000	0,00	2.296,000	309.363,04	0,00
804191	Corpo de BDTCC D=1,00m - areia, brita e pedra de mão comercial	M	1.669,87	0,000	0,00	19,000	31.727,53	0,000	0,00	19,000	31.727,53	0,00
804199	Corpo BDTCC D= 1,20m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	2.051,03	0,000	0,00	91,000	188.643,73	0,000	0,00	91,000	188.643,73	0,00
CPU89315	Corpo de BSOC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais - exclusão confecção	M	465,57	0,000	0,00	19,000	8.845,83	0,000	0,00	19,000	8.845,83	0,00
CPU89322	Corpo de BSOC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais - exclusão confecção	M	557,40	0,000	0,00	24,000	13.377,60	0,000	0,00	24,000	13.377,60	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
CPU09324	Corpo de BSOC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais - exclusivo confecção	M	675,77	0,000	0,00	64,000	43.249,28	0,000	0,00	64,000	43.249,28	0,00
CPU09317	Corpo de BSOC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais - exclusivo confecção	M	470,26	0,000	0,00	55,000	25.864,30	0,000	0,00	55,000	25.864,30	0,00
5502901	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 800 m - caminho de serviço em solo natural - com caminhão basculante de 14 m	M3	13,11	12.342,000	161.803,62	0,000	0,00	0,000	0,00	12.342,000	161.803,62	0,00
4815671	Resteio e compactação com socatete vibratório	M3	14,58	13.140,000	191.581,20	0,000	0,00	0,000	0,00	13.140,000	191.581,20	0,00
0804015	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	236,56	350,000	82.798,00	0,000	0,00	0,000	0,00	350,000	82.798,00	0,00
0804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	583,80	721,000	406.499,80	0,000	0,00	0,000	0,00	721,000	406.499,80	0,00
0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	820,49	320,000	262.658,80	0,000	0,00	0,000	0,00	320,000	262.658,80	0,00
0804047	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	1.000,89	130,000	130.115,70	0,000	0,00	0,000	0,00	130,000	130.115,70	0,00
0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	2.252,38	19,000	42.795,22	-15,000	-33.785,70	0,000	0,00	4,000	9.009,52	-78,96
0804253	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	3.152,81	91,000	286.905,71	-91,000	-286.905,71	0,000	0,00	0,000	0,00	-100,00
0804049	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	1.197,58	73,000	87.423,34	0,000	0,00	0,000	0,00	73,000	87.423,34	0,00
0804055	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	1.762,05	233,000	410.697,45	149,000	262.634,85	0,000	0,00	382,000	673.332,30	63,94
0804207	Corpo de BDCC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	3.280,19	149,000	488.748,31	0,000	0,00	0,000	0,00	149,000	488.748,31	0,00
6817769	Confecção de BSOC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	M	1.869,22	19,000	35.515,18	0,000	0,00	0,000	0,00	19,000	35.515,18	0,00
6817783	Confecção de BSOC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	M	2.484,43	24,000	59.628,32	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	59.628,32	0,00
6817767	Confecção de BSOC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	M	3.356,95	64,000	214.844,80	0,000	0,00	0,000	0,00	64,000	214.844,80	0,00
0705289	Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	M	7.883,32	26,000	204.459,32	0,000	0,00	0,000	0,00	26,000	204.459,32	0,00
0705303	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	M	9.850,74	28,000	275.820,72	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	275.820,72	0,00
0705309	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais	M	15.159,42	89,000	1.349.188,38	0,000	0,00	0,000	0,00	89,000	1.349.188,38	0,00
0705301	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	M	9.119,52	40,000	364.780,80	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	364.780,80	0,00
0804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	358,47	70,000	25.092,90	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	25.092,90	0,00
0804107	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconidade 15° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	1.254,76	2,000	2.509,52	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2.509,52	0,00
0804113	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconidade 30° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	1.288,40	4,000	5.145,60	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	5.145,60	0,00
0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	1.245,95	47,000	58.559,65	0,000	0,00	0,000	0,00	47,000	58.559,65	0,00

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
0804133	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconidade 30° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	1.932,31	1,000	1.932,31	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.932,31	0,00
0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	1.874,41	20,000	37.488,20	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	37.488,20	0,00
0804153	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconidade 30° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	2.708,76	2,000	5.413,52	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5.413,52	0,00
0804141	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	2.621,37	11,000	28.835,07	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	28.835,07	0,00
0804161	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	4.537,71	14,000	63.527,94	14,000	63.527,94	0,000	0,00	28,000	127.055,88	100,00
0804173	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconidade 30° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	4.056,74	4,000	16.528,96	2,000	8.313,48	0,000	0,00	6,000	27.940,44	60,00
0804241	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconidade 20° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	2.302,07	2,000	4.604,14	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4.604,14	0,00
0804265	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconidade 30° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	3.332,24	4,000	13.328,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	13.328,96	0,00
0804273	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	5.448,89	2,000	10.897,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	10.897,78	0,00
0804285	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconidade 30° - areia e brita comerciais - alças retas	UN	5.718,12	6,000	34.308,72	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	34.308,72	0,00
0705233	Boca de BSOC 2,00 x 2,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	UN	18.843,78	4,000	75.375,12	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	75.375,12	0,00
0705237	Boca de BSOC 2,00 x 2,00 m - esconidade 30° - areia e brita comerciais	UN	20.984,09	2,000	41.968,18	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	41.968,18	0,00
0705243	Boca de BSOC 2,50 x 2,50 m - esconidade 15° - areia e brita comerciais	UN	27.180,66	2,000	64.370,32	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	64.370,32	0,00
0705249	Boca de BSOC 3,00 x 3,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	UN	36.555,41	4,000	146.221,64	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	146.221,64	0,00
0705251	Boca de BSOC 3,00 x 3,00 m - esconidade 15° - areia e brita comerciais	UN	38.821,93	2,000	77.643,86	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	77.643,86	0,00
0705330	Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	UN	30.878,50	2,000	61.757,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	61.757,00	0,00
0705338	Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	UN	44.953,03	4,000	179.812,12	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	179.812,12	0,00
0705340	Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconidade 15° - areia e brita comerciais	UN	48.538,18	4,000	194.144,72	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	194.144,72	0,00
2003479	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	3.456,05	22,000	76.033,10	0,000	0,00	0,000	0,00	22,000	76.033,10	0,00
2003481	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	3.406,59	10,000	34.065,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	34.065,90	0,00
2003487	Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	4.274,47	3,000	12.823,41	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	12.823,41	0,00
2003488	Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	4.225,00	1,000	4.225,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4.225,00	0,00
2003499	Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	4.993,96	1,000	4.993,96	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4.993,96	0,00
1800404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	M	7,90	674,000	5.324,60	0,000	0,00	0,000	0,00	674,000	5.324,60	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
1505880	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	145,94	14.637,000	2.136.123,78	0,000	0,00	0,000	0,00	14.637,000	2.136.123,78	0,00
CPU24847	CONFECCAO DE BSSC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2.168,75	55,000	118.731,25	0,000	0,00	0,000	0,00	55,000	118.731,25	0,00
Total do Grupo:				8.590.049,50		655.420,97		0,00		9.245.470,47		0,00

Grupo de Serviço : 0005 - Sinalização

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	H	23,39	0,000	0,00	160,000	3.742,40	0,000	0,00	160,000	3.742,40	0,00
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID/	0,88	0,000	0,00	1.120,000	985,60	0,000	0,00	1.120,000	985,60	0,00
5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -fornecimento, 01 implantação	UNID/	3,73	0,000	0,00	462,000	1.723,26	0,000	0,00	462,000	1.723,26	0,00
5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	48,55	9.432,000	457.923,60	0,000	0,00	0,000	0,00	9.432,000	457.923,60	0,00
5214003	Pintura de setas e zebraados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	56,06	491,000	27.525,46	0,000	0,00	0,000	0,00	491,000	27.525,46	0,00
5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	427,80	76,000	32.497,60	0,000	0,00	0,000	0,00	76,000	32.497,60	0,00
5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	402,11	75,000	30.158,25	0,000	0,00	0,000	0,00	75,000	30.158,25	0,00
5213477	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	UN	137,38	8,000	1.099,04	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	1.099,04	0,00
5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	420,52	522,560	219.746,93	0,000	0,00	0,000	0,00	522,560	219.746,93	0,00
5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	340,27	1,000	340,27	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	340,27	0,00
5213667	Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação	UN	500,21	3.080,000	1.540.646,60	0,000	0,00	0,000	0,00	3.080,000	1.540.646,60	0,00
5213769	Semifórtico metálico com vão de 6,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	UN	49.770,01	4,000	199.080,04	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	199.080,04	0,00
5213776	Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	UN	81.958,92	1,000	81.958,92	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	81.958,92	0,00
5213484	Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorefletiva tipo III + IIII - fornecimento e implantação	M2	699,69	7,000	6.299,23	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	6.299,23	0,00
Total do Grupo:				2.597.276,14		6.451,26		0,00		2.603.727,40		0,24

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	M	0,91	13.901,000	8.479,61	0,000	0,00	0,000	0,00	13.901,000	8.479,61	0,00
3713610	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerc.	M	33,54	37.073,000	1.243.428,42	0,000	0,00	0,000	0,00	37.073,000	1.243.428,42	0,00
3713604	Defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	M	367,68	14.492,000	5.328.418,56	0,000	0,00	0,000	0,00	14.492,000	5.328.418,56	0,00
1107886	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	474,05	1.008,000	477.842,40	0,000	0,00	0,000	0,00	1.008,000	477.842,40	0,00
2003860	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	150,83	1.008,000	152.036,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1.008,000	152.036,64	0,00
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	26,32	16.804,000	442.281,28	0,000	0,00	0,000	0,00	16.804,000	442.281,28	0,00
1600436	Demolição de concreto simples	M3	336,03	262,000	88.039,86	0,000	0,00	0,000	0,00	262,000	88.039,86	0,00
1600438	Demolição de concreto armado	M3	415,24	80,000	33.219,20	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	33.219,20	0,00
CPU24946	EXECUÇÃO DE PORTEIRA	UN	992,71	35,000	34.744,85	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	34.744,85	0,00
CPU24846	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES	UN	1.001,09	189,000	189.206,01	0,000	0,00	0,000	0,00	189,000	189.206,01	0,00
CPU24850	ABRIGO DE PASSAGEIROS	UN	3.884,71	18,000	69.924,78	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	69.924,78	0,00
06_01	MEIO AMBIENTE	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
4413996	Enlevamento	M2	8,60	36.950,000	328.855,00	0,000	0,00	0,000	0,00	36.950,000	328.855,00	0,00
4413905	Hidrossesmeadura	M2	3,65	402.826,000	1.470.314,90	0,000	0,00	0,000	0,00	402.826,000	1.470.314,90	0,00
CPU24851	BARREIRA DE SILTAGEM - EXECUÇÃO	M	16,97	4.530,000	76.874,10	0,000	0,00	0,000	0,00	4.530,000	76.874,10	0,00
Total do Grupo:				9.943.665,61		0,00		0,00		9.943.665,61		0,00

Grupo de Serviço : 0007 - Obras De Arte Especial

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
07_01	PONTE SOBRE O RIO IMARUI	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
07_01_01	SERVIÇOS PRELIMINARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,58	290,250	1.700,86	0,000	0,00	0,000	0,00	290,250	1.700,86	0,00
4815871	Reateros e compactação com soquete vibratório	M3	14,58	43.500	634,23	0,000	0,00	0,000	0,00	43.500	634,23	0,00
07_01_02	INFRAESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2306066	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção	M	202,10	221,200	44.704,52	0,000	0,00	0,000	0,00	221,200	44.704,52	0,00
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	M	1.033,92	220,000	227.462,40	0,000	0,00	0,000	0,00	220,000	227.462,40	0,00
3108119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	107,840	18.670,33	0,000	0,00	0,000	0,00	107,840	18.670,33	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	15.017,300	211.293,41	0,000	0,00	0,000	0,00	15.017,300	211.293,41	0,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	3,320	1.581,91	0,000	0,00	0,000	0,00	3,320	1.581,91	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassis com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	49,150	2.461,43	0,000	0,00	0,000	0,00	49,150	2.461,43	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
CPU24952	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	49.150	23.783,68	0,000	0,00	0,000	0,00	49.150	23.783,68	0,00
07.01.03	MESOESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
3108007	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	123,71	577,620	71.457,37	0,000	0,00	0,000	0,00	577,620	71.457,37	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	184,050	9.217,22	0,000	0,00	0,000	0,00	184,050	9.217,22	0,00
CPU24952	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	184,050	89.061,79	0,000	0,00	0,000	0,00	184,050	89.061,79	0,00
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	DM3	118,37	262,760	31.102,90	0,000	0,00	0,000	0,00	262,760	31.102,90	0,00
2108169	Escoramento com pontalletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	M3	54,86	1.200,000	65.832,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.200,000	65.832,00	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	23.414,700	329.444,82	0,000	0,00	0,000	0,00	23.414,700	329.444,82	0,00
07.01.04	SUPERESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	11,040	5.260,33	0,000	0,00	0,000	0,00	11,040	5.260,33	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	104,950	25.287,89	0,000	0,00	0,000	0,00	104,950	25.287,89	0,00
4807956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	KG	12,87	6.381,690	80.856,01	0,000	0,00	0,000	0,00	6.381,690	80.856,01	0,00
4807830	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	M	48,32	1.258,950	60.832,46	0,000	0,00	0,000	0,00	1.258,950	60.832,46	0,00
4807766	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	UN	412,07	120,000	51.920,82	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	51.920,82	0,00
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	UN	4.084,43	21,000	85.773,03	0,000	0,00	0,000	0,00	21,000	85.773,03	0,00
3806428	Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste	T	44,97	77,300	3.476,18	0,000	0,00	0,000	0,00	77,300	3.476,18	0,00
3108007	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	123,71	3.297,020	407.874,34	0,000	0,00	0,000	0,00	3.297,020	407.874,34	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	59.905,500	842.870,38	0,000	0,00	0,000	0,00	59.905,500	842.870,38	0,00
CPU24952	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	299,320	144.840,94	0,000	0,00	0,000	0,00	299,320	144.840,94	0,00
CPU24954	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK 40 MPA	M3	508,10	205,630	104.480,60	0,000	0,00	0,000	0,00	205,630	104.480,60	0,00
07.01.05	PAVIMENTO	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
4011353	Pintura de ligação	M2	0,25	624,690	156,17	0,000	0,00	0,000	0,00	624,690	156,17	0,00
4011471	Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial	T	243,08	78,000	18.980,55	0,000	0,00	0,000	0,00	78,000	18.980,55	0,00
CPU24940	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	233,67	4,890	1.095,44	0,000	0,00	0,000	0,00	4,890	1.095,44	0,00
CPU24943	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C	T	233,67	0,310	72,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,310	72,40	0,00

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
CPU24944	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4.469,76	4,690	20.993,17	0,000	0,00	0,000	0,00	4,690	20.993,17	0,00
CPU24948	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C	T	3.444,48	0,310	1.067,78	0,000	0,00	0,000	0,00	0,310	1.067,78	0,00
07.01.06	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	M	101,41	46,000	4.664,88	0,000	0,00	0,000	0,00	46,000	4.664,88	0,00
0307737	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação	M	1.561,45	24,000	37.474,80	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	37.474,80	0,00
0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	M	34,24	24,000	821,76	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	821,76	0,00
3806386	Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	M	642,34	63,100	40.531,65	0,000	0,00	0,000	0,00	63,100	40.531,65	0,00
08.01	PONTE SOBRE O RIO RIOCINHA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
08.01.01	SERVICOS PRELIMINARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,88	684,000	4.008,24	0,000	0,00	0,000	0,00	684,000	4.008,24	0,00
4815671	Reaterio e compactação com soquete vibratório	M3	14,58	210,000	3.061,80	0,000	0,00	0,000	0,00	210,000	3.061,80	0,00
08.01.02	INFRAESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2308066	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção	M	202,10	187,600	37.913,96	0,000	0,00	0,000	0,00	187,600	37.913,96	0,00
2309070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	M	1.033,92	84,000	86.849,28	0,000	0,00	0,000	0,00	84,000	86.849,28	0,00
3108119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	139,200	24.099,69	0,000	0,00	0,000	0,00	139,200	24.099,69	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	12.257,100	172.457,39	0,000	0,00	0,000	0,00	12.257,100	172.457,39	0,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	6,000	2.858,88	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	2.858,88	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	66,600	4.447,10	0,000	0,00	0,000	0,00	66,600	4.447,10	0,00
CPU24952	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	88,800	42.970,32	0,000	0,00	0,000	0,00	88,800	42.970,32	0,00
08.01.03	MESOESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
3108119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	910,230	157.588,11	0,000	0,00	0,000	0,00	910,230	157.588,11	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	334,540	16.753,76	0,000	0,00	0,000	0,00	334,540	16.753,76	0,00
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	DM3	118,37	400,400	47.395,34	0,000	0,00	0,000	0,00	400,400	47.395,34	0,00
2108169	Escoramento com pontalletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	M3	54,86	2.700,000	148.122,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2.700,000	148.122,00	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	42.770,800	601.785,15	0,000	0,00	0,000	0,00	42.770,800	601.785,15	0,00
CPU24952	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	334,540	161.883,90	0,000	0,00	0,000	0,00	334,540	161.883,90	0,00
08.01.04	SUPERESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassis com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	902,480	45.198,19	0,000	0,00	0,000	0,00	902,480	45.198,19	0,00
4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	KG	12,87	15.889,800	198.789,76	0,000	0,00	0,000	0,00	15.889,800	198.789,76	0,00
4507830	Bainha metálica redonda D = 50 mm para Ø cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	M	48,32	1.878,800	81.109,95	0,000	0,00	0,000	0,00	1.878,800	81.109,95	0,00
4507768	Ancoragem ativa com Ø cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	UN	412,07	168,000	69.227,76	0,000	0,00	0,000	0,00	168,000	69.227,76	0,00
3806421	Lançamento de viga pré-moldada de 600 a 750 kN com utilização de guindaste	UN	4.687,90	28,000	130.701,20	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	130.701,20	0,00
3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste	T	44,97	135,660	6.100,63	0,000	0,00	0,000	0,00	135,660	6.100,63	0,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	11,410	5.436,83	0,000	0,00	0,000	0,00	11,410	5.436,83	0,00
3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	5.437,790	941.444,58	0,000	0,00	0,000	0,00	5.437,790	941.444,58	0,00
0407819	Armação em aço CA-90 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	99.697,500	1.380.533,82	0,000	0,00	0,000	0,00	99.697,500	1.380.533,82	0,00
CPU24952	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	568,140	273.955,14	0,000	0,00	0,000	0,00	568,140	273.955,14	0,00
CPU24954	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK 40 MPA	M3	508,10	336,340	170.894,35	0,000	0,00	0,000	0,00	336,340	170.894,35	0,00
08.01.05	PAVIMENTO	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
4011353	Pintura de ligação	M2	0,25	1.108,030	277,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.108,030	277,00	0,00
4011471	Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial	T	243,06	138,500	33.663,81	0,000	0,00	0,000	0,00	138,500	33.663,81	0,00
CPU24940	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	233,57	8,310	1.940,96	0,000	0,00	0,000	0,00	8,310	1.940,96	0,00
CPU24943	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C	T	233,57	0,550	128,46	0,000	0,00	0,000	0,00	0,550	128,46	0,00
CPU24944	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4.469,76	8,310	37.143,70	0,000	0,00	0,000	0,00	8,310	37.143,70	0,00
CPU24946	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C	T	3.444,48	0,550	1.894,46	0,000	0,00	0,000	0,00	0,550	1.894,46	0,00
08.01.06	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	M	101,41	56,000	5.878,96	0,000	0,00	0,000	0,00	56,000	5.878,96	0,00
0307737	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação	M	1.561,45	24,800	38.723,96	0,000	0,00	0,000	0,00	24,800	38.723,96	0,00
0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	M	34,24	24,800	849,15	0,000	0,00	0,000	0,00	24,800	849,15	0,00
3806386	Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	M	642,34	108,100	69.436,95	0,000	0,00	0,000	0,00	108,100	69.436,95	0,00
09.00.01	PASSARELA KM 46+780 - LADO DIREITO (12,00X1,80M)	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
09.00.02	SERVICIOS PRELIMINARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,86	4,000	23,44	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	23,44	0,00
09.00.03	INFRAESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2306247	Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²	M3	190,21	8,000	1.141,26	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	1.141,26	0,00

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	0,220	104,82	0,000	0,00	0,000	0,00	0,220	104,82	0,00
CPU24960	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO DE 20X20CM	M	227,27	36,000	8.181,72	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	8.181,72	0,00
09.00.04	MESOESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassis com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	2,590	129,70	0,000	0,00	0,000	0,00	2,590	129,70	0,00
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	DM3	118,37	21,600	2.556,79	0,000	0,00	0,000	0,00	21,600	2.556,79	0,00
2108169	Escoramento com pontalões D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	M3	54,86	12,000	658,32	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	658,32	0,00
3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	25,810	4.468,48	0,000	0,00	0,000	0,00	25,810	4.468,48	0,00
0407819	Armação em aço CA-90 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	616,800	8.678,37	0,000	0,00	0,000	0,00	616,800	8.678,37	0,00
CPU24952	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	2,590	1.253,30	0,000	0,00	0,000	0,00	2,590	1.253,30	0,00
09.00.05	SUPERESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	15,840	2.742,37	0,000	0,00	0,000	0,00	15,840	2.742,37	0,00
0407819	Armação em aço CA-90 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	142,000	1.997,94	0,000	0,00	0,000	0,00	142,000	1.997,94	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassis com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	1,430	71,61	0,000	0,00	0,000	0,00	1,430	71,61	0,00
CPU24952	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	1,430	691,07	0,000	0,00	0,000	0,00	1,430	691,07	0,00
CPU24959	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE LAJE ALVEOLAR ESPESSURA DE 40CM PARA PASSARELA	M2	983,08	17,820	17.518,48	0,000	0,00	0,000	0,00	17,820	17.518,48	0,00
09.00.06	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2006408	Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação	M	78,19	12,000	938,28	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	938,28	0,00
0307737	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação	M	1.561,45	4,000	6.246,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6.246,80	0,00
0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	M	34,24	4,000	136,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	136,96	0,00
3806386	Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	M	642,34	26,400	16.957,77	0,000	0,00	0,000	0,00	26,400	16.957,77	0,00
10.01	PASSARELA KM 46+780 - LADO ESQUERDO (12,00X1,80M)	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
10.01.01	SERVICIOS PRELIMINARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,86	4,000	23,44	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	23,44	0,00
10.01.02	INFRAESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2306247	Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²	M3	190,21	8,000	1.141,26	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	1.141,26	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	0,220	104,82	0,000	0,00	0,000	0,00	0,220	104,82	0,00
CPU24660	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO DE 20X20CM	M	227,27	36,000	8.181,72	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	8.181,72	0,00
10.01.03	MESOSTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 60 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	2,560	129,70	0,000	0,00	0,000	0,00	2,560	129,70	0,00
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas molhadas no local - fornecimento e instalação	DM3	118,37	21,600	2.556,79	0,000	0,00	0,000	0,00	21,600	2.556,79	0,00
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	M3	54,86	12,000	658,32	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	658,32	0,00
3108119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	25,810	4.468,48	0,000	0,00	0,000	0,00	25,810	4.468,48	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	816,800	8.678,37	0,000	0,00	0,000	0,00	816,800	8.678,37	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	2,560	1.253,30	0,000	0,00	0,000	0,00	2,560	1.253,30	0,00
10.01.04	SUPERESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
3108119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	15,840	2.742,37	0,000	0,00	0,000	0,00	15,840	2.742,37	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	142,000	1.997,94	0,000	0,00	0,000	0,00	142,000	1.997,94	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 60 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	1,430	71,61	0,000	0,00	0,000	0,00	1,430	71,61	0,00
CPU24602	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	1,430	691,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,430	691,97	0,00
CPU24658	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE LAJE ALVEOLAR ESPESSURA DE 40CM PARA PASSARELA	M2	983,08	17,820	17.518,48	0,000	0,00	0,000	0,00	17,820	17.518,48	0,00
10.01.05	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2008408	Oreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação	M	78,19	12,000	938,28	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	938,28	0,00
0307737	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 60 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação	M	1.561,45	4,000	6.245,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6.245,80	0,00
0307084	Lâbios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	M	34,24	4,000	136,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	136,96	0,00
3806386	Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	M	642,34	26,400	16.957,77	0,000	0,00	0,000	0,00	26,400	16.957,77	0,00
Total do Grupo:					8.202.927,53		0,00		0,00		8.202.927,53	0,00

Grupo de Serviço : 0018 - Serviços de Iluminação

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,88	68,000	399,48	0,000	0,00	0,000	0,00	68,000	399,48	0,00
2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	M3	134,19	5,000	670,95	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	670,95	0,00
4819671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	14,58	61,000	889,38	0,000	0,00	0,000	0,00	61,000	889,38	0,00
CPU24661	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO D=100MM EM VALA SOB PISTA INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	M	249,57	140,000	34.939,80	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	34.939,80	0,00
CPU24682	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 65X85X80 CM PADRÃO CELESC COM TAMPA FERRO FUNDIDO DE 70X90CM	UN	1.428,01	11,000	15.708,11	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	15.708,11	0,00
Total do Grupo:					52.606,72		0,00		0,00		52.606,72	0,00

Grupo de Serviço : 0038 - Obras de Contenção

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
3205864	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	674,02	176,000	118.627,52	0,000	0,00	0,000	0,00	176,000	118.627,52	0,00
3205866	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	529,67	1.201,000	636.133,67	0,000	0,00	0,000	0,00	1.201,000	636.133,67	0,00
2003867	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m	M2	21,98	1.610,000	35.387,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1.610,000	35.387,80	0,00
2003395	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 04 - areia e brita comerciais	M	528,86	163,000	86.204,18	0,000	0,00	0,000	0,00	163,000	86.204,18	0,00
Total do Grupo:					876.353,17		0,00		0,00		876.353,17	0,00

Grupo de Serviço : 0044 - Instalações e Trabalhos Preliminares

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
CPU24636	CANTEIRO DE OBRAS	UN	2.525.514,76	1,000	2.525.514,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.525.514,76	0,00
Total do Grupo:					2.525.514,76		0,00		0,00		2.525.514,76	0,00

Grupo de Serviço : 0051 - Mobilização e Desmobilização

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
CPU24635	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	78.008,43	1,000	78.008,43	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	78.008,43	0,00
Total do Grupo:					78.008,43		0,00		0,00		78.008,43	0,00

Grupo de Serviço : 0065 - Administração local

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
CPU24934	adm local	UN	13.920.984,8	1,000	13.920.984,87	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	13.920.984,87	0,00

Obra : 01 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC - 281, TRECHO: SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA - ANGELINA

Total do Grupo:					13.920.984,87		0,00		0,00		13.920.984,87	0,00
Total Obra:					128.589.714,84		1.677.942,89		1.441.222,15		131.708.879,88	2,42
Suprimidos:							-320.691,41		0,00			-0,24
Acrescidos:							1.998.634,30		1.441.222,15			2,67
Total Contrato:					128.589.714,84		1.677.942,89		1.441.222,15		131.708.879,88	2,42
Suprimidos:							-320.691,41		0,00			-0,24
Acrescidos:							1.998.634,30		1.441.222,15			2,67

RESUMO ACUMULADO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Valor Original (1)	R\$	128.589.714,84	SUPRIMIDOS	ACRESCIDOS
Valor Aditado (2)	R\$	1.677.942,89	-320.691,41	1.998.634,30
% Aditado		1,30%	-0,24%	1,55%
Valor da Revisão (3)	R\$	1.441.222,15	0,00	1.441.222,15
% da Revisão		1,12%	0,00%	1,12%
Valor Acumulado (2+3)	R\$	3.119.165,04	-320.691,41	3.438.856,45
% Acumulado		2,42%	-0,24%	2,67%
Novo Valor (1+2+3)	R\$	131.708.879,88		

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Em decorrência da alteração mencionada na Cláusula Primeira deste Termo, fica estabelecido o novo valor do contrato em **R\$ 131.708.879,88 (cento e trinta e um milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão atendidas por conta da seguinte dotação orçamentária:

Ação: 26.782.0110.0009 – Terraplenagem / Pavimentação / OAE / Meio Ambiente / Supervisão de Obras; Subação: 15105 - Pavimentação da SC-281, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina; Elemento: 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da data do recebimento da via do Termo Aditivo assinada, comprovante do reforço da garantia, no valor de complementação de seguro no montante de R\$ 72.061,10 com prazo de validade, para manter o valor global do contrato, em uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA PREVENÇÃO E DO COMBATE À CORRUPÇÃO

As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores:

I – Declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;

II – Comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

III – Comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;

IV – Declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa conjunta CGE/SEA nº 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, na forma da Lei, às expensas do Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que não conflitem com o disposto neste Instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Será considerada como data de assinatura deste Termo Aditivo a data (dia/mês/ano) da última assinatura digital dos signatários.

E, por estarem justas e contratadas, assinam digitalmente o presente Instrumento, para que surta os seus efeitos legais.

JERRY EDSON COMPER

Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade



Documento assinado digitalmente

JOSE CARLOS PORTELLA NUNES

Data: 29/08/2024 14:53:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSÉ CARLOS PORTELLA

Representante Legal/Contratada

TESTEMUNHAS



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6XX5JT98**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **JOSE CARLOS PORTELLA NUNES** (CPF: 157.XXX.250-XX) em 29/08/2024 às 14:53:15
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 02/10/2023 - 14:58:58 e válido até 01/10/2024 - 14:58:58.
(Assinatura Gov.br)

✓ **JERRY EDSON COMPER** (CPF: 986.XXX.239-XX) em 04/09/2024 às 12:39:05
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjA4NjRfMjA4NjZfMjAyNF82WFg1SIQ5OA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00020864/2024** e o código **6XX5JT98** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO



Código de Verificação

Publicado em: 05/09/2024 | Edição: 22347 | Matéria nº: 1021132

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
EXTRATO DE CONTRATO DA LICITAÇÃO **RDC 253/2021**.

SEGUNDO Termo Aditivo ao Contrato **CT.043/2022**. **Contratante:** SIE. **Contratada:** Sulcatarinense Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções LTDA. **Objeto:** Acréscimo de valor em R\$ 1.441.222,15 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais e quinze centavos), adequação do Quadro dos Quantitativos e novo Cronograma Físico-Financeiro. **Fundamentação Legal:** art. 65, I, "b", da Lei Federal n.º 8.666/93. **Local e data da assinatura:** Florianópolis, 04/09/2024. **Signatários:** Secretário Jerry Edson Comper, pela SIE e o Sr. José Carlos Portella Nunes, pela Contratada. **Processo:** SIE 20864/2024. **GGG: 2024AS011800**.



Assinaturas do documento



Código para verificação: **69BF8H5H**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA** (CPF: 433.XXX.709-XX) em 05/09/2024 às 18:14:53
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 19/02/2024 - 17:55:39 e válido até 18/02/2025 - 17:55:39.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjA4NjRfMjA4NjZfMjAyNF82OUJGOEg1SA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00020864/2024** e o código **69BF8H5H** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CT.043/2022

Pelo presente instrumento, o **ESTADO DE SANTA CATARINA**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)**, doravante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.951.344/001-40, neste ato representada pelo seu Secretário, Sr. **JERRY EDSON COMPER** e a empresa **SULCATARINENSE MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.614.254/0001-61, representada pelo Sr. **JOSÉ CARLOS PORTELLA**, em consonância com a Lei nº 8.666/1993 e com base no processo SIE 39458/2024, celebram o presente **ADITIVO** ao **CONTRATO CT.043/2022** conforme cláusulas e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação:

i) do prazo de vigência, **por 197 dias, com novo término previsto para 13/07/2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Físico-Financeiro da proposta original apresentada pela CONTRATADA não será modificado por tratar-se de prorrogação de vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente termo aditivo serão atendidas por conta da seguinte dotação orçamentária: Ação: 26.782.0110.009 – Terraplenagem / Pavimentação / OAE / Meio Ambiente / Supervisão de Obras; Subação: 15105 - Pavimentação da SC-281, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina; Elemento: 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUARTA – DA PREVENÇÃO E DO COMBATE À CORRUPÇÃO

As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores:

- a) Declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis nº 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;
- b) Comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados na alínea anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;
- c) Comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do presente contrato;



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

- d) Declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa Conjunta CGE/SEA nº 1, de 2020, além de outras, é causa para rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado por extrato em Diário Oficial, na forma da Lei, correndo às expensas da Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que não conflitem com o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Será considerada como data de assinatura deste termo aditivo, a data (dia/mês/ano) da última assinatura digital dos signatários.

E, por estarem justas e contratadas, assinam digitalmente o presente Instrumento, para que surta os seus efeitos legais.

JERRY EDSON COMPER

Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

JOSÉ CARLOS PORTELLA

Representante Legal/Contratada



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Z4TNU080**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **JOSE CARLOS PORTELLA NUNES** (CPF: 157.XXX.250-XX) em 03/12/2024 às 11:41:24
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 11/10/2024 - 12:11:25 e válido até 11/10/2025 - 12:11:25.
(Assinatura Gov.br)

✓ **JERRY EDSON COMPER** (CPF: 986.XXX.239-XX) em 11/12/2024 às 11:46:38
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMzk0NTfhfMzk0NzdfMjAyNF9aNFROVTA4MA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00039458/2024** e o código **Z4TNU080** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO



Código de Verificação

Publicado em: 12/12/2024 | Edição: 22415 | Matéria nº: 1045706

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
EXTRATO DE CONTRATO DA LICITAÇÃO **RDC 253/2021**.

TERCEIRO Termo Aditivo ao Contrato **CT.043/2022**. **Contratante:** SIE. **Contratada:** Sulcatarinense Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções LTDA. **Objeto:** Prorrogação da vigência contratual em 197 (cento e noventa e sete) dias. **Fundamentação Legal:** art. 57, §1º, da Lei Federal n.º 8.666/93. **Local e data da assinatura:** Florianópolis, 11/12/2024. **Signatários:** Secretário Jerry Edson Comper, pela SIE e o Sr. José Carlos Portella Nunes, pela Contratada. **Processo:** SIE 39458/2024. **GGG: 2024AS017796**.




Assinaturas do documento



Código para verificação: **ERNM3876**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

 **FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA** (CPF: 433.XXX.709-XX) em 13/12/2024 às 12:54:04
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 19/02/2024 - 17:55:39 e válido até 18/02/2025 - 17:55:39.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMzk0NThfMzk0NzdfMjAyNF9FUk5NMzg3Ng==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00039458/2024** e o código **ERNM3876** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CT.043/2022

Pelo presente instrumento, o **ESTADO DE SANTA CATARINA**, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (SIE)**, doravante denominada **CONTRATANTE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.951.344/0001-40, neste ato representada pelo Secretário, Sr. **JERRY EDSON COMPER**, e a empresa **SULCATARINENSE – MINERAÇÃO, ARTEFATOS DE CIMENTO, BRITAGEM, E CONSTRUÇÕES LTDA**, doravante denominada **CONTRATADA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.614.254/0001-61, representada pelo Sr. **JOSÉ CARLOS PORTELLA NUNES**, em observância às disposições da Lei nº 8.666/1993 e com base no processo SIE 44032/2024, celebram o presente **ADITIVO** ao **CONTRATO CT.043/2022**, conforme cláusulas e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do Contrato CT.043/2022, correspondente ao percentual de 2,29%, para esta revisão, totalizando o percentual de 4,96% do valor do contrato, conforme dispõe o art. 65, I, “b”, e §1º, da Lei nº 8.666/1993, conforme tabela abaixo:

Grupo de Serviço : 0001 - Terraplanagem		Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
Código	Serviço			Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	M2	0,43	124.698,000	53.620,14	0,000	0,00	0,000	0,00	124.698,000	53.620,14	0,00
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	M3	2,43	25.490,000	61.940,70	0,000	0,00	0,000	0,00	25.490,000	61.940,70	0,00
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminh	M3	4,98	103.762,000	516.734,76	0,000	0,00	0,000	0,00	103.762,000	516.734,76	0,00
5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e camin	M3	5,65	266.182,000	1.503.928,30	0,000	0,00	0,000	0,00	266.182,000	1.503.928,30	0,00
5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e camin	M3	5,84	99.826,000	582.983,84	0,000	0,00	0,000	0,00	99.826,000	582.983,84	0,00
5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e camin	M3	6,05	28.072,000	169.835,60	0,000	0,00	0,000	0,00	28.072,000	169.835,60	0,00
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e cam	M3	6,25	68.704,000	429.400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	68.704,000	429.400,00	0,00
5502140	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	6,39	61.631,000	393.822,09	0,000	0,00	0,000	0,00	61.631,000	393.822,09	0,00
5502141	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	6,93	47.418,000	328.606,74	0,000	0,00	0,000	0,00	47.418,000	328.606,74	0,00
5502142	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	7,12	55.542,000	395.459,04	0,000	0,00	0,000	0,00	55.542,000	395.459,04	0,00
5502143	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	7,27	37.560,000	273.061,20	0,000	0,00	0,000	0,00	37.560,000	273.061,20	0,00
5502144	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	7,41	11.537,000	85.489,17	0,000	0,00	0,000	0,00	11.537,000	85.489,17	0,00
5502145	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	7,72	45.183,000	348.812,76	0,000	0,00	0,000	0,00	45.183,000	348.812,76	0,00
5502146	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	8,55	101.898,000	871.227,90	0,000	0,00	0,000	0,00	101.898,000	871.227,90	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
5502835	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e ca	M3	8,84	143.927,000	1.272.314,68	0,000	0,00	0,000	0,00	143.927,000	1.272.314,68	0,00
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	M3	6,08	6.373,000	38.747,84	0,000	0,00	0,000	0,00	6.373,000	38.747,84	0,00
5502811	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminh	M3	7,34	25.941,000	190.406,94	0,000	0,00	0,000	0,00	25.941,000	190.406,94	0,00
5502812	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e camin	M3	7,83	66.546,000	507.745,98	0,000	0,00	0,000	0,00	66.546,000	507.745,98	0,00
5502813	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e camin	M3	7,92	24.957,000	197.659,44	0,000	0,00	0,000	0,00	24.957,000	197.659,44	0,00
5502814	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e camin	M3	8,09	7.018,000	56.775,62	0,000	0,00	0,000	0,00	7.018,000	56.775,62	0,00
5502815	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e cam	M3	8,31	17.176,000	142.732,56	0,000	0,00	0,000	0,00	17.176,000	142.732,56	0,00
5502816	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	8,48	15.408,000	130.659,84	0,000	0,00	0,000	0,00	15.408,000	130.659,84	0,00
5502817	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	8,64	11.655,000	102.427,20	0,000	0,00	0,000	0,00	11.655,000	102.427,20	0,00
5502818	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	9,52	13.888,000	132.194,72	0,000	0,00	0,000	0,00	13.888,000	132.194,72	0,00
5502819	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	9,73	9.390,000	91.364,70	0,000	0,00	0,000	0,00	9.390,000	91.364,70	0,00
5502820	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	9,88	2.884,000	28.493,92	0,000	0,00	0,000	0,00	2.884,000	28.493,92	0,00
5502821	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	10,26	11.296,000	115.896,96	0,000	0,00	0,000	0,00	11.296,000	115.896,96	0,00
5502822	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e c	M3	10,77	25.475,000	274.365,75	0,000	0,00	0,000	0,00	25.475,000	274.365,75	0,00
Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
5502881	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e ca	M3	10,99	35.982,000	395.442,18	0,000	0,00	0,000	0,00	35.982,000	395.442,18	0,00
5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante	M3	31,05	8.711,000	270.476,55	0,000	0,00	0,000	0,00	8.711,000	270.476,55	0,00
5502769	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante	M3	31,29	31.390,000	982.193,10	0,000	0,00	0,000	0,00	31.390,000	982.193,10	0,00
5502770	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante	M3	31,86	14.814,000	469.011,24	0,000	0,00	0,000	0,00	14.814,000	469.011,24	0,00
5502771	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante	M3	32,93	4.018,000	132.312,74	0,000	0,00	0,000	0,00	4.018,000	132.312,74	0,00
5502772	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculan	M3	33,00	13.170,000	434.610,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13.170,000	434.610,00	0,00
5502773	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	33,20	13.404,000	445.012,80	0,000	0,00	0,000	0,00	13.404,000	445.012,80	0,00
5502774	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	33,42	1.288,000	43.044,96	0,000	0,00	0,000	0,00	1.288,000	43.044,96	0,00
5502775	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	33,59	2.743,000	92.137,37	0,000	0,00	0,000	0,00	2.743,000	92.137,37	0,00
5502776	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	33,79	400,000	13.516,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	13.516,00	0,00
5502777	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	33,97	2.149,000	73.001,53	0,000	0,00	0,000	0,00	2.149,000	73.001,53	0,00
5502778	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	34,37	4.194,000	144.147,78	0,000	0,00	0,000	0,00	4.194,000	144.147,78	0,00
5502779	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão bascul	M3	35,98	21.259,000	764.898,82	0,000	0,00	0,000	0,00	21.259,000	764.898,82	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
5502887	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante	M3	36,24	33.993,000	1.231.908,32	0,000	0,00	0,000	0,00	33.993,000	1.231.908,32	0,00
5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	TKM	0,61	342.718,000	209.057,98	0,000	0,00	0,000	0,00	342.718,000	209.057,98	0,00
5502979	Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de terra	M3	13,05	62.487,000	815.455,35	0,000	0,00	0,000	0,00	62.487,000	815.455,35	0,00
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	M3	4,34	766.281,000	3.325.659,54	0,000	0,00	0,000	0,00	766.281,000	3.325.659,54	0,00
5502822	Compactação de camada final de aterro de rocha	M3	93,08	89.046,000	8.288.401,68	0,000	0,00	0,000	0,00	89.046,000	8.288.401,68	0,00
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	M3	3,20	374.754,000	1.199.212,80	0,000	0,00	0,000	0,00	374.754,000	1.199.212,80	0,00
CPU24637	FENDILHAMENTO DE REBAIXO DE CORTE EM ROCHA	M3	15,52	24.981,000	387.705,12	0,000	0,00	0,000	0,00	24.981,000	387.705,12	0,00
4915768	Corte e remoção de árvores	M3	14,80	0,000	0,00	3.476,950	51.458,86	0,000	0,00	3.476,950	51.458,86	0,00
5501701	Destacamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	UN	30,67	0,000	0,00	5.823,000	178.591,41	0,000	0,00	5.823,000	178.591,41	0,00
5501702	Destacamento de árvores com diâmetro maior do que 0,30 m	UN	76,68	0,000	0,00	947,000	48.611,96	0,000	0,00	947,000	48.611,96	0,00
4915737	Remoção mecanizada de barreira em solo	M3	4,11	0,000	0,00	3.000,000	12.330,00	0,000	0,00	3.000,000	12.330,00	0,00
4915710	Limpeza de vala de drenagem	M	4,52	0,000	0,00	3.500,000	15.820,00	0,000	0,00	3.500,000	15.820,00	0,00
903845	Lastro de Brita Comercial - espalhamento mecanico	M3	130,57	0,000	0,00	15.852,500	2.043.746,92	0,000	0,00	15.852,500	2.043.746,92	0,00
5915407	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² e descarga livre	T	2,17	0,000	0,00	27.390,630	59.437,66	0,000	0,00	27.390,630	59.437,66	0,00
4915598	Reconformação da plataforma	M2	0,08	0,000	0,00	578.700,000	46.296,00	0,000	0,00	578.700,000	46.296,00	0,00
5502822	Compactação de camada final de aterro em rocha (EXCLUSIVE EXTRAÇÃO DE ROCHA)	M3	22,85	0,000	0,00	0,000	0,00	89.046,000	2.034.701,10	89.046,000	2.034.701,10	0,00
CPU121723	Compactação de camada final de aterro com pedra de mão comercial (EXCLUSIVE MATERIAL DE TRANSPORTE)	M3	6,32	0,000	0,00	0,000	0,00	6.487,200	40.999,10	6.487,200	40.999,10	0,00
CPU121726	Aquisição de pedra de mão comercial	M3	65,84	0,000	0,00	0,000	0,00	9.082,080	597.964,14	9.082,080	597.964,14	0,00
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	TKM	1,02	0,000	0,00	0,000	0,00	63.825,790	65.102,30	63.825,790	65.102,30	0,00
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	TKM	0,65	0,000	0,00	0,000	0,00	317.418,700	206.322,15	317.418,700	206.322,15	0,00
Total do Grupo:					29.013.912,25		2.457.292,81		2.945.088,79		34.416.293,85	18,61

Grupo de Serviço : 0002 - Pavimentação

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
1600441	Remoção de paralelepípedos	M2	3,37	2.002,000	6.749,74	0,000	0,00	0,000	0,00	2.002,000	6.749,74	0,00
4011209	Regularização de subleito	M2	9,84	328.972,000	309.239,32	0,000	0,00	0,000	0,00	328.972,000	309.239,32	0,00
4011279	Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial	M3	184,13	44.885,000	8.296.919,30	0,000	0,00	0,000	0,00	44.885,000	8.296.919,30	0,00
4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	M3	229,29	46.066,000	10.562.473,14	0,000	0,00	0,000	0,00	46.066,000	10.562.473,14	0,00

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
4011351	Imprimação com asfalto diluído	M2	0,33	282.296,000	93.147,78	0,000	0,00	0,000	0,00	282.296,000	93.147,78	0,00
4011353	Pintura de ligação	M2	0,25	282.296,000	70.566,50	0,000	0,00	0,000	0,00	282.296,000	70.566,50	0,00
4011471	Concreto asfáltico com borraça - faixa C - brita comercial	T	243,06	35.049,000	8.519.009,94	0,000	0,00	0,000	0,00	35.049,000	8.519.009,94	0,00
CPU24638	REMOÇÃO DE PAVIMENTO A LAJOTA	M2	1,31	3.664,000	4.799,84	0,000	0,00	0,000	0,00	3.664,000	4.799,84	0,00
02_01	LIGANTES BETUMINOSOS	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
CPU24640	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	233,57	2.103,000	491.197,71	0,000	0,00	0,000	0,00	2.103,000	491.197,71	0,00
CPU24641	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	546,02	338.700	184.936,97	0,000	0,00	0,000	0,00	338.700	184.936,97	0,00
CPU24643	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C	T	233,57	141,100	32.956,72	0,000	0,00	0,000	0,00	141,100	32.956,72	0,00
CPU24644	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	5.356,80	2.103,000	11.295.350,40	0,000	0,00	0,000	0,00	2.103,000	11.295.350,40	0,00
CPU24645	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	3.490,56	338.700	1.182.252,67	0,000	0,00	0,000	0,00	338.700	1.182.252,67	0,00
CPU24646	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C	T	3.865,25	141,000	545.000,25	0,000	0,00	0,000	0,00	141,000	545.000,25	0,00
Total do Grupo:					41.534.597,28		0,00		0,00		41.534.597,28	0,00

Grupo de Serviço : 0003 - Drenagem

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,88	11.972,000	69.159,72	0,000	0,00	0,000	0,00	11.972,000	69.159,72	0,00
4805765	Escavação de vala em material de 3ª categoria	M3	134,74	384,000	49.045,36	0,000	0,00	0,000	0,00	384,000	49.045,36	0,00
4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	M3	63,30	4.520,000	286.116,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4.520,000	286.116,00	0,00
2003325	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	M	62,19	29.603,000	1.544.980,57	0,000	0,00	0,000	0,00	29.603,000	1.544.980,57	0,00
2003391	Decida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	M	152,97	360,500	55.069,20	0,000	0,00	0,000	0,00	360,500	55.069,20	0,00
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	26,32	6.340,000	166.868,80	0,000	0,00	0,000	0,00	6.340,000	166.868,80	0,00
2003359	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais	M	259,74	1.036,000	268.054,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1.036,000	268.054,64	0,00
2003820	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	UN	1.083,56	84,000	91.019,04	0,000	0,00	0,000	0,00	84,000	91.019,04	0,00
2003399	Decida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais	M	630,37	7.680,000	4.841.241,60	0,000	0,00	0,000	0,00	7.680,000	4.841.241,60	0,00
2003411	Decida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais	M	620,56	1.517,000	941.389,52	0,000	0,00	0,000	0,00	1.517,000	941.389,52	0,00
2003415	Decida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais	M	833,21	37,000	30.828,77	0,000	0,00	0,000	0,00	37,000	30.828,77	0,00
2003571	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	M	174,33	15.738,000	2.743.256,88	0,000	0,00	0,000	0,00	15.738,000	2.743.256,88	0,00
2003593	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita comercial	M	66,39	936,000	64.013,04	0,000	0,00	0,000	0,00	936,000	64.013,04	0,00
2003595	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita comercial	M	57,09	1.816,000	103.675,44	0,000	0,00	0,000	0,00	1.816,000	103.675,44	0,00
Total do Grupo:					11.254.718,58		0,00		0,00		11.254.718,58	0,00





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Grupo de Serviço : 0004 - Obras de Arte Correntes

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
4805757	Escavação mecânica de vala de material de 1ª Categoria	M3	5,86	0,00	0,00	3.880,000	21.564,80	0,000	0,00	3.880,000	21.564,80	0,00
4805765	Escavação mecânica de vala em material de 3ª categoria	M3	134,74	0,00	0,00	2.296,000	309.363,04	0,000	0,00	2.296,000	309.363,04	0,00
804191	Corpo de BDTC D=1,00m - areia, brita e pedra de mão comercial	M	1.869,87	0,00	0,00	19,000	31.727,53	0,000	0,00	19,000	31.727,53	0,00
804199	Corpo BDTC D= 1,20m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	2.051,03	0,00	0,00	91,000	186.643,73	0,000	0,00	91,000	186.643,73	0,00
CRU89316	Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais - ex-lusulo confecção	M	465,57	0,00	0,00	19,000	8.845,83	0,000	0,00	19,000	8.845,83	0,00
CRU89322	Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais - ex-lusulo confecção	M	557,40	0,00	0,00	24,000	13.377,60	0,000	0,00	24,000	13.377,60	0,00
CRU89324	Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais - ex-lusulo confecção	M	675,77	0,00	0,00	64,000	43.249,28	0,000	0,00	64,000	43.249,28	0,00
CRU89317	Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais - ex-lusulo confecção	M	470,26	0,00	0,00	55,000	25.864,30	0,000	0,00	55,000	25.864,30	0,00
5502901	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³	M3	13,11	12.342,000	161.803,62	0,000	0,00	0,000	0,00	12.342,000	161.803,62	0,00
4815671	Reatero e compactação com soquete vibratório	M3	14,58	13.140,000	191.581,20	0,000	0,00	0,000	0,00	13.140,000	191.581,20	0,00
0804015	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	236,56	350,000	82.796,00	0,000	0,00	0,000	0,00	350,000	82.796,00	0,00
0804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	563,80	721,000	406.499,80	0,000	0,00	0,000	0,00	721,000	406.499,80	0,00
0804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	320,49	320,000	262.558,80	0,000	0,00	0,000	0,00	320,000	262.558,80	0,00
0804047	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	1.000,89	130,000	130.115,70	0,000	0,00	0,000	0,00	130,000	130.115,70	0,00
0804233	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	2.252,38	19,000	42.795,22	-15,000	-33.785,70	0,000	0,00	4,000	9.009,52	-78,96
0804253	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	3.152,81	91,000	286.905,71	-91,000	-286.905,71	0,000	0,00	0,000	0,00	-100,00
0804049	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	1.197,58	73,000	87.423,34	0,000	0,00	0,000	0,00	73,000	87.423,34	0,00
0804055	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	1.762,05	233,000	410.697,45	149,000	262.634,85	0,000	0,00	382,000	673.332,30	63,84
0804207	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	M	3.200,19	149,000	488.749,31	0,000	0,00	0,000	0,00	149,000	488.749,31	0,00
6817769	Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	M	1.889,22	19,000	35.515,18	0,000	0,00	0,000	0,00	19,000	35.515,18	0,00
6817783	Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	M	2.484,43	24,000	59.626,32	0,000	0,00	0,000	0,00	24,000	59.626,32	0,00
6817797	Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	M	3.356,95	64,000	214.844,80	0,000	0,00	0,000	0,00	64,000	214.844,80	0,00
0705299	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	M	7.883,82	26,000	204.459,32	0,000	0,00	0,000	0,00	26,000	204.459,32	0,00
0705303	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	M	9.850,74	28,000	275.820,72	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	275.820,72	0,00
0705309	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais	M	15.159,42	89,000	1.349.188,38	0,000	0,00	0,000	0,00	89,000	1.349.188,38	0,00
0705301	Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	M	9.119,52	40,000	364.780,80	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	364.780,80	0,00
0804061	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	358,47	70,000	25.092,90	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	25.092,90	0,00
0804107	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1.264,76	2,000	2.509,52	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2.509,52	0,00
0804113	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1.286,40	4,000	5.145,60	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	5.145,60	0,00
0804101	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1.245,95	47,000	58.559,65	0,000	0,00	0,000	0,00	47,000	58.559,65	0,00
0804133	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1.932,31	1,000	1.932,31	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.932,31	0,00
0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	1.874,41	20,000	37.488,20	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	37.488,20	0,00
0804163	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	2.706,76	2,000	5.413,52	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5.413,52	0,00
0804141	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	2.621,37	11,000	28.835,07	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	28.835,07	0,00
0804161	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	4.537,71	14,000	63.527,94	14,000	63.527,94	0,000	0,00	28,000	127.055,88	100,00
0804173	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	4.656,74	4,000	18.626,96	2,000	9.313,48	0,000	0,00	6,000	27.940,44	50,00
0804241	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	2.302,07	2,000	4.604,14	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4.604,14	0,00
0804265	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	3.332,24	4,000	13.328,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	13.328,96	0,00
0804273	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	5.448,89	2,000	10.897,78	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	10.897,78	0,00
0804285	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	UN	5.718,12	6,000	34.308,72	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	34.308,72	0,00
0705233	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UN	18.843,78	4,000	75.375,12	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	75.375,12	0,00
0705237	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais	UN	20.984,09	2,000	41.968,18	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	41.968,18	0,00
0705243	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	UN	27.159,68	2,000	54.319,32	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	54.319,32	0,00
0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UN	39.555,41	4,000	148.221,64	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	148.221,64	0,00
0705251	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	UN	38.821,93	2,000	77.643,86	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	77.643,86	0,00
0705330	Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UN	30.876,80	2,000	61.753,60	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	61.753,60	0,00
0705338	Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	UN	44.993,03	4,000	179.812,12	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	179.812,12	0,00
0705340	Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	UN	48.536,18	4,000	194.144,72	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	194.144,72	0,00
2003479	Caixa coletores de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	3.466,05	22,000	76.033,10	0,000	0,00	0,000	0,00	22,000	76.033,10	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
2003481	Caixa coletores de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	3.406,69	10,000	34.066,90	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	34.066,90	0,00
2003487	Caixa coletores de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	4.274,47	3,000	12.823,41	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	12.823,41	0,00
2003489	Caixa coletores de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	4.225,00	1,000	4.225,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4.225,00	0,00
2003499	Caixa coletores de sarjeta - CCS 12 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	4.993,96	1,000	4.993,96	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4.993,96	0,00
1800404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	M	7,90	674,000	5.324,60	0,000	0,000	0,000	0,000	674,000	5.324,60	0,00
1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	145,04	14.637,000	2.136.123,78	0,000	0,000	0,000	0,000	14.637,000	2.136.123,78	0,00
CPU24847	CONFECCÃO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,0 X 2,0 M - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2.158,75	55,000	118.731,25	0,000	0,000	0,000	0,000	55,000	118.731,25	0,00
Total do Grupo:					8.590.049,50	655.420,97	0,00	0,00	0,00	9.245.470,47	7,63	

Grupo de Serviço : 0005 - Sinalização

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	H	23,39	0,000	0,00	160,000	3.742,40	0,000	0,000	160,000	3.742,40	0,00
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	UNID/	0,88	0,000	0,00	1.120,000	985,60	0,000	0,000	1.120,000	985,60	0,00
5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação	UNID/	3,73	0,000	0,00	462,000	1.723,26	0,000	0,000	462,000	1.723,26	0,00
5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	48,66	9.432,000	457.923,60	0,000	0,000	0,000	0,000	9.432,000	457.923,60	0,00
5214003	Pintura de setas e zebrações com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	M2	56,06	491,000	27.525,46	0,000	0,000	0,000	0,000	491,000	27.525,46	0,00
5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	427,80	78,000	32.997,60	0,000	0,000	0,000	0,000	78,000	32.997,60	0,00
5213465	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	402,11	75,000	30.158,25	0,000	0,000	0,000	0,000	75,000	30.158,25	0,00
5213477	Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação	UN	137,38	8,000	1.099,04	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000	1.099,04	0,00
5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	420,52	522,560	219.746,93	0,000	0,000	0,000	0,000	522,560	219.746,93	0,00
5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	340,27	1,000	340,27	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	340,27	0,00
5213867	Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação	UN	500,21	3.080,000	1.540.648,80	0,000	0,000	0,000	0,000	3.080,000	1.540.648,80	0,00
Total do Grupo:					2.597.276,14	6.451,26	0,00	0,00	0,00	2.603.727,40	0,24	

Grupo de Serviço : 0006 - Obras Complementares

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
5213769	Sempitório metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	UN	49.770,01	4,000	199.080,04	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	199.080,04	0,00
5213778	Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais	UN	81.958,92	1,000	81.958,92	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	81.958,92	0,00
5213484	Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação	M2	899,89	7,000	6.299,23	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	6.299,23	0,00
Total do Grupo:					2.597.276,14	6.451,26	0,00	0,00	0,00	2.603.727,40	0,24	

Grupo de Serviço : 0006 - Obras Complementares

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
1600996	Remoção de cerca com mourões de concreto	M	9,61	13.901,000	8.479,61	0,000	0,000	0,000	0,000	13.901,000	8.479,61	0,00
3713610	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerc	M	33,54	37.073,000	1.243.428,42	0,000	0,000	0,000	0,000	37.073,000	1.243.428,42	0,00
3713604	Defensa semialeável simples - fornecimento e implantação	M	387,88	14.492,000	5.328.418,56	0,000	0,000	0,000	0,000	14.492,000	5.328.418,56	0,00
1107888	Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	474,05	1.008,000	477.842,40	0,000	0,000	0,000	0,000	1.008,000	477.842,40	0,00
2003850	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	M3	150,83	1.008,000	152.036,64	0,000	0,000	0,000	0,000	1.008,000	152.036,64	0,00
2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	M	26,32	16.804,000	442.281,28	0,000	0,000	0,000	0,000	16.804,000	442.281,28	0,00
1600436	Demolição de concreto simples	M3	336,03	262,000	88.038,86	0,000	0,000	0,000	0,000	262,000	88.038,86	0,00
1600438	Demolição de concreto armado	M3	415,24	80,000	33.219,20	0,000	0,000	0,000	0,000	80,000	33.219,20	0,00
CPU24848	EXECUÇÃO DE PORTEIRA	UN	992,71	35,000	34.744,85	0,000	0,000	0,000	0,000	35,000	34.744,85	0,00
CPU24849	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES	UN	1.001,09	189,000	189.206,91	0,000	0,000	0,000	0,000	189,000	189.206,91	0,00
CPU24850	ABRIGO DE PASSAGEIROS	UN	3.884,71	18,000	69.924,78	0,000	0,000	0,000	0,000	18,000	69.924,78	0,00
06.01	MEIO AMBIENTE	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00
4413996	Enlèvement	M2	8,90	36.950,000	328.855,00	0,000	0,000	0,000	0,000	36.950,000	328.855,00	0,00
4413905	Hidrossemeadura	M2	3,85	402.826,000	1.470.314,90	0,000	0,000	0,000	0,000	402.826,000	1.470.314,90	0,00
CPU24851	BARREIRA DE SILTAGEM - EXECUÇÃO	M	16,87	4.530,000	76.874,10	0,000	0,000	0,000	0,000	4.530,000	76.874,10	0,00
Total do Grupo:					9.943.665,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943.665,61	0,00	

Grupo de Serviço : 0007 - Obras De Arte Especial

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
07.01	PONTE SOBRE O RIO IMARUÍ	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
07.01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,86	290,250	1.700,86	0,00	0,00	0,00	0,00	290,250	1.700,86	0,00
4815671	Reatero e compactação com soquete vibratório	M3	14,58	43,500	634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	43,500	634,23	0,00
07.01.02	INFRAESTRUTURA	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306066	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção	M	202,10	221,200	44.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	221,200	44.704,52	0,00
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	M	1.033,92	220,000	227.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	220,000	227.462,40	0,00
3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	107,640	18.670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	107,640	18.670,33	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	15.017,300	211.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.017,300	211.293,41	0,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	3,320	1.581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3,320	1.581,91	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	49,150	2.461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	49,150	2.461,43	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	49,150	23.783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49,150	23.783,68	0,00
07.01.03	MESOESTRUTURA	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3108007	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	123,71	977,620	71.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	977,620	71.457,37	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	184,050	9.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	184,050	9.217,22	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	184,050	89.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	184,050	89.061,79	0,00
0307731	Aparato de apoio de neoprene frizado para estruturas moldadas no loco	DM3	118,37	262,760	31.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,760	31.102,00	0,00
2106166	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	M3	54,86	1.200,000	65.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,000	65.832,00	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	23.414,700	329.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23.414,700	329.444,82	0,00
07.01.04	SUPERESTRUTURA	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	11,040	5.260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,040	5.260,33	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	504,950	25.287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	504,950	25.287,89	0,00
4507956	Cordãoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	KG	12,67	6.381,690	80.856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,690	80.856,01	0,00
4507830	Bainha metálica redonda D = 50 mm para Ø cordãoalha D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	M	48,32	1.258,950	60.832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,950	60.832,46	0,00
4507768	Ancoragem ativa com Ø cordãoalha aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	UN	412,07	126,000	51.920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	126,000	51.920,82	0,00
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	UN	4.084,43	21,000	85.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21,000	85.773,03	0,00

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste	T	44,97	77,300	3.478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	77,300	3.478,18	0,00
3108007	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	123,71	3.297,020	407.874,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,020	407.874,34	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	59.905,500	842.870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59.905,500	842.870,38	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	299,320	144.840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	299,320	144.840,94	0,00
CPU24654	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 40 MPA	M3	508,10	205,630	104.480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	205,630	104.480,60	0,00
07.01.05	PAVIMENTO	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011353	Pintura de ligação	M2	0,25	624,690	156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	624,690	156,17	0,00
4011471	Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial	T	243,06	78,090	18.980,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78,090	18.980,55	0,00
CPU24640	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	233,57	4,690	1.095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4,690	1.095,44	0,00
CPU24643	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	233,57	0,310	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,310	72,40	0,00
CPU24644	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4.489,76	4,690	20.983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4,690	20.983,17	0,00
CPU24646	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	3.444,48	0,310	1.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,310	1.067,78	0,00
07.01.06	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	M	101,41	46,000	4.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46,000	4.664,86	0,00
0307737	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 90 mm - fornecimento e instalação	M	1.561,45	24,000	37.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000	37.474,80	0,00
0307084	Lâbios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	M	34,24	24,000	821,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24,000	821,76	0,00
3806386	Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	M	642,34	63,100	40.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	63,100	40.531,65	0,00
08.01	PONTE SOBRE O RIO ROCINHA	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,86	684,000	4.008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	684,000	4.008,24	0,00
4815671	Reatero e compactação com soquete vibratório	M3	14,58	210,000	3.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210,000	3.061,80	0,00
08.01.02	INFRAESTRUTURA	ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306066	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção	M	202,10	187,600	37.913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	187,600	37.913,96	0,00
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	M	1.033,92	84,000	86.849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84,000	86.849,28	0,00
3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	139,200	24.099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	139,200	24.099,69	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	12.257,100	172.457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257,100	172.457,39	0,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	6,000	2.858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	2.858,88	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	88,800	4.447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88,800	4.447,10	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	88,800	42.970,32	0,00	0,00	0,00	0,00	88,800	42.970,32	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
08.01.03	MESOESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
3108119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	910,230	157.588,11	0,000	0,00	0,000	0,00	910,230	157.588,11	0,00
1107880	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	334,540	16.753,76	0,000	0,00	0,000	0,00	334,540	16.753,76	0,00
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	DM3	118,37	400,400	47.395,34	0,000	0,00	0,000	0,00	400,400	47.395,34	0,00
2108160	Escoramento com pontaleiros D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	M3	54,86	2.700,000	148.122,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2.700,000	148.122,00	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	42.770,800	601.785,15	0,000	0,00	0,000	0,00	42.770,800	601.785,15	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	334,540	161.883,90	0,000	0,00	0,000	0,00	334,540	161.883,90	0,00
08.01.04	SUPERESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
1107880	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	902,480	45.196,19	0,000	0,00	0,000	0,00	902,480	45.196,19	0,00
4507956	Cordoalha CP 160 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	KG	12,67	15.689,800	198.789,76	0,000	0,00	0,000	0,00	15.689,800	198.789,76	0,00
4007930	Batinta metálica retorcida D = 30 mm para O curváveis D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	M	48,32	1.078,000	81.109,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1.078,000	81.109,80	0,00
4507768	Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	UN	412,07	168,000	69.227,76	0,000	0,00	0,000	0,00	168,000	69.227,76	0,00
3808421	Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste	UN	4.667,90	28,000	130.701,20	0,000	0,00	0,000	0,00	28,000	130.701,20	0,00
3808426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste	T	44,07	135,680	6.100,63	0,000	0,00	0,000	0,00	135,680	6.100,63	0,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	11,410	5.436,63	0,000	0,00	0,000	0,00	11,410	5.436,63	0,00
3108119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	5.437,790	941.444,58	0,000	0,00	0,000	0,00	5.437,790	941.444,58	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	96.697,500	1.360.533,82	0,000	0,00	0,000	0,00	96.697,500	1.360.533,82	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	566,140	273.955,14	0,000	0,00	0,000	0,00	566,140	273.955,14	0,00
CPU24654	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 40 MPA	M3	508,10	336,340	170.894,35	0,000	0,00	0,000	0,00	336,340	170.894,35	0,00
08.01.05	PAVIMENTO	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
4011353	Pintura de ligação	M2	0,25	1.108,030	277,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.108,030	277,00	0,00
4011471	Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial	T	243,06	138,500	33.663,81	0,000	0,00	0,000	0,00	138,500	33.663,81	0,00
CPU24640	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	233,57	8,310	1.940,96	0,000	0,00	0,000	0,00	8,310	1.940,96	0,00
CPU24643	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C	T	233,57	0,560	128,46	0,000	0,00	0,000	0,00	0,560	128,46	0,00
CPU24644	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	4.489,76	8,310	37.143,70	0,000	0,00	0,000	0,00	8,310	37.143,70	0,00
CPU24646	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C	T	3.444,48	0,560	1.894,46	0,000	0,00	0,000	0,00	0,560	1.894,46	0,00
08.01.06	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	M	101,41	56,000	5.678,96	0,000	0,00	0,000	0,00	56,000	5.678,96	0,00
0307737	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação	M	1.561,45	24,800	38.723,96	0,000	0,00	0,000	0,00	24,800	38.723,96	0,00
0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	M	34,24	24,800	849,15	0,000	0,00	0,000	0,00	24,800	849,15	0,00
3806386	Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	M	642,34	108,100	69.436,95	0,000	0,00	0,000	0,00	108,100	69.436,95	0,00
09.00.01	PASSARELA KM 46+780 - LADO DIREITO (12,00X1,80M)	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
09.00.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,88	4,000	23,44	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	23,44	0,00
09.00.03	INFRAESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2305247	Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²	M3	190,21	6,000	1.141,26	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	1.141,26	0,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	0,220	104,82	0,000	0,00	0,000	0,00	0,220	104,82	0,00
CPU24660	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO DE 20X20CM	M	227,27	36,000	8.181,72	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	8.181,72	0,00
08.01.04	MESOESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
1107880	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	2,590	129,70	0,000	0,00	0,000	0,00	2,590	129,70	0,00
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	DM3	118,37	21,600	2.556,79	0,000	0,00	0,000	0,00	21,600	2.556,79	0,00
2108160	Escoramento com pontaleiros D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	M3	54,86	12,000	658,32	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	658,32	0,00
3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	25,810	4.468,48	0,000	0,00	0,000	0,00	25,810	4.468,48	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	616,800	8.678,37	0,000	0,00	0,000	0,00	616,800	8.678,37	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	2,590	1.253,30	0,000	0,00	0,000	0,00	2,590	1.253,30	0,00
08.01.05	SUPERESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	15,840	2.742,37	0,000	0,00	0,000	0,00	15,840	2.742,37	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	142,000	1.997,94	0,000	0,00	0,000	0,00	142,000	1.997,94	0,00
1107880	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	1,430	71,61	0,000	0,00	0,000	0,00	1,430	71,61	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO FCK 30 MPA	M3	483,90	1,430	691,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,430	691,97	0,00
CPU24659	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE LAJE ALVEOLAR ESPESSURA DE 40CM PARA PASSARELA	M2	983,08	17,820	17.518,48	0,000	0,00	0,000	0,00	17,820	17.518,48	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
09.00.06	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2006408	Dreno de PVC D = 75 mm para OAE- fornecimento e instalação	M	78,19	12,000	938,28	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	938,28	0,00
0307737	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação	M	1.561,45	4,000	6.245,80	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6.245,80	0,00
0307084	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	M	34,24	4,000	136,96	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	136,96	0,00
3806386	Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	M	642,34	26,400	16.957,77	0,000	0,00	0,000	0,00	26,400	16.957,77	0,00
10.01	PASSARELA KM 45+780 - LADO ESQUERDO (12,00x1,80M)	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
10.01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
4805767	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,88	4,000	23,44	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	23,44	0,00
10.01.02	INFRAESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
2306247	Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm²	M3	190,21	6,000	1.141,26	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	1.141,26	0,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M3	476,48	0,220	104,82	0,000	0,00	0,000	0,00	0,220	104,82	0,00
CPU24660	FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO DE 20X20CM	M	227,27	36,000	8.181,72	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	8.181,72	0,00
10.01.03	MESOESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassis com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	2,590	129,70	0,000	0,00	0,000	0,00	2,590	129,70	0,00
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	DM3	118,37	21,600	2.556,79	0,000	0,00	0,000	0,00	21,600	2.556,79	0,00
2108160	Escoramento com pontalões D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	M3	64,88	12,000	858,32	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	858,32	0,00
3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	25,810	4.468,48	0,000	0,00	0,000	0,00	25,810	4.468,48	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	616,800	8.678,37	0,000	0,00	0,000	0,00	616,800	8.678,37	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO PCK 30 MPA	M3	483,90	2,590	1.253,30	0,000	0,00	0,000	0,00	2,590	1.253,30	0,00
10.01.04	SUBESTRUTURA	ES	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
3106119	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	M2	173,13	15,840	2.742,37	0,000	0,00	0,000	0,00	15,840	2.742,37	0,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	14,07	142,000	1.997,94	0,000	0,00	0,000	0,00	142,000	1.997,94	0,00
1107860	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassis com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	M3	50,08	1,430	71,61	0,000	0,00	0,000	0,00	1,430	71,61	0,00
CPU24652	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE CONCRETO PARA BOMBAMENTO PCK 30 MPA	M3	483,90	1,430	691,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,430	691,97	0,00
CPU24659	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE LAJE ALVEOLAR ESPESSURA DE 40CM PARA PASSARELA	M2	983,08	17,820	17.518,48	0,000	0,00	0,000	0,00	17,820	17.518,48	0,00
Total do Grupo:					8.202.027,53		0,00		0,00		8.202.027,53	0,00

Grupo de Serviço : 0018 - Serviços de Iluminação

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
4805767	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	M3	5,88	66,000	389,48	0,000	0,00	0,000	0,00	66,000	389,48	0,00
2003767	Lastro de areia comercial - espalhamento manual	M3	134,19	5,000	670,95	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	670,95	0,00
4815671	Rolamento e compactação com soquete vibratório	M3	14,58	61,000	889,38	0,000	0,00	0,000	0,00	61,000	889,38	0,00
CPU24661	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO D=100MM EM VALA SOB PISTA INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	M	249,57	140,000	34.939,80	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	34.939,80	0,00
CPU24662	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 65X85X80 CM PADRÃO CELESC COM TAMPA FERRO FUNDIDO DE 70X90CM	UN	1.428,01	11,000	15.708,11	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	15.708,11	0,00
Total do Grupo:					52.606,72		0,00		0,00		52.606,72	0,00

Grupo de Serviço : 0038 - Obras de Contenção

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
3205864	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	674,02	178,000	118.627,52	0,000	0,00	0,000	0,00	178,000	118.627,52	0,00
3205866	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	526,67	1.201,000	636.133,67	0,000	0,00	0,000	0,00	1.201,000	636.133,67	0,00
2003867	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m	M2	21,98	1.610,000	35.387,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1.610,000	35.387,80	0,00
2003395	Desolda d'água de aterros tipo rápido - DAR 04 - areia e brita comerciais	M	528,88	163,000	86.204,18	0,000	0,00	0,000	0,00	163,000	86.204,18	0,00
Total do Grupo:					876.353,17		0,00		0,00		876.353,17	0,00

Grupo de Serviço : 0044 - Instalações e Trabalhos Preliminares

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
CPU24636	CANTEIRO DE OBRAS	UN	2.525.514,76	1,000	2.525.514,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.525.514,76	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

Obra : 01 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC - 281, TRECHO: SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA - ANGELINA

Total do Grupo:	2.525.514,76	0,00	0,00	2.525.514,76	0,00
-----------------	--------------	------	------	--------------	------

Grupo de Serviço : 0051 - Mobilização e Desmobilização

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
CPU24635	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	78.008,43	1,000	78.008,43	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	78.008,43	0,00
Total do Grupo:					78.008,43		0,00		0,00		78.008,43	0,00

Grupo de Serviço : 0065 - Administração local

Código	Serviço	Unid.	Preço Unitário	Valores Originais		Valores Aditados		Valores Desta Revisão		Novos Valores do Contrato		Perc. (%)
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
CPU24634	adm local	UN	13.920.984,8	1,000	13.920.984,87	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	13.920.984,87	0,00
Total do Grupo:					13.920.984,87		0,00		0,00		13.920.984,87	0,00

Total Obra:	128.589.714,84	3.119.165,04	2.945.088,79	134.653.968,67	4,71
Suprimidos:		-320.691,41	0,00		-0,24
Acrescidos:		3.439.856,45	2.945.088,79		4,96
Total Contrato:	128.589.714,84	3.119.165,04	2.945.088,79	134.653.968,67	4,71
Suprimidos:		-320.691,41	0,00		-0,24
Acrescidos:		3.439.856,45	2.945.088,79		4,96

RESUMO ACUMULADO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

	R\$	128.589.714,84	SUPRIMIDOS	ACRESCIDOS
Valor Original (1)	R\$	128.589.714,84		
Valor Aditado (2)	R\$	3.119.165,04	-320.691,41	3.439.856,45
% Aditado		2,42%	-0,24%	2,67%
Valor da Revisão (3)	R\$	2.945.088,79	0,00	2.945.088,79
% da Revisão		2,29%	0,00%	2,29%
Valor Acumulado (2+3)	R\$	6.064.253,83	-320.691,41	6.384.045,24
% Acumulado		4,71%	-0,24%	4,96%
Novo Valor (1+2+3)	R\$	134.653.968,67		

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO

Em decorrência da alteração mencionada na Cláusula Primeira deste Termo, fica estabelecido o novo valor do contrato em **R\$ 134.653.968,67 (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo serão atendidas por conta da seguinte dotação orçamentária:

Ação: 26.782.0110.009 – Terraplenagem / Pavimentação / OAE / Meio Ambiente / Supervisão de Obras; Subação: 15105 - Pavimentação da SC-281, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina; Elemento: 44.90.51.00 - Obras e Instalações.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA

A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo de até 15 (quinze dias corridos), contados da data do recebimento da via do Termo Aditivo assinada, comprovante do reforço da garantia, no valor de complementação de seguro no montante de R\$ 147.254,44 com prazo de validade, para manter o valor global do contrato, em uma das modalidades previstas no §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUINTA – DA PREVENÇÃO E DO COMBATE À CORRUPÇÃO

As partes, por seus agentes públicos ou por seus sócios, acionistas, administradores e colaboradores:

I – Declaram que têm conhecimento das normas previstas na legislação, entre as quais nas Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
CONSULTORIA JURÍDICA

II – Comprometem-se em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no inciso anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

III – Comprometem-se em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;

IV – Declaram que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa conjunta CGE/SEA nº 01/2020, além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, na forma da Lei, às expensas do Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Contrato original, desde que não conflitem com o disposto neste Instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Será considerada como data de assinatura deste Termo Aditivo a data (dia/mês/ano) da última assinatura digital dos signatários.

E, por estarem justas e contratadas, assinam digitalmente o presente Instrumento, para que surta os seus efeitos legais.

JERRY EDSON COMPER

Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

JOSÉ CARLOS PORTELLA NUNES

Representante Legal/Contratada

TESTEMUNHAS



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4N1V7BD7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **JOSE CARLOS PORTELLA NUNES** (CPF: 157.XXX.250-XX) em 29/01/2025 às 15:09:16
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 11/10/2024 - 12:11:25 e válido até 11/10/2025 - 12:11:25.
(Assinatura Gov.br)

✓ **JERRY EDSON COMPER** (CPF: 986.XXX.239-XX) em 31/01/2025 às 17:16:18
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwNDQwMzJfNDQwNTJfMjAyNF80TjFWN0JENw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00044032/2024** e o código **4N1V7BD7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA
EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO



Código de Verificação

Publicado em: 03/02/2025 | Edição: 22444 | Matéria nº: 1055249

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
EXTRATO DE CONTRATO DA LICITAÇÃO **RDC 253/2021**.

Republicado por incorreção

QUARTO Termo Aditivo ao Contrato **CT.043/2022**. **Contratante:** SIE. **Contratada:** Sulcatarinense Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções LTDA. **Objeto:** Acréscimo de valor em R\$ 2.945.088,00 (dois milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e oitenta e oito reais), adequação do Quadro dos Quantitativos e novo Cronograma Físico-Financeiro. **Fundamentação Legal:** art. 65, I, "b", da Lei Federal n.º 8.666/93. **Local e data da assinatura:** Florianópolis, 31/01/2025. **Signatários:** Secretário Jerry Edson Comper, pela SIE e o Sr. José Carlos Portella Nunes, pela Contratada. **Processo:** SIE 44032/2024. **GGG:** 2025AS000562.




Assinaturas do documento



Código para verificação: **29D6STH9**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

 **FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA** (CPF: 433.XXX.709-XX) em 03/02/2025 às 17:44:20
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 19/02/2024 - 17:55:39 e válido até 18/02/2025 - 17:55:39.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwNDQwMzJfNDQwNTJfMjAyNF8yOUQ2U1RIOQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00044032/2024** e o código **29D6STH9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Orçamento Sintético - LICITANTES

Valores Expressos em Reais (R\$)

Órgão : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
 Ano : 2021
 Orçamento : SÃO PEDRO DE ALCANTARA - ANGELINA
 Município(s) : Angelina
 EMPRESA: SULCATARINENSE MINERAÇÃO ARTEFATOS DE CIMENTO BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

01 - Terraplanagem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Custo Unitário	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 04/21	5501700	* Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m *	M2	TER	124.598,000	0,35	25,64%	0,43	53.620,14
SICRO 04/21	5501710	* Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m *	M3	TER	25.490,000	1,94	25,64%	2,43	61.940,70
SICRO 04/21	5502135	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	103.762,000	3,97	25,64%	4,98	516.734,76
SICRO 04/21	5502136	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	266.182,000	4,50	25,64%	5,65	1.503.928,30
SICRO 04/21	5502137	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	99.826,000	4,65	25,64%	5,84	582.983,84
SICRO 04/21	5502138	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	28.072,000	4,82	25,64%	6,05	169.835,60
SICRO 04/21	5502139	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	68.704,000	4,96	25,64%	6,25	429.400,00
SICRO 04/21	5502140	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	61.631,000	5,09	25,64%	6,39	393.822,09
SICRO 04/21	5502141	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	47.418,000	5,52	25,64%	6,93	328.606,74
SICRO 04/21	5502142	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	55.542,000	5,67	25,64%	7,12	395.459,04
SICRO 04/21	5502143	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	37.560,000	5,79	25,64%	7,27	273.061,20
SICRO 04/21	5502144	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	11.537,000	5,90	25,64%	7,41	85.489,17
SICRO 04/21	5502145	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	45.183,000	6,15	25,64%	7,72	348.812,76

SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA

Eng° Civil Válio Koetters
 CREA-SC 163763-2

SICRO 04/21	5502146	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	101.898,000	6,81	25,64%	8,55	871.227,90
SICRO 04/21	5502835	* Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	143.927,000	7,04	25,64%	8,84	1.272.314,68
SICRO 04/21	5502187	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m *	M3	TER	6.373,000	4,84	25,64%	6,08	38.747,84
SICRO 04/21	5502611	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	25.941,000	5,85	25,64%	7,34	190.406,94
SICRO 04/21	5502612	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	66.546,000	6,08	25,64%	7,63	507.745,98
SICRO 04/21	5502613	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	24.957,000	6,31	25,64%	7,92	197.659,44
SICRO 04/21	5502614	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	7.018,000	6,44	25,64%	8,09	56.775,62
SICRO 04/21	5502615	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	17.176,000	6,62	25,64%	8,31	142.732,56
SICRO 04/21	5502616	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	15.408,000	6,75	25,64%	8,48	130.659,84
SICRO 04/21	5502617	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	11.855,000	6,68	25,64%	8,64	102.427,20
SICRO 04/21	5502618	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	13.886,000	7,58	25,64%	9,52	132.194,72
SICRO 04/21	5502619	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	9.390,000	7,75	25,64%	9,73	91.364,70
SICRO 04/21	5502620	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	2.884,000	7,87	25,64%	9,88	28.493,92
SICRO 04/21	5502621	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	11.296,000	8,17	25,64%	10,26	115.896,96
SICRO 04/21	5502622	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	25.475,000	8,58	25,64%	10,77	274.365,75
SICRO 04/21	5502681	* Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	35.982,000	8,75	25,64%	10,99	395.442,18
SICRO 04/21	5502768	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	8.711,000	24,72	25,64%	31,05	270.476,55
SICRO 04/21	5502769	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ *	M3	TER	31.390,000	24,91	25,64%	31,29	982.193,10

SULCATARINENSE M.A.C.E.C. LTDA

Engº Civil Válio Koetters
CREA-SC 163763-2

SICRO 04/21	5502770	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de	M3	TER	14.814,000	25,20	25,64%	31,66	466.011,24
SICRO 04/21	5502771	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de	M3	TER	4.018,000	26,21	25,64%	32,93	132.312,74
SICRO 04/21	5502772	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de	M3	TER	13.170,000	26,27	25,64%	33,00	434.610,00
SICRO 04/21	5502773	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão	M3	TER	13.404,000	26,43	25,64%	33,20	445.012,80
SICRO 04/21	5502774	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão	M3	TER	1.288,000	26,60	25,64%	33,42	43.044,96
SICRO 04/21	5502775	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão	M3	TER	2.743,000	26,74	25,64%	33,59	92.137,37
SICRO 04/21	5502776	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão	M3	TER	400,000	26,90	25,64%	33,79	13.516,00
SICRO 04/21	5502777	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão	M3	TER	2.149,000	27,04	25,64%	33,97	73.001,53
SICRO 04/21	5502778	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão	M3	TER	4.194,000	27,36	25,64%	34,37	144.147,78
SICRO 04/21	5502779	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão	M3	TER	21.259,000	28,64	25,64%	35,98	764.898,82
SICRO 04/21	5502887	* Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de	M3	TER	33.993,000	28,85	25,64%	36,24	1.231.906,32
SICRO 04/21	5915320	* Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário *	TKM	TER	342.718,000	0,49	25,64%	0,61	209.057,98
SICRO 04/21	5502979	* Ccnstrução de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte *	M3	TER	62.487,000	10,39	25,64%	13,05	815.455,35
SICRO 04/21	5502978	* Compactação de aterros a 100% do Proctor normal *	M3	TER	766.281,000	3,46	25,64%	4,34	3.325.659,54
SICRO 04/21	5502822	* Compactação de camada final de aterro de rocha *	M3	TER	89.046,000	74,09	25,64%	93,08	8.288.401,68
SICRO 04/21	4413984	* Regularização de botá-fora com espalhamento e compactação *	M3	TER	374.754,000	2,55	25,64%	3,20	1.199.212,80
PRÓPRIA 04/21	CPU24637	* FENDILHAMENTO DE REBAIXO DE CORTE EM ROCHA *	M3	TER	24.981,000	12,36	25,64%	15,52	387.705,12

Total do Grupo**:

29.013.912,25

02 - Pavimentação

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Custo Unitário	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 04/21	1600441	* Remoção de paralelepípedos *	M2	PAV	2.002,000	2,69	25,64%	3,37	6.746,74
SICRO 04/21	4011209	* Regularização do subleito *	M2	PAV	328.978,000	0,75	25,64%	0,94	309.239,32
SICRO 04/21	4011279	* Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial *	M3	PAV	44.885,000	146,60	25,64%	184,18	8.266.919,30
SICRO 04/21	4011276	* Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial *	M3	PAV	46.066,000	182,50	25,64%	229,29	10.562.473,14
SICRO 04/21	4011351	* Imprimação com asfalto diluído *	M2	PAV	282.266,000	0,27	25,64%	0,33	93.147,78
SICRO 04/21	4011353	* Pintura de ligação *	M2	PAV	282.266,000	0,20	25,64%	0,25	70.566,50

SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA

Engº Civil Válio Koettters
CREA-SC 163763-2

SICRO 04/21	4011471	* Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial *	T	PAV	35.049,000	193,46	25,64%	243,06	8.519.009,94
PRÓPRIA 04/21	CPU24638	* REMOÇÃO DE PAVIMENTO A LAJOTA *	M2	PAV	3.654,000	1,05	25,64%	1,31	4.799,84

02.01 - LIGANTES BETUMINOSOS

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Custo Unitário	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
PRÓPRIA 04/21	CPU24640	* TRANSPORTE DE CAP 50/70 *	T	PAV	2.103,000	202,76	15,20%	233,57	491.197,71
PRÓPRIA 04/21	CPU24641	* TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI *	T	PAV	338,700	473,98	15,20%	546,02	184.936,97
PRÓPRIA 04/21	CPU24643	* TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C *	T	PAV	141,100	202,76	15,20%	233,57	32.956,72
PRÓPRIA 04/21	CPU24644	* AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 *	T	CAP	2.103,000	4.650,00	15,20%	5.356,80	11.265.350,40
PRÓPRIA 04/21	CPU24645	* AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI *	T	EAI	338,700	3.030,00	15,20%	3.490,56	1.182.252,67
PRÓPRIA 04/21	CPU24646	* AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C *	T	EMUL	141,000	3.355,26	15,20%	3.865,25	545.000,25

Total do Grupo **: 41.534.597,28

03 - Drenagem

Tabela de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Custo Unitário	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 04/21	4805757	* Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria *	M3	DRE	11.802,000	4,67	25,64%	5,86	69.159,72
SICRO 04/21	4805765	* Escavação de vala em material de 3ª categoria *	M3	DRE	364,000	107,25	25,64%	134,74	49.045,36
SICRO 04/21	4805749	* Escavação manual de vala em material de 1ª categoria *	M3	DRE	4.520,000	50,39	25,64%	53,30	286.116,00
SICRO 04/21	2003325	* Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - are e brita comerciais *	M	DRE	29.603,000	41,54	25,64%	52,19	1.544.980,57
SICRO 04/21	2003391	* Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais *	M	DRE	360,000	121,76	25,64%	152,97	55.069,20
SICRO 04/21	2003377	* Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira *	M	DRE	6.340,000	20,95	25,64%	26,32	166.868,80
SICRO 04/21	2003359	* Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais *	M	DRE	1.036,000	205,94	25,64%	258,74	268.054,64
SICRO 04/21	2003620	* Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	84,000	862,44	25,64%	1.083,56	91.019,04
SICRO 04/21	2003399	* Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais *	M	DRE	7.680,000	501,73	25,64%	630,37	4.841.241,60
SICRO 04/21	2003411	* Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais *	M	DRE	1.517,000	493,92	25,64%	620,56	941.389,52
SICRO 04/21	2003415	* Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais *	M	DRE	37,000	663,18	25,64%	833,21	30.828,77
SICRO 04/21	2003571	* Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial *	M	DRE	15.736,000	138,76	25,64%	174,93	2.743.256,88
SICRO 04/21	2003593	* Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita comercial *	M	DRE	936,000	54,44	25,64%	68,39	64.013,04

SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA

Engº Civil Vânio Koettters
CREA-SC 163763-2

SICRO 04/21	2003595	* Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita comercial *	M	DRE	1.816.000	45,44	25,64%	57,09	103.675,44
Total do Grupo**:									
11.254.718,58									

04 - Obras De Arte Correntes									
Tabeta de Origem	Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	Unid.	Índice	Quantidade	Custo Unitário	BDI(%)	Preço Unitário(R\$)	Preço total
SICRO 04/21	5502901	* Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ *	M3	DRE	12.342.000	10,44	25,64%	13,11	161.803,62
SICRO 04/21	4815671	* Reaterro e compactação com soquete vibratório *	M3	DRE	13.140.000	11,61	25,64%	14,58	191.581,20
SICRO 04/21	0804015	* Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	350.000	188,29	25,64%	236,56	82.796,00
SICRO 04/21	0804031	* Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	721.000	448,75	25,64%	563,80	406.499,80
SICRO 04/21	0804039	* Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	320.000	653,05	25,64%	820,49	262.556,80
SICRO 04/21	0804047	* Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	130.000	796,64	25,64%	1.000,89	130.115,70
SICRO 04/21	0804233	* Beca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	19.000	1.792,73	25,64%	2.252,38	42.795,22
SICRO 04/21	0804253	* Beca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	91.000	2.509,40	25,64%	3.152,81	286.905,71
SICRO 04/21	0804049	* Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	73.000	953,19	25,64%	1.197,58	87.423,34
SICRO 04/21	0804055	* Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	233.000	1.402,94	25,64%	1.752,65	410.697,45
SICRO 04/21	0804207	* Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais *	M	DRE	149.000	2.610,79	25,64%	3.280,19	488.748,31
SICRO 04/21	6817769	* Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais *	M	DRE	19.000	1.487,76	25,64%	1.869,22	35.515,18
SICRO 04/21	6817783	* Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais *	M	DRE	24.000	1.977,42	25,64%	2.484,43	59.626,32
SICRO 04/21	6817797	* Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais *	M	DRE	64.000	2.671,88	25,64%	3.356,95	214.844,80
SICRO 04/21	0705289	* Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais *	M	DRE	26.000	6.259,01	25,64%	7.863,82	204.459,32
SICRO 04/21	0705303	* Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais *	M	DRE	28.000	7.840,45	25,64%	9.850,74	275.820,72
SICRO 04/21	0705309	* Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais *	M	DRE	89.000	12.065,76	25,64%	15.159,42	1.349.188,38
SICRO 04/21	0705301	* Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais *	M	DRE	40.000	7.258,46	25,64%	9.119,52	364.780,80
SICRO 04/21	0804061	* Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	70.000	285,32	25,64%	358,47	25.092,90
SICRO 04/21	0804107	* Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	2.000	998,70	25,64%	1.254,76	2.509,52
SICRO 04/21	0804113	* Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	4.000	1.023,88	25,64%	1.286,40	5.145,60

SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA

Eng° Civil Válio Koettters
CREA-SC 163763-2

SICRO 04/21	0804101	* Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	47,000	991,69	25,64%	1.225,95	58.559,65
SICRO 04/21	0804133	* Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	1,000	1.537,98	25,64%	1.932,31	1.932,31
SICRO 04/21	0804121	* Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	20,000	1.491,89	25,64%	1.874,41	37.488,20
SICRO 04/21	0804153	* Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	2,000	2.154,38	25,64%	2.706,76	5.413,52
SICRO 04/21	0804141	* Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	11,000	2.086,42	25,64%	2.621,37	28.835,07
SICRO 04/21	0804161	* Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	14,000	3.611,68	25,64%	4.537,71	63.527,94
SICRO 04/21	0804173	* Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	4,000	3.706,42	25,64%	4.656,74	18.626,96
SICRO 04/21	0804241	* Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	2,000	1.832,28	25,64%	2.302,07	4.604,14
SICRO 04/21	0804265	* Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	4,000	2.652,22	25,64%	3.332,24	13.328,96
SICRO 04/21	0804273	* Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	2,000	4.336,91	25,64%	5.448,89	10.897,78
SICRO 04/21	0804285	* Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas *	UN	DRE	6,000	4.551,20	25,64%	5.718,12	34.308,72
SICRO 04/21	0705233	* Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais *	UN	DRE	4,000	14.998,24	25,64%	18.843,78	75.375,12
SICRO 04/21	0705237	* Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais *	UN	DRE	2,000	16.701,76	25,64%	20.984,09	41.968,18
SICRO 04/21	0705243	* Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais *	UN	DRE	2,000	21.640,93	25,64%	27.189,66	54.379,32
SICRO 04/21	0705249	* Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais *	UN	DRE	4,000	29.095,36	25,64%	36.555,41	146.221,64
SICRO 04/21	0705251	* Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais *	UN	DRE	2,000	30.899,34	25,64%	38.821,93	77.643,86
SICRO 04/21	0705330	* Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais *	UN	DRE	2,000	24.575,62	25,64%	30.876,80	61.753,60
SICRO 04/21	0705338	* Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais *	UN	DRE	4,000	35.779,24	25,64%	44.953,03	179.812,12
SICRO 04/21	0705340	* Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais *	UN	DRE	4,000	38.631,16	25,64%	48.536,18	194.144,72
SICRO 04/21	2003479	* Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	22,000	2.750,76	25,64%	3.456,05	76.033,10
SICRO 04/21	2003481	* Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	10,000	2.711,39	25,64%	3.406,59	34.065,90
SICRO 04/21	2003487	* Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	3,000	3.402,16	25,64%	4.274,47	12.823,41
SICRO 04/21	2003489	* Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	1,000	3.362,79	25,64%	4.225,00	4.225,00
SICRO 04/21	2003499	* Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais *	UN	DRE	1,000	3.974,82	25,64%	4.993,96	4.993,96
SICRO 04/21	1600404	* Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros *	M	DRE	674,000	6,29	25,64%	7,90	5.324,60
SICRO 04/21	1505860	* Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento *	M3	DRE	14.637,000	116,16	25,64%	145,94	2.136.123,78

SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA

Engº Civil Vânio Koetters
CREA-SC 163763-2