



Ofício Interno N° 171/2023

Florianópolis, 15 de junho de 2023.
SCC 8527/2023

Ao Gabinete do Secretário

Assunto: Resposta ao processo SCC 8527/2023

Senhor Secretário,

Vimos através deste, informar a respeito dos questionamentos feitos através do ofício 1692/2023, que solicita informações acerca da conclusão das obras na SC-290, trecho: Praia Grande – Serra do Faxinal, objeto do contrato CT-167/2022.

Informamos que o contrato se encontra em andamento, com percentual executado de aproximadamente 3%, que está em atraso de acordo com o cronograma físico-financeiro, que previa um percentual acumulado de 38,95% para o 10° mês da obra. Esse atraso se deve aos seguintes motivos:

1. Pendência na emissão da ASV e validação do Plano de Supressão pelo ICMBio.
2. Projeto de paginação das placas de concreto em serra pendente, implicando em possíveis aditivos e detalhamentos.
3. Questões financeiras e falta de definição de recursos, dificultando o planejamento e adequações necessárias ao cronograma.
4. Ritmo lento das obras devido à não realização da supressão vegetal e problemas financeiros com medições em atraso.
5. Desapropriações em andamento, com algumas áreas já negociadas administrativamente e outras aguardando processos judiciais.
6. Negociações de desapropriações suspensas devido a indefinições no orçamento do estado.

Apesar do atraso da obra, informamos que a mesma está em andamento conforme os serviços medidos até maio/2023

Atenciosamente

(assinado digitalmente)

ENG° LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **BRD03H95**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 15/06/2023 às 18:03:33
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4NTI3Xzg1MzVfMjAyM19CUkQwM0g5NQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008527/2023** e o código **BRD03H95** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0913/2023

Processo SCC 8527/2023

Florianópolis, 19 de junho de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1692/SCC-DIAL-GEAPI, nos autos do Processo Digital SCC 8527/2023, contendo cópia da Indicação nº 0582/2023, do Deputado Rodrigo Minotto, sugerindo o prosseguimento das obras de pavimentação da Rodovia Serra do Faxinal, no Município de Praia Grande.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura desta SIE (pág.7), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER

Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor

MARCELO MENDES

Diretor de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **75T1KZM3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 20/06/2023 às 11:52:37

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4NTI3Xzg1MzVfMjAyM183NVQxS1pNMw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008527/2023** e o código **75T1KZM3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 1851/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 21 de junho de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta à Indicação nº 0582/2023, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, encaminho o Ofício nº 0913/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete o Ofício Interno nº 171/2023, da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura, contendo informações a respeito do prosseguimento das obras de pavimentação da Rodovia Serra do Faxinal, Município de Praia Grande.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **DW49A8T0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 21/06/2023 às 16:16:12

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4NTI3Xzg1MzVfMjAyM19EVzQ5QThUMA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008527/2023** e o código **DW49A8T0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.