

## Ofício Interno N° 113/2026

**Processo:** SCC 00004544/2026  
**Assunto:** Esclarecimento acerca da obra na SC-108, Trecho: Jacinto Machado – Praia Grande.  
**Contrato:** CT-176/2021  
**Objeto:** Implantação e Pavimentação da Rodovia SC-108, Trecho: Jacinto Machado - Praia Grande com extensão de 31,13 Km.

**Ao Gabinete do Secretário**  
**Sr. Jerry Edson Comper**  
**Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade**

Pelo presente, vimos por meio deste nos manifestar acerca do pedido de informação referente a obra de pavimentação da rodovia SC-108, trecho: Jacinto Machado – Praia Grande.

**1. Em qual fase se encontra o processo licitatório destinado à contratação de empresa para a execução das obras de pavimentação da Rodovia SC-108, no trecho que interliga os Municípios de Jacinto Machado e Praia Grande?**

Atualmente, o novo processo licitatório encontra-se em fase de análise técnica pela empresa supervisora, responsável pelo levantamento das quantidades remanescentes necessárias à conclusão da obra. A medição final do contrato ainda está em conferência, aguardando a finalização desse levantamento para o devido encerramento contratual. Os dados apurados servirão de base para a elaboração do orçamento de referência, que subsidiará a abertura da nova licitação destinada à contratação da empresa responsável pela execução das obras.

**2. Qual o percentual da obra já executada até o momento da rescisão contratual?**

Até o momento, foram executados serviços no montante de R\$ 25.749.051,96, correspondendo a um percentual de 32,44% de execução da obra. Ressalta-se que a última medição ainda está em conferência, podendo haver alterações no percentual executado.

**3. Qual o valor atualizado estimado para a conclusão do trecho restante da obra?**

Conforme Relatório Comparativo Contratado x Executado, emitido em 16 de março de 2026, o saldo contratual apurado é de R\$ 53.623.626,67. Ressalta-se que a última medição ainda se encontra em fase de conferência, razão pela qual o valor do saldo final poderá sofrer alterações, tanto para mais quanto para menos.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

*[Assinado Digitalmente]*

**ENG.º LUIZ ERNESTO PANTOJA T. DE MENEZES**

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura

*Florianópolis, data da assinatura digital*



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **ORC409WV**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 18/03/2026 às 11:07:46  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA0NTQ0XzQ1NDZfMjAyNi8wUkM0MDIXVg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00004544/2026** e o código **ORC409WV** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**OFÍCIO SIE/GABS Nº 292/2026**

Processo SCC 4544/2026

Florianópolis, 18 de março de 2026.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 0281/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 4544/2026, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0036/2026, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, que solicita informações acerca da pavimentação da Rodovia SC-108, no trecho entre os Municípios de Jacinto Machado e Praia Grande.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pela Diretoria de Fiscalização de Obras De Infraestrutura desta Secretaria (págs.08 e 09), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**JERRY COMPER**

Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade  
(assinado digitalmente)

À Senhora,

**JÉSSICA CAMPOS SAVI**

Diretora de Assuntos Legislativos  
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC  
Florianópolis - SC



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **6TJ822MW**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**JERRY EDSON COMPER** (CPF: 986.XXX.239-XX) em 18/03/2026 às 15:23:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA0NTQ0XzQ1NDZfMjAyNi82VEo4MjJNVw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00004544/2026** e o código **6TJ822MW** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0337/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 18 de março de 2026.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0036/2026, de autoria do Deputado José Milton Scheffer, encaminho o Ofício SIE/GABS nº 292/2026, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito da pavimentação da Rodovia SC-108, no trecho entre os Municípios de Jacinto Machado e Praia Grande.

Respeitosamente,

**Henrique de Freitas Junqueira**  
Secretário de Estado da Casa Civil, designado\*

Excelentíssimo Senhor Deputado  
**JULIO GARCIA**  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
Nesta

\*Ato nº 413/2026 - DOE 22707

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina  
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC  
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **1DAUW842**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**HENRIQUE DE FREITAS JUNQUEIRA** (CPF: 002.XXX.090-XX) em 18/03/2026 às 18:42:16

Emitido por: "SGP-e", emitido em 14/08/2025 - 15:12:04 e válido até 14/08/2125 - 15:12:04.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA0NTQ0XzQ1NDZfMjAyNi8xREFVVzgzg0Mg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00004544/2026** e o código **1DAUW842** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.