



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendência Regional de Santa Catarina
Coordenação de Engenharia Terrestre

OFÍCIO Nº 243046/2025/CET - SC/SRE - SC

Florianópolis, 15 de setembro de 2025.

À Senhora
ANA CAROLINE CAMPAGNOLO
Primeira Secretária
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Palácio Barriga Verde
Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 - Centro
88020-900 - Florianópolis/SC

Assunto: Solicitação de Informações - Obras de Duplicação - Lote 1 - Rodovia BR-280/SC.

Senhora Deputada,

1. Em atenção ao Ofício GPS/DL/0682/2025, que encaminha cópia da Moção MOC/0336/2025, de autoria do Senhor Deputado Padre Pedro Baldissera, solicitando a retomada e conclusão das obras de duplicação do Lote 1 da Rodovia BR-280/SC, entre o município de São Francisco do Sul até a Rodovia BR-101/SC, informamos que o segmento em questão está inserido no escopo das obras de Duplicação da Rodovia BR-280/SC, entre o km 0,70 e o km 36,70 e se encontravam paralisadas desde 01/01/2023, conforme Ordem de Paralisação expedida em 21/12/2022. Dentre os motivos identificados e que levaram a paralisação do contrato, se observou a descontinuidade de aportes financeiros ao longo do período de execução das obras, desapropriações e a necessidade de revisão das soluções do projeto executivo de engenharia, diante da franca expansão e desenvolvimento da região compreendida pelos municípios de São Francisco do Sul e Araquari.
2. Nesse contexto e após diversas discussões técnicas envolvendo o DNIT e a empresa contratada, se deliberou pela rescisão unilateral do contrato diante da imposição de condições insubsistentes e desproporcionais por esta última. Em paralelo, as tratativas para contratação das obras remanescentes, que inclui a realização de estudos e levantamentos para atualização e adequação das soluções ora previstas no projeto executivo, estão sob gestão conjunta desta Superintendência Regional de Santa Catarina, as Diretorias de Infraestrutura Rodoviária e de Planejamento e Pesquisa.
3. Dito isso, temos por delineadas as ações em curso nesta Autarquia para a retomada das obras, subdividida entre o que compreende o Contorno de São Francisco do Sul e o Canal do Linguado, no segmento entre o km 3,00 e o km 17,00, assim como na área urbana de Araquari, entre o km 25,20 e o 28,40. Neste caso, temos que a versão do projeto executivo se encontra em fase de análise e discussões técnicas nesta regional, cujo objetivo é buscar o atendimento aos normativos vigentes e mantendo a perspectiva de contratação dessas obras para o presente exercício, haja vista se tratar de um segmento prioritário dentre as ações em andamento para o Estado de Santa Catarina.
4. Para o segmento restante, diante da complexidade perante o cenário de expansão econômica do seu entorno, está em fase de desenvolvimento junto à Sede do DNIT, em Brasília/DF, um novo edital de licitação para contratação do projeto executivo respectivo.
5. Permanecendo ao dispor dessa Casa Legislativa para outras informações e esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

(documento assinado eletronicamente)

AMAURI SOUSA LIMA
Superintendente Regional substituto



Documento assinado eletronicamente por **Amauri Sousa Lima, Superintendente Regional no Estado de Santa Catarina-Substituto(a)**, em 18/09/2025, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **22390137** e o código CRC **5BADB5C0**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50616.002380/2025-13

SEI nº 22390137



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Rua Álvaro Millen da Silveira nº 104 - Bairro Centro
CEP 88020-180
Florianópolis/SC |