



Ofício Interno N° 134/2025

Florianópolis, data da assinatura digital

Remetente: Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura – SIE/DFIS
Ao Gabinete do Secretário – SIE/GABS
Assunto: Manifestação sobre obras

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste nos manifestar acerca dos questionamentos feitos através da PIC 119/2025, que solicita informações a respeito da obra de implantação e pavimentação da rodovia SC-108, trecho: Anitápolis – Santa Rosa de Lima.

- 1. Quais providências foram adotadas pela SIE/SC, para viabilizar a obtenção da licença ambiental de instalação necessária ao início das obras, bem como para complementar a licença ambiental prévia. Houve, nesse período, alguma omissão ou falha de planejamento?**

Tendo em vista que o IMA emitiu a Informação Técnica n° 2491/2023, no âmbito da análise da documentação para emissão da Licença Ambiental Prévia (LAP), a qual solicita ao empreendedor a verificação quanto ao traçado de projeto e sua alternativa locacional considerando alguns conflitos e interferências, com implicações civis e ambientais, informa-se que o projeto está em fase de adequações e revisões, para viabilizar o atendimento às solicitações do órgão ambiental e, conseqüentemente, a emissão das licenças ambientais aplicáveis.

- 2. Que medidas o Governo do Estado adotou para apurar a situação do Contrato n°195/2022, referente à contratação do serviço de pavimentação da SC-108, no trecho entre Anitápolis e Santa Rosa de Lima, diante da possível existência de irregularidade.**

A Secretaria de Infraestrutura está em comunicação com a empresa construtora para solucionar todas as condicionantes ambientais afim de concluir a emissão de todas as licenças necessárias para iniciar a obra.

3. Qual é a situação atual das pendências ambientais mencionadas? Existem, neste momento, obstáculos que impeçam o início efetivo da obra?

A Informação Técnica (IT) nº 2491/2023 do IMA ainda não foi respondida, tendo em vista que o projeto está sendo revisado a fim de resolver as pendências elencadas na referida IT, de tal forma que ainda não é possível o início das obras.

4. Em que estágio se encontra atualmente o Contrato nº 195/2022? Haverá necessidade de nova licitação para a execução do serviço contratado em 2022? Em caso afirmativo, quais ações já foram adotadas pela SIE nesse sentido?

O contrato segue aguardando a emissão de ordem de serviço, não havendo necessidade de nova licitação para contratação dos serviços, considerando que essa opção não é vantajosa ao erário público.

5. Considerando o histórico de interdições na BR-101 e levando em conta o orçamento de R\$ 2,165 bilhões previsto no Programa Estrada Boa, por que a obra SC-108, no trecho entre Anitápolis e Santa Rosa de Lima, ainda não foi priorizada

Apesar dos benefícios que essa obra trará a comunidade regional, salientamos que a maior priorização se dá às obras que possuem frentes de serviço já liberadas. Entretanto, esta Secretaria vem agindo de forma a concluir as pendências existentes nessa obra, para possibilitar o início dos serviços sem que ocorra impedimentos durante sua execução, que podem acarretar em prejuízos ao erário.

Atenciosamente

(assinado digitalmente)

ENGº LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **07U29YCN**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 28/05/2025 às 13:03:39
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3MTE0XzcxMTVfMjAyNV8wN1UyOVIDTg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007114/2025** e o código **07U29YCN** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0630/2025
Processo SCC 7114/2025

Florianópolis, 28 de maio de 2025.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1062/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 7114/2025, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0119/2025, o qual solicita informações acerca da atual situação do Contrato nº 195/2022, referente ao serviço de pavimentação da Rodovia Estadual SC-108, no trecho entre os Municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pela Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura desta Secretaria (págs. 09 e 10), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
(assinado digitalmente)

À Senhora,
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **L6XE96Z1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 28/05/2025 às 15:19:45

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3MTE0XzcxMTVfMjAyNV9MNihFOTZaMQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007114/2025** e o código **L6XE96Z1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Ofício nº 1190/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 28 de maio de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0119/2025, de autoria do Deputado Mário Motta, encaminhado o Ofício 0630/2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito do Contrato n. 195/2022, referente ao serviço de pavimentação da Rodovia SC-108, no trecho entre os Municípios de Anitápolis e Santa Rosa de Lima.

Respeitosamente,

Clarikennedy Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **PL793GR1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLARIKENNEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 28/05/2025 às 17:14:20

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3MTE0XzcxMTVfMjAyNV9QTDc5M0dSMQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007114/2025** e o código **PL793GR1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.