

Ao Gabinete

Em atenção ao Pedido de Informação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina informamos:

Foi firmado Contrato Administrativo, CT 225/2022 com a empresa Consórcio Vogelsanger & Planaterra, referente à Execução de Obras com Aumento de Capacidade da Rodovia SC 108. Trecho Major Gercino - Angelina com extensão aproximada de 26,0 km.

O prazo de execução é de 30 meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

A Ordem de Serviço foi emitida em 01/12/2022 e paralisado dia 20/12/2022 tendo em vista que a Licenciamento que saiu foi parcial, segmentada, ficando inviável a época a empresa executar serviços.

Em dezembro de 2022 considerando as fortes chuvas na região, identificou-se necessidade de readequação do projeto / aumento de quantitativos para execução das contenções, tendo em vista muitos deslizamentos que ocorreram na região.

A SIE, através da sua Diretoria de Operações está fazendo a manutenção e conservação do referido trecho até que se resolvam os impasses descritos.

Quanto ao Trecho da Rodovia SC 281, São Pedro de Alcântara - Angelina, foi firmado contrato com a Empresa Sulcatarinense, CT 043/2022, o mesmo foi retomado após impasses, está em andamento e tem seu termino previsto em 13/06/2025.

Abaixo algumas fotos dos serviços em andamento



Atenciosamente

Engº Luiz Ernesto Pantoja Telles de Menezes
Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **YJTA3504**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 09/05/2024 às 18:45:51
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA2MDM1XzYwMzhfMjAyNF9ZSIRBMzUwNA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00006035/2024** e o código **YJTA3504** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 726/2024
Processo SCC 6035/2024

Florianópolis, 10 de maio de 2024.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 0591/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 6035/2024, contendo cópia da Indicação nº 0218/2024, da Deputada Paulinha, que sugere a execução e a conclusão das obras de pavimentação asfáltica nas Rodovias SC-281 e SC-108.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida pela Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura desta Secretaria (pág. 09 e 10), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

À Senhora
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **IO95P9A4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 13/05/2024 às 12:40:40

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA2MDM1XzYwMzhfMjAyNF9JTzk1UDIBNA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00006035/2024** e o código **IO95P9A4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0906/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 13 de maio de 2024.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador, em resposta à Indicação nº 0218/2024, de autoria da Deputada Paulinha, encaminho o Ofício nº 726/2024, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito da execução e a conclusão das obras de pavimentação asfáltica nas Rodovias SC-281 e SC-108.

Respeitosamente,

Marcelo Mendes
Secretário de Estado da Casa Civil, designado*

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

*Ato 43/2024 – DOE 22.185

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **QQ02E9Q6**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCELO MENDES (CPF: 032.XXX.289-XX) em 14/05/2024 às 12:36:29

Emitido por: "SGP-e", emitido em 05/06/2018 - 17:47:45 e válido até 05/06/2118 - 17:47:45.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA2MDM1XzYwMzhfMjAyNF9RUTAyRTIRNg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00006035/2024** e o código **QQ02E9Q6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.