



Ofício Interno N° 160/2023

Florianópolis, 06 de junho de 2023.
SCC 8089/2023

Remetente: Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura – SIE/DFIS
Ao Gabinete do Secretário – SIE/GABS
Assunto: Resposta ao processo SCC 8089/2023

Senhor Secretário,

Pelo presente, vimos através deste, informar acerca dos questionamentos feitos no ofício PIC 249/2023, referente ao andamento da obra de implantação e pavimentação da rodovia SC-465, trecho: Macieira - Arroio Trinta. Objeto do contrato CT-249/2022, detido pela empresa Viga Pavimentação.

1. Por qual motivo os empenhos feitos no processo SGPE SIE 38547/2022 sofreram estorno total?

O empenho estornado refere-se ao exercício de 2022, considerando que a cada ano é feito novo pedido de empenho, e considerando que o contrato CT-249/2022 não foi iniciado em 2022 como estava previsto, foi realizado então, o devido estorno, para readequação orçamentária.

2. Houve a emissão de ordem de Serviço para o início da execução do contrato CT-249/2022? Se não, por qual motivo?

O contrato não possui Ordem de Serviço assinada até o momento devido à ausência de dotação orçamentária, conforme remanejamento financeiro do estado, além do fato de que não foi entregue o relatório ambiental para análise e aprovação do Instituto do Meio Ambiente – IMA.

3. Confirmando-se que o contrato CT-249/2022 não está sendo executado, quais medidas a SIE/SC pretende adotar para que a pavimentação da rodovia seja concluída?

Considerando que as razões pelas quais a obra não foi iniciada devem-se a questões orçamentárias, informamos que não cabe a esta Secretaria a liberação de fundos financeiros para viabilizar as obras rodoviárias, sendo assim, aguardamos dotação orçamentária afim possibilitar o início da obra.

4. Tendo sido mantido o contrato, indicar processos SGPE que tramitaram sobre, e indicar motivos da não rescisão com eventual aplicação de sanção:

Considerando que a falta de início dos serviços não se deve devido a parte da contratada, mas sim, contratante, não há apoio legal para aplicação de rescisão ou multa a construtora, sendo assim, a obra aguarda liberação financeira para seu início. Não foram encontrados processos referentes ao assunto no sistema SGPE.

Atenciosamente

(assinado digitalmente)

ENG° LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES

Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **E6H05A4H**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 06/06/2023 às 16:15:23
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4MDg5XzgwOTRfMjAyM19FNkgwNUE0SA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008089/2023** e o código **E6H05A4H** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0813/2023

Processo SCC 8089/2023

Florianópolis, 06 de junho de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1554/SCC-DIAL-GEAPI, nos autos do Processo Digital SCC 8089/2023, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0249/2023, do Deputado Matheus Cadorin, solicitando informações acerca da obra de pavimentação da Rodovia SC-465, no trecho entre os Municípios de Macieira e Arroio Trinta.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura da SIE (págs.8 e 9), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor
MARCELO MENDES
Diretor de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis – SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **EN5M7Z58**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 13/06/2023 às 10:14:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4MDg5XzgwOTRfMjAyM19FTjVNN1o1OA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008089/2023** e o código **EN5M7Z58** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Ofício nº 1662/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 13 de junho de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0249/2023, de autoria do Deputado Matheus Cadorin, encaminho o Ofício nº 0813/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete o Ofício Interno nº 160/2023, da Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura, contendo informações a respeito da obra de pavimentação da Rodovia SC-465, no trecho entre os Municípios de Macieira e Arroio Trinta.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **1B3J8U9I**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 13/06/2023 às 13:27:01

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA4MDg5XzgwOTRfMjAyM18xQjNKOFU5SQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00008089/2023** e o código **1B3J8U9I** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.