



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

INDICAÇÃO

Sugere ao governador do Estado e, por meio deste, ao secretário de Estado da Educação, que tome providências em relação à paralisação da obra de construção da quadra poliesportiva da EEB Campos Sales, no município de Bocaina do Sul/SC.

O deputado que esta subscreve, com amparo no art. 205 do Regimento Interno, e considerando que:

- o Programa Educação Nota 10, de iniciativa deste deputado que subscreve, tem como premissa a fiscalização colaborativa de algumas ações prestadas pelas SED/SC por meio de nichos pré-definidos, importando, neste ato, fazer menção apenas ao 1º nicho - fiscalização dos contratos de obras das escolas estaduais;

- foi realizada visita *in loco* no dia 06 de junho de 2023 na **EEB Campos Sales**, no município de Bocaina do Sul/SC, oportunidade em que a equipe pôde registrar o abandono da obra de construção da quadra poliesportiva - contrato n.º 027/2022 -, **paralisada desde outubro de 2022**;

- o contrato n.º 027/2022, que tem como objeto o serviço de construção de uma quadra poliesportiva na escola, mesmo já contando com um termo aditivo de prazo, findou sua vigência contratual no dia 09/05/2023, estando a obra, aparentemente, sem uma empresa responsável pelo seu andamento;

- dado o cenário apresentado, faz-se necessário, com urgência, que **i) seja autuado procedimento licitatório** para contratação de uma nova empresa para continuidade da obra; e **ii) abertura de procedimento administrativo** para apuração das responsabilidades dos envolvidos pelo péssimo desenvolvimento da obra de construção da quadra, que apresenta índice inaceitável de 7,2% executada, em 438 dias de vigência contratual;

Requer que seja encaminhada ao governador do Estado e, por meio deste, ao secretário de Estado da Educação, a seguinte Indicação:

"A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina encaminha proposição do deputado Mário Motta, que sugere à Vossa Excelência, que tome providências em relação à paralisação da obra de construção da quadra poliesportiva da EEB Campos Sales, no município de Bocaina do Sul/SC. Atenciosamente, Deputado Mauro de Nadal - Presidente."

Sala das Sessões,

Deputado Mário Motta



ELEGIS
Sistema de Processo
Legislativo Eletrônico

Documento assinado eletronicamente por **Mario Pinto da Motta Junior**, em 26/06/2023, às 15:22.
