



Ofício Número 084/2025
Processo SCC 02591/2025

Florianópolis, data da assinatura digital.

Remetente: Diretoria de Fiscalização de Obras de Infraestrutura – SIE/DFIS
Destinatário: Gabinete do Secretário – SIE/GABS

Assunto: Manifestação – SC-281

Prezado Secretário,

Em atenção aos questionamentos feitos a respeito das obras de pavimentação da SC-281 Trecho São Pedro de Alcântara - Angelina, vimos informar que:

1. Qual o motivo da discrepância entre o percentual executado (4,11%) e o tempo de vigência do contrato (66,29%)? Qual a perspectiva de conclusão das obras diante desse atraso?

Resposta: A data de início do contrato CT-00043/2022, que tem por objeto a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC-281, TRECHO: SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA – ANGELINA”, foi 14/05/2022. Ocorre que na ocasião ainda havia pendência relativa ao Licenciamento Ambiental da referida obra, além de desapropriações por fazer. Diante disso, o ritmo inicial dos serviços não foi adequado, culminando com uma paralisação em dezembro de 2022 para que essas questões fossem definitivamente resolvidas. Atualmente o contrato se encontra em andamento e o prazo previsto para conclusão da obra é 13/06/2025. Esse prazo deverá ser ampliado, haja vista processo de aditamento de prazo contratual a ser encaminhado pela Construtora responsável pelas obras para apreciação da SIE.

2. Observamos a inexistência de manutenção do antigo leito da rodovia durante a execução das obras, há um contrato específico para esta finalidade?

Resposta: Esta observação não retrata a realidade, uma vez que embora não haja Contratação específica com essa finalidade, o próprio contrato CT-00043/2022 prevê a manutenção do trecho em obras, contendo serviços de manutenção para





mitigar impactos da chuva e garantir a trafegabilidade mínima na rodovia, abrangendo reconformação da plataforma, lastro de brita, limpeza de drenagem e remoção mecanizada de barreiras em solo. Serviços esses que vêm sendo devidamente realizados pela Contratada.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

ENG° LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES
Diretor de Fiscalização de Obras de Infraestrutura



Assinaturas do documento



Código para verificação: **HI5F068T**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **LUIZ ERNESTO PANTOJA TELLES DE MENEZES** (CPF: 090.XXX.428-XX) em 26/03/2025 às 11:23:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/09/2020 - 18:08:16 e válido até 11/09/2120 - 18:08:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyNTkxXzI1OTFfMjAyNV9ISTVGMDY4VA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002591/2025** e o código **HI5F068T** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ofício nº 0324/2025
Processo SCC 2591/2025

Florianópolis, 26 de março de 2025.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 0210/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 2591/2025, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0041/2025, o qual solicita informações acerca do Contrato CT-00043/2022, que trata da prestação de serviços especializados de engenharia para execução de obras de implantação e pavimentação da Rodovia Estadual SC-281, no trecho compreendido entre os Municípios de São Pedro de Alcântara e Angelina.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos manifestação exarada pela Diretoria de Fiscalização de obras de Infraestrutura desta Secretaria (págs. 09 e 10), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

À Senhora,
JÉSSICA CAMPOS SAVI
Diretora de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Q2K9T68Q**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 26/03/2025 às 13:29:35

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyNTkxXzI1OTFfMjAyNV9RMks5VDY4UQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002591/2025** e o código **Q2K9T68Q** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0544/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 26 de março de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0041/2025, de autoria do Deputado Marcos José de Abreu, encaminho o Ofício 0324/2025, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito do Contrato CT-00043/2022, que trata da prestação de serviços especializados de engenharia para execução de obras de implantação e pavimentação da Rodovia SC-281, no trecho compreendido entre os Municípios de São Pedro de Alcântara e Angelina.

Respeitosamente,

Clarikennedy Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **E98OL59S**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLARIKENNEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 26/03/2025 às 16:53:33

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAyNTkxXzI1OTFfMjAyNV9FOTk0PTDU5Uw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00002591/2025** e o código **E98OL59S** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.