



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PODER LEGISLATIVO  
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
Gabinete Dep. Mario Motta**

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

**PEDIDO DE INFORMAÇÃO**

O Deputado/A Deputada que este subscreve, com amparo no § 2º do art. 41 da Constituição do Estado, c/c o art. 197 do Regimento Interno deste Poder, **requer**, após deliberação do Plenário, seja encaminhado, ao Secretário de Estado de Educação, **Pedido de Informação** nos seguintes termos:

Considerando a obra problemática que a EEB Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis, representa, dado o histórico com erros de projeto, pagamentos duplicados, anulação de contrato e, mais recentemente, manifestações patológicas nos pilares do módulo I, que poderá resultar na necessidade de demolição de tais estruturas, pois não apresentam as resistências mínimas necessárias; e

Considerando que o contrato vigente (CT 462/2021), assinado em novembro de 2021, já conta com um prazo de execução de 510 dias; e que mesmo tal prazo estando próximo de se findar (10/04/2023), a obra encontra-se, apenas, com 4,89% executada.

Solicita-se a esta pasta, o encaminhamento das respostas aos questionamentos:

- Quais são as justificativas dadas pela empresa contratada (CT 462/2021) por estarem com um percentual tão baixo de execução da obra?
- A SIE/SC já tem um posicionamento se optará pela demolição ou recuperação dos pilares existentes no módulo I da obra?

- De quem é a responsabilidade pela obra ter ficado embargada pela Prefeitura de Florianópolis por falta de alvará de licença do dia 31/01/2022 até 27/05/2022?
- Sendo que o laudo técnico, que identificou a falta de resistência dos pilares, foi remetido para a SIE no dia 08/03/2022, conforme consta no processo SGP-e SIE 3424/2022 (p. 27 a 183), pergunto: qual motivo para a fiscalização da Secretaria solicitar apenas em agosto/2022, após 5 meses, orientação sobre a possibilidade de demolir e reconstruir os pilares por meio de aditivo do contrato vigente (SGP-e SIE 31849/2022)? e
- Quantas advertências e/ou notificações foram emitidas a empresa contratada? Especificar as datas de emissão?

Sala das Sessões,

Deputado Mário Motta.



ELEGIS  
Sistema de  
Processo  
Legislativo  
Eletrônico

Documento assinado eletronicamente por **Mário  
Pinto da Motta Junior**, em 01/03/2023, às 09:13.

---