

Ofício/GABC/CRMEI/nº 92 / 2023 – SCC 3508 / 2023 Caçador – SC, 14 de Março de 2023

À DFIS,

Venho através deste ofício responder os questionamentos levantados pelo Processo Legislativo PIC/0062/2023, através do Processo SCC 3508/2023, referente ao contrato CT-152/2022, cujo objeto é: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC - 462, TRECHO: MATOS COSTA A ENTR. BR - 153 (GENERAL CARNEIRO/PR), NUMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 16,07 KM”.

1. requer-se informações, detalhadas, sobre o andamento da obra de pavimentação asfáltica da SC-452, no trecho entre o município de Matos Costa e o entroncamento com a BR-153 no município de General Carneiro/PR:

- A obra, após dada ordem de serviço, datada em 30/06/2022, não pode ser iniciada devido à necessidade de complementação de documentos ambientais, solicitados através da LAP/LAI nº 3781/2022, por conta do inventário apresentado para a obra, datado de 2012, apresentar levantamento generalizado, sem adequada estratificação dos estágios sucessionais, com erro amostral superior ao permitido, incluiu área de reflorestamento de exóticas, e classificou toda a vegetação em estágio médio de regeneração natural. Por conta disto, a LAP/LAI nº 3781/2022 solicitou a elaboração de 12 programas ambientais, objeto de detalhamento no Plano Básico Ambiental (PBA), o censo das espécies e novo inventário de fauna e flora;
- No presente momento, os documentos exigidos pelo IMA estão na primeira revisão pelo setor de Assessoria de Meio Ambiente – ASMAM através do Processo SIE 5590/2023, com correções sendo elaboradas pela executora para, findadas as correções, serem posteriormente protocolados junto ao IMA e emitidas, caso possível, as devidas autorizações para prosseguimento da obra.

2. apresentar o cronograma atualizado de execução dos serviços e obras de pavimentação nesse trecho da referida Rodovia, com a devida previsão de sua conclusão.

- Como neste novo levantamento, citado no item 1, foram constatadas regiões de vegetação nativa secundária em estágio avançado de vegetação, será necessário a elaboração de um Estudo de Impactos Ambientais e de um Relatório de Impactos no Meio Ambiente (EIA/RIMA) o qual dilatará tanto custos como tempo para execução da obra, já que entrariamos em mais uma fase de estudos ambientais e posterior tramitação para aprovação, seguido do início dos serviços de supressão necessários e contrapartidas ambientais. A necessidade deste novo estudo foi elucidada através do Processo SIE 8438/2023;
- A presente fiscalização questiona e apresenta preocupação quanto ao andamento da obra à nova Diretoria de Fiscalização, recentemente preenchida, através do Processo SIE 8534/2023. Neste, indaga-se sobre quais seriam os próximos passos da obra, tendo em vista a necessidade de aprovação ou alternativas, por parte do governo, quanto às novas condicionantes, para que se possa dar continuidade nesta.
- Como consequência, não é possível precisar um novo cronograma, já que este irá depender das decisões a serem tomadas pela nova gestão.

Além do exposto acima, a obra encontra-se sem Ordem de Serviço para a empresa supervisora (SIE 9172/2022), cujo contrato foi firmado 21/10/2022 através do CT 286/2022, da qual serviços são necessários para andamento de demais tramitações, como a realocação de rede de energia elétrica e as desapropriações, tendo em vista necessidade de atualização dos projetos, datados de 2012 e demais documentos.

Sendo o que se resume para o momento, coloco-me a disposição para maiores e /ou eventuais informações e renovamos os protestos de elevada consideração.

Respeitosamente,

(assinado digitalmente)

Engº Caio C Oliveira

Engenheiro Fiscal do Contrato CT 152/2022
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
CRMEI



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4EO186RQ**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAIO CADILHE DE OLIVEIRA (CPF: 046.XXX.599-XX) em 14/03/2023 às 16:48:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 01/09/2021 - 16:10:47 e válido até 01/09/2121 - 16:10:47.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAzNTA4XzM1MTBfMjAyM180RU8xODZSUQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00003508/2023** e o código **4EO186RQ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0172/2023

Processo SCC 3508/2023

Florianópolis, 14 de março de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 0256/SCC-DIAL-GEAPI, nos autos do Processo Digital SCC 3508/2023, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0062/2023, o qual solicita informações acerca das obras de pavimentação asfáltica da Rodovia SC-452, no trecho entre o Município de Matos Costa e o entroncamento com a BR-153, Município de General Carneiro/PR, em conformidade com o Ofício nº GP/DL/0226/2023, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos manifestações das áreas técnicas desta Secretaria (págs.10 e 11), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER

Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor

MARCELO MENDES

Diretor de Assuntos Legislativos

Secretaria de Estado da Casa Civil

Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **S3S432GI**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 16/03/2023 às 14:09:34

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAzNTA4XzM1MTBfMjAyM19TM1M0MzJHSQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00003508/2023** e o código **S3S432GI** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 0352/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 16 de março de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0062/2023, de autoria do Deputado Fernando Krelling, encaminho o Ofício nº 0172/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete o Ofício/GABC/CRMRI/nº 092/2023, da Coordenadoria Regional Meio Oeste, contendo informações a respeito das obras de pavimentação asfáltica da Rodovia SC-452, no trecho entre o Município de Matos Costa e o entroncamento com a BR-153, Município de General Carneiro, Estado do Paraná.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **73W6E500**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 21/03/2023 às 15:02:43

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAzNTA4XzM1MTBfMjAyM183M1c2RTVPTw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00003508/2023** e o código **73W6E500** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.