
ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE  
COORDENADORIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA OESTE 
 

Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 90-D 
Passo dos Fortes – Chapecó/SC - FONE (49) 2049-9686 

  

OFÍCIO SIE/CROES/ENG/CCO 052/2025 

 

Chapecó - SC, 30 de setembro de 2025. 

 

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação – PIC/0268/2025. 

Processo: SCC 14604/2025 

 

Prezada, 

 

Trata-se o presente, da resposta ao Pedido de Informação PIC/0268/2025, apresentado 

pelo Excelentíssimo Deputado Estadual Neodi Saretta, referente as obras de revitalização 

da Rodovia SC-283, no trecho entre os Municípios de Seara e Arvoredo. No referido Pedido 

de Informação (PIC), nos foi requisitado esclarecimentos sobre o andamento das obras de 

restauração e aumento de capacidade de carga da SC 283, no trecho entre Seara/SC e o 

entroncamento com o Acesso a Arvoredo/SC, solicitado através de respostas aos seguintes 

questionamentos: 

 

1) Qual o percentual executado da obra de revitalização da rodovia SC-283, no trecho 

entre Seara e Arvoredo? 

Resposta – O avanço financeiro da obra de Restauração com aumento de capacidade 

da SC 283, no trecho entre os municípios de Seara e Arvoredo, até o mês de agosto/2025 é 

de R$ 14.688.884,55, que corresponde a 10,90% do contrato inicial da obra. O avanço físico 

da obra pode ser considerado como 18,15 % da mesma, a diferença explica-se pelo fato que 

o avanço financeiro corresponde aos serviços de menor impacto financeiro da obra, sendo 

os de maior impacto financeiro, tais como, pavimentação, ainda estão por serem executados. 

 

2) Quais os serviços realizados até o momento? 

Resposta – Estão sendo executados na obra os serviços de drenagem, terraplenagem 

(aterros e cortes), muro de contenção, rebaixo do alargamento de pista, recomposição com 

rachão, assim como a execução de sub-base e base nos alargamentos. Rotineiramente 

também são executadas as operações tapa buracos, implantação e manutenção das 

sinalizações provisórias da obra, desmatamento e outros serviços pontuais.  
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3) Qual o cronograma da obra e previsão para sua conclusão? 

Resposta – O cronograma contratual da obra prevê um prazo de execução de 24 meses; 

considerando este prazo e o início efetivo das atividades em função da emissão da Licença 

Ambiental da obra, o prazo de entrega da Restauração da SC 283 é de Agosto/2026. 

 

Isto posto, ficamos a inteira disposição para esclarecimentos complementares que se 

fizerem necessários. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Giuliano de Azevedo Oliveira 

Engenheiro Civil - Fiscal do Contrato 

Portaria de Fiscalização 1856 - 19/10/2023 

(assinado digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

A Ilma. Senhora 

NATHALIA DA SILVA ZIMERMANN 

Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informações 

SCC / GEAPI 
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Assinaturas do documento

Código para verificação: VM72E01C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GIULIANO DE AZEVEDO OLIVEIRA (CPF: 543.XXX.191-XX) em 30/09/2025 às 15:45:49
Emitido por: "SGP-e", emitido em 09/09/2020 - 18:05:17 e válido até 09/09/2120 - 18:05:17.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0NjA0XzE0NjA4XzIwMjVfVk03MkUwMUM= ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00014604/2025 e o código VM72E01C
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Rua Tenente Silveira, 162 – Edifício das Diretorias – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88010-300  
PABX (48) 3664-9100– gabs@sie.sc.gov.br – CNPJ 82.951.344/0001-40 – setor SIE/GABS 

 

 

 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
 
 

 
Ofício nº 1408/2025                                                                  Florianópolis, 1º de outubro de 2025. 
Processo SCC 14604/2025 

 
 
 
 
 
 
           Senhora Diretora, 
 
 
 
 
 
           Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 2317/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos 
autos do Processo Digital SCC 14604/2025, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0268/2025, o qual 
solicita informações acerca das obras de revitalização da Rodovia Estadual SC-283, no trecho entre 
os Municípios de Seara e Arvoredo. 
             
             Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação emitida 
pela Coordenadoria Regional de Infraestrutura Oeste desta Secretaria (págs. 08 e 09), com os devidos 
esclarecimentos.  
 

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço. 
 
 

 
                                                                             
                                                                      
 
                                                                         Atenciosamente, 

  
 

                                                              
 JERRY COMPER 
 Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade 
 (assinado digitalmente) 

  

 
 
 
 
 
 
À Senhora, 
JÉSSICA CAMPOS SAVI 
Diretora de Assuntos Legislativos  
Secretaria de Estado da Casa Civil - SCC  
Florianópolis - SC 
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 2D9X75PY

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 01/10/2025 às 11:00:19
Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0NjA0XzE0NjA4XzIwMjVfMkQ5WDc1UFk= ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00014604/2025 e o código 2D9X75PY
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br

Ofício nº 2490/SCC-DIAL-GEAPI Florianópolis, 1º de outubro de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação 
nº 0268/2025, de autoria do Deputado Neodi Saretta, encaminho o Ofício nº 1408/2025, da 
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo 
informações a respeito das obras de revitalização da Rodovia SC-283, no trecho entre os 
Municípios de Seara e Arvoredo.

Respeitosamente,

Clarikennedy Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 24Y5EUL8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLARIKENNEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 03/10/2025 às 11:56:38
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0NjA0XzE0NjA4XzIwMjVfMjRZNUVVTDg= ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00014604/2025 e o código 24Y5EUL8
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


