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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasilia/DF
Diretor Geral
Coordenacao de Assuntos Parlamentares

OFICIO N° 70872/2026/DG-COPAR/DG/DNIT SEDE
Brasilia, data da assinatura eletronica.

A Sua Exceléncia a Senhora

ANA CAMPAGNOLO

Deputada Estadual

Primeira-Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Palacio Barriga Verde - Rua Doutor Jorge Luz Fontes, n° 310

88.020-900 - Santa Catarina/SC

Referéncia: GPS/DL/0028/2026
Assunto: Conclusao das Obras de Duplicacdo na BR-470/SC.

Senhora Primeira-Secretaria,

1. Trata-se do Oficio n° 0028/2026, no qual Vossa Exceléncia requer urgéncia na finalizacao das obras de Duplicagdo da BR-470,
entre os Municipios de Itajai e Navegantes, no Estado de Santa Catarina.

2. A esse respeito, conforme andlise da area técnica, esclarego, a principio, que as obras de Duplicacdo da BR-470/SC foram
divididas em lotes, de modo a facilitar as frentes de trabalho.

3. Assim sendo, informa-se que, para os Lotes 1 e 2, correspondentes ao segmento entre os Municipios de Navegantes e Gaspar, as
obras encontram-se em estdgio avancado de execugdo, estando praticamente concluidas, restando apenas a realizacdo de servigos
complementares e ajustes finais. A conclusao integral est4 prevista para ocorrer ainda no primeiro semestre de 2026.

4. No que se refere aos Lotes 3 e 4, localizados entre os Municipios de Blumenau e Indaial, informa-se que, no inicio da execucao
contratual, a indisponibilidade de areas para a duplicacdo da BR-470/SC constituiu um dos principais fatores limitantes ao pleno avango das
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frentes de servigo. Entretanto, no momento, os tramites referentes a desapropriacdo das areas necessarias a implantagdo da rodovia encontram-
se, em sua totalidade, finalizados.

5. Por fim, ressalta-se que todos os servigos destinados a melhoria da BR-470/SC estdo sendo executados de forma continua,
condicionados a disponibilidade de recursos or¢amentarios, variavel que influencia o planejamento e a manutencao das frentes de servigo.
6. Sendo o que temos para o momento, com protestos de elevada estima e consideragdo, subscrevo-me.

Respeitosamente,

(assinado eletronicamente)
FABRICIO DE OLIVEIRA GALVAO
Diretor-Geral
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eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Fabricio de Oliveira Galvdo, Diretor Geral, em 23/03/2026, as 10:30, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n? 50600.008133/2026-81 SEI n2 24091059
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