
 
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS 
 

 
 

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 014/DIOP/2025 

 
 

Florianópolis, data da assinatura digital. 

​ Senhor Deputado, 

​ Em resposta ao Processo SCC 1963/2025, o qual solicita informações sobre a 
elaboração  do  projeto  de dragagem, derrocagem e remodelagem do Canal da Barra, em 
Laguna, e da redragagem do Rio Tubarão, informa-se: 

1.​ Qual é a previsão para a entrega do projeto de dragagem, derrocagem e 
remodelagem do Canal da Barra em Laguna? 

O projeto de dragagem, derrocagem e remodelagem do Canal da Barra em Laguna não se 
trata de uma obra de Defesa Civil, e sim uma obra de melhoria, vinculada a Secretaria de 
Portos, Aeroportos e Ferrovias (SPAF). 

2.​ Qual o motivo da demora no lançamento do edital para a contratação do referido 
projeto? 

Questionamento relacionado ao projeto da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias 
(SPAF). 

3.​ Há pendências administrativas, financeiras ou técnicas que estejam  impedindo  o  
lançamento  do  edital?  Em  caso  afirmativo,  quais  são  essas pendências? 

Questionamento relacionado ao projeto da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias 
(SPAF). 

4.​ Qual é a situação atual do projeto de redragagem do Rio Tubarão? 

Está em andamento o Programa “Proteção Levada a Sério”, que é uma das prioridades do 
governo do Estado. Seu principal objetivo é reduzir os riscos de desastres naturais em Santa 
Catarina por meio de ações estruturais e não estruturais. Isso inclui a criação de uma rede 
abrangente de monitoramento, o mapeamento de áreas de risco, a preparação para 
desastres e o aprimoramento das condições fluviais, visando minimizar os danos causados 
por eventos adversos da natureza. 

Dentro do programa, estão previstas 26 obras dentre barragens e melhoramentos fluviais, 
sendo 25 voltadas para o Vale do Itajaí e uma na região de Tubarão, que são as localidades 
que mais necessitam intervenção. 
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Foi iniciada a primeira etapa que consiste na execução do Melhoramento Fluvial em Rio do 
Sul; construção das Barragens de Mirim Doce, Petrolândia, Botuverá, além da manutenção e 
automação das barragens existentes; recuperação e reforma dos CIGERD’s; Manutenção e 
investimento em radares e Melhorias na Barragem Norte. A segunda etapa contará com a 
execução dos melhoramentos fluviais do Alto Vale da Bacia do Rio Itajaí, do Médio Vale, da 
Foz e de Tubarão; a construção de cinco barragens e a realização de estudos para mitigação 
de desastres por todo o estado de Santa Catarina. O referido projeto de Tubarão virá a ser 
realizado em um futuro próximo, seguindo o escopo do Programa. 

As informações relacionadas às obras do programa estão disponíveis para o público na 
página oficial da Defesa Civil (https://www.defesacivil.sc.gov.br/protecao-levada-a-serio/), 
onde consta mapa interativo (https://mapa-defesa.sdc.sc.gov.br/) atualizado com a localidade, 
tipo de projeto, valor estimado e status referente ao seu andamento. 

5.​ O  que  está  pendente  para  o  avanço  do  projeto mencionado e quais são os 
motivos do atraso? 

Levando em consideração o tempo decorrido, o alto volume de sedimentação na região e 
enchente que causou erosão de margens e deposição de sedimentos no leito do rio, bem 
como a necessidade de atender as diversas condicionantes ambientais relacionadas a LAP 
nº 6719/2017 e o licenciamento ambiental, há a necessidade de atualização e adequação do 
projeto. 
Sobre o andamento dos trabalhos da equipe multidisciplinar da UFSC, o processo de 
diagnóstico foi concluído, englobando o levantamento da documentação existente, a análise 
dos estudos, projetos e licenças ambientais. Nesse contexto, o projeto existente está sendo 
utilizado como base, mas foram identificadas necessidades de atualização e aprimoramento 
devido às demandas técnicas e ambientais atuais. 

6.​ Quais medidas a Secretaria está adotando ou pretende adotar para agilizar a 
conclusão desses projetos, fundamentais para a segurança dos moradores e o 
desenvolvimento regional? 

Neste momento, está em curso a fase de planejamento, com a definição da metodologia, do 
plano de trabalho, a elaboração de orçamento para contratação dos serviços de campo, bem 
como da atualização/execução dos levantamentos topobatimétricos. Deverão ser realizadas 
atividades para a atualização dos parâmetros do projeto, como a definição dos volumes a 
serem dragados, a escolha do método de dragagem e a execução de sondagens e ensaios, 
visando à caracterização físico-química e à geração de um perfil geológico detalhado.  

Após, devem ser realizadas as especificações técnicas para a elaboração de adequações 
necessárias aos projetos de dragagem, de acordo com os resultados da batimetria 
atualizada e para atender às condicionantes da LAP (licença ambiental prévia) nº 6719/2017 
e do licenciamento ambiental. Por fim, será feita a contratação para a atualização do projeto 
executivo, viabilizando então o início da execução das obras. 
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Respeitosamente,  

 

Ailton Altino Lopes Filho 
Diretor de Obras e Projetos Especiais 
Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil 
(assinado digitalmente) 
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OFÍCIO Nº 127/2025/GABS/SDC Florianópolis, data da assinatura digital. 

 
 
Senhora Gerente, 
 
 
Com os cordiais cumprimentos, notifico o recebimento do Ofício n° 0071/SCC 

-DIAL-GEAPI, referente a Proposição PIC/0009/2025, subscrita pelo Deputado Pepê Collaço, 
solicitando aos secretários de Estado da Casa Civil, da Defesa Civil, da Infraestrutura e 
Mobilidade e de Portos, Aeroportos e Ferrovias informações acerca do encaminhamento do 
Projeto de Dragagem do Canal da Barra e da redragagem do Rio Tubarão.  

 
A esse respeito, encaminho a Informação Técnica Nº 014/DIOP/2025, que dentre outras 

informações, esclarece que sobre o projeto, está em curso a fase de planejamento, com a 
definição de metodologia do plano de trabalho, a elaboração de orçamento para contratação do 
serviços de campo, bem como, da atualização/execução dos levantamentos topobatimétricos.  

 
Permaneço à disposição para dirimir eventuais dúvidas acerca do assunto em tela.  

   
 
 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
MÁRIO HILDEBRANDT 
Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil  
(assinado digitalmente) 

 

À Senhora: 
NATHALIA DA SILVA ZIMERMANN 
Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informações 
Florianópolis - SC 
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Ofício № 038/2025/SPAF/GABS​ ​ ​ Florianópolis, data da assinatura digital. 

 

 Ao Ilmo. Deputado, 

PEPE COLLAÇO 
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina 
 
 
 
Referência: Processo SCC/1963/2025 
Assunto: Resposta ao pedido de informação nº 0009/2025 quanto ao projeto de 
dragagem do canal da barra de Laguna/SC. 

 

 

Prezado Senhor Deputado, 

  
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à Vossa Senhoria agradecendo o 

interesse. Em atenção ao Pedido de Informação nº 0009/2025, aprovado na Sessão 
Plenária de 11/02/2025, encaminhamos os seguintes esclarecimentos: 

1.                  A realização dos levantamentos necessários para o projeto de dragagem, 
derrocagem e remodelagem do Canal da Barra em Laguna apresenta desafios técnicos e 
ambientais significativos. A área está inserida na Área de Proteção Ambiental da Baleia 
Franca, exigindo medidas rigorosas de mitigação ambiental. A prática tradicional da pesca 
auxiliada por botos, reconhecida como patrimônio imaterial, impõe restrições adicionais ao 
planejamento e à execução dos levantamentos de campo. Além disso, o acesso ao canal 
encontra-se comprometido por restrições devido à presença de rochas submersas e à 
deterioração dos molhes, fatores que afetam diretamente a segurança da navegação e 
dificultam a realização de serviços precisos. A complexidade técnica do projeto é elevada 
devido às condições marítimas adversas, que frequentemente apresentam mar revolto, 
dificultando a execução da batimetria e das sondagens, as quais requerem estabilidade e 
visibilidade adequadas para a obtenção de dados precisos. 

O cronograma do projeto está estruturado em duas fases principais. A primeira fase, com 
duração de 9 meses, será dedicada à realização dos levantamentos hidrográficos, 
abrangendo batimetria, sonografia, sísmicas, sondagens e estudos de campo, que 
permitirão a coleta de dados essenciais. O Termo de Referência do certame contempla, 
entre suas atividades, a execução de levantamentos sísmicos, varredura com side scan 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Visconde de Cairú, 391 - 1º Andar – Estreito - Florianópolis/SC – 
CEP: 88075-020   – gabs@spaf.sc.gov.br – CNPJ 50.111.680/0001-99 
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sonar e batimetria multifeixe. Além disso, o escopo do projeto em contratação inclui 
sondagem mecânica, prospecção subaquática e o uso de ADCPs (Perfilador de Correntes 
Acústico por Efeito Doppler), visando à coleta de dados meteoceanográficos para 
modelagem hidráulica marinha, estudo de sedimentação, estudo do canal navegável e 
remodelagem dos molhes. O projeto também prevê a elaboração de estudos de 
modelagem hidráulica marítima, que incluem análises de correntes, sedimentação, 
transporte de sedimentos e a definição de embarcações-tipo para operação no canal. 

A segunda fase, com duração de 6 meses, será voltada para o desenvolvimento do 
projeto, contemplando todas as especificidades do processo e os requisitos técnicos 
necessários para garantir a viabilidade e orçamento para a execução da obra. 

2.                  A Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias (SPAF) não possui gerência de 
licitações, sendo a SIE a responsável pela execução do processo licitatório. A parte 
técnica do projeto foi elaborada pela SPAF. O tempo necessário para a preparação do 
termo de referência decorre da singularidade do projeto, que envolve a prospecção de 
rochas e estruturas subaquáticas, demandando uma abordagem detalhada e minuciosa, 
especialmente em relação às questões ambientais. A necessidade de atender a requisitos 
regulatórios rigorosos (DHN-Marinha, ABNT, PIANC, etc.), aliados à complexidade técnica 
e à avaliação de impactos ambientais na APA da Baleia Franca e na prática da pesca 
tradicional auxiliada por botos, reforçam a exigência de um planejamento criterioso. A 
publicação do edital e a condução da licitação são de competência da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), cuja preparação do edital e tempo de análise 
do processo são impactados pelo alto volume de demandas em análise, e requer um 
trâmite criterioso para assegurar a viabilidade e legalidade da contratação. 

 3.                  O processo para lançamento do edital de derrocagem e remodelagem do Canal 
da Barra de Laguna já se encontra em análise pelo Grupo Gestor de Governo (GGG) para 
sua publicação em breve. 

 4.                  Em relação ao projeto de redragagem do Rio Tubarão, informamos que este 
assunto não compete a esta Secretaria. 

 5.                  Sobre as pendências para o avanço do projeto mencionado de redragagem do 
Rio Tubarão, esclarecemos que o tema não está sob a responsabilidade desta Pasta. 

 6.                  As medidas para agilizar a conclusão desse projeto de redragagem do Rio 
Tubarão são de competência de outros órgãos, não cabendo a esta Secretaria deliberar 
sobre os encaminhamentos. 

 

____________________________________________________________________________________ 
Rua Visconde de Cairú, 391 - 1º Andar – Estreito - Florianópolis/SC – 
CEP: 88075-020   – gabs@spaf.sc.gov.br – CNPJ 50.111.680/0001-99 
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Tão breve os resultados desses estudos estejam disponíveis, esta Secretaria 
comunicará Vossa Excelência a respeito das conclusões obtidas. 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso compromisso com o 
desenvolvimento portuário e a infraestrutura marítima do Estado de Santa Catarina, 
colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

 

 

 ​ Atenciosamente,  

  
(assinado digitalmente) 

JOSÉ ROBERTO MARTINS 
Secretário de Estado 

Secretaria de Estado de Portos, 
Aeroportos e Ferrovias.  

____________________________________________________________________________________ 
Rua Visconde de Cairú, 391 - 1º Andar – Estreito - Florianópolis/SC – 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br

Ofício nº 0234/SCC-DIAL-GEAPI Florianópolis, 26 de fevereiro de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação 
nº 0009/2025, de autoria do Deputado Felippe Luiz Collaço, encaminho os seguintes documentos 
contendo informações a respeito dos projetos de dragagem, derrocagem e remodelagem do Canal 
da Barra, em Laguna, e de redragagem do Rio Tubarão:

a) Ofício nº 127/2025/GABS/SDC, da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, e 
anexo; e

b) Ofício nº 38/2025/SPAF/GABS, da Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e 
Ferrovias.

Respeitosamente,

Clarikennedy Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil

P
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 1URF83P5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLARIKENNEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 26/02/2025 às 20:42:22
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAxOTYzXzE5NjNfMjAyNV8xVVJGODNQNQ== ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00001963/2025 e o código 1URF83P5
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


