
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 

COORDENADORIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA PLANALTO 

 

 

 

 
DESPACHO 

 

 

 
Lages, 17 de abril de 2023 

 
À SIN, 

 

Referência: Processo SCC 00003103/2023 

 

Em resposta ao pedido de informação nº 0047/2023 do Exmo. Sr. Deputado 

Lucas Neves, o qual questiona o andamento das obras de pavimentação asfáltica da 

SC 370, trecho entre os munícipios de Rio Rufino e Urubici, venho através deste 

prestar as devidas informações solicitadas. Que são: 

“Considerando que as obras na Rodovia SC-370, ligando os municípios 
de Urubici e Rio Rufino, representam uma demanda histórica da região, 
e se encontram atualmente paralisadas, questiona-se: 
 
1. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade realizará alguma revisão 
ou alteração no projeto? 
2. Caso positivo, quais seriam as alterações e os respectivos custos? 
3. Haverá impacto no cronograma da obra? Encaminhar cronograma 
atualizado, se for o caso. 
4. Quais as medições se encontram pendentes de pagamento? 
5. O ritmo das medições está acompanhando o cronograma físico-
financeiro do projeto?” 

 

A obra não se encontra paralisada e nem esteve em nenhum momento desde 

a sua ordem de serviço, o que há é um ritmo lento dos serviços devido ainda a não 

obtenção da autorização de corte por parte do IMA (Autorização solicitada em 

dezembro e no aguardo de resposta). O que impede a obra de ser realizada na sua 

normalidade, por este motivo as obras acontecem somente em trechos que não há 

supressão de vegetação. 

Em resposta ao item 1, sim. Devido as mudanças ao longo do trecho e ao 

tempo decorrido deste a realização do projeto (novembro de 2013), verificou-se a 

necessidade de algumas revisões e adequações do traçado de projeto. No processo 

SIE 47487/2022, foi apresentado uma proposta de alteração entre o Km 68+500 até 

o Km 74+647, sendo aprovado pelo Diretor de Projetos Rodoviários Eng.° José Abel 

da Silva em 15 de dezembro de 2022. No restante do traçado ainda está sendo 

realizado um estudo para o cenário atual do trecho. 
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Em resposta ao item 2, as alterações ocorridas no trecho aprovado pela 

Diretoria de projetos foram a redução da velocidade de projeto de 80 Km/h para 60 

Km/h, possibilitando o maior aproveitamento da estrada existente, causando menos 

impacto aos lindeiros, reduzindo o volume de terraplanagem, consequentemente 

reduzindo os custos da obra, assim como o impacto ambiental. No restante do trecho 

haverá mudanças, mas ainda está sendo realizado estudos, como dito anteriormente, 

com objetivos de causar o menor impacto aos lindeiros, ao meio ambiente e ao custo 

da obra. 

Em resposta ao item 3, como ainda está em fase de estudo as alterações não 

é possível dizer neste momento. 

Em resposta ao item 4, cabe ao setor de pagamentos de medições esta 

resposta. 

Em resposta ao item 5, não. Devido a SIE ainda não possuir a AuC perante 

ao IMA, as obras estão restritas a trechos onde não há supressão vegetal, por este 

motivo está atrasada em relação ao cronograma físico-financeiro. 

 

Sem mais para o momento. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiago Bauer Filasco 

Engº Civil – SIE/CRPLA 

(assinado digitalmente) 
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Assinaturas do documento

Código para verificação: O0V95E1G

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TIAGO BAUER FILASCO (CPF: 049.XXX.879-XX) em 17/04/2023 às 11:33:16
Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/04/2021 - 15:59:05 e válido até 07/04/2121 - 15:59:05.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAzMTAzXzMxMDVfMjAyM19PMFY5NUUxRw== ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00003103/2023 e o código O0V95E1G
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br

Ofício nº 0893/SCC-DIAL-GEAPI       Florianópolis, 19 de abril de 2023.
            

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0047/2023, de autoria do Deputado Lucas 
Neves, encaminho o Ofício nº 0379/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, 
que remete manifestação da Coordenadoria Regional de Infraestrutura Planalto, contendo 
informações a respeito das obras na Rodovia SC-370, entre os Municípios de Urubici e Rio 
Rufino.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 20/04/2023 às 09:26:20
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDAzMTAzXzMxMDVfMjAyM19QOU8zWDdQNw== ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SCC 00003103/2023 e o código P9O3X7P7
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


