



Capa do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Peritiba
Bem público : EEB.IRMÃ ANUNCIATA SPERAMDIO (UNIDADE DESCENTRALIZADA CEJA-CONCÓRDIA)
Nº pedido : 0003/2023
Nº O.S. : 0061
Situação : O.S. totalizada à medição
Data do pedido : 27/11/2023
Descrição do pedido : A unidade escolar solicita adequação nos pisos da quadra de esportes. O mesmo é desalinhado, e tem causados quedas em alunos.

Tipo do Pedido

Descrição
conservação civil

Situações do Pedido

Data	Descrição	Situação	Responsável
21/03/2024	Pedido totalizado na medição 12.	O.S. totalizada à medição	DANIEL FAGANELLO
21/03/2024	Serviços finalizados na unidade escolar.	O.S. concluída	DANIEL FAGANELLO
23/02/2024	Serviços e quantidades são de responsabilidade do engenheiro fiscal. Aprovado!	O.S. em execução	Heron Domingos de Sousa Pereira
27/11/2023	Segue solicitação de serviços na unidade escolar.	O.S. em análise INFRA/ COORD	DANIEL FAGANELLO
27/11/2023	Elaboração da O.S. iniciada	O.S. em elaboração	DANIEL FAGANELLO
27/11/2023	Favoravel!	Pedido aprovado COORD	DANIEL FAGANELLO
27/11/2023	Segue solicitação de serviços na unidade escolar.	Pedido em análise COORD	DANIEL FAGANELLO
27/11/2023	Iniciando o pedido	Pedido iniciado	DANIEL FAGANELLO




Fotos do Pedido de Manutenção

Pedido

Município : Peritiba
Bem público : EEB.IRMÃ ANUNCIATA SPERAMDIO (UNIDADE DESCENTRALIZADA CEJA-CONCÓRDIA)
Nº pedido : 0003/2023
Nº O.S. : 0061
Situação : O.S. totalizada à medição

Fotos



EEB. Irmã Anunciata Speramdio - 27/11/2023



EEB. Irmã Anunciata Speramdio - 27/11/2023




EEB. Irmã Anunciata Speramdio - 27/11/2023



EEB. Irmã Anunciata Speramdio - 21/03/2024



EEB. Irmã Anunciata Speramdio - 21/03/2024



EEB. Irmã Anunciata Speramdio - 21/03/2024


**Ordem de Serviço do Pedido de Manutenção**

Pedido
Município : Peritiba
Bem público : EEB.IRMÃ ANUNCIATA SPERAMDIO (UNIDADE DESCENTRALIZADA CEJA-CONCÓRDIA)
Nº pedido : 0003/2023
Nº O.S. : 0061
Situação : O.S. totalizada à medição



Serviços do Pedido
Ata : MN-00006/2023/SED - MANUTENÇÃO BEM PÚBLICO - ADR DE CONCÓRDIA
Lote : 1 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CIVIL, HIDRÁULICA E PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO DA CRE 06 CONCÓRDIA

Grupo	Código	Descrição	Unid.	Qtde. O.S.	Qtde. Exec.
9072	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	79,700	79,700
9072	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	797,000	797,000
9072	CMP90006	PICOTEAMENTO DE PISO EM CONCRETO EXISTENTE, PARA ADERÊNCIA DE PREENCHIMENTO E NIVELAMENTO, COM A FINALIDADE DE AJUSTE DE NÍVEIS DAS CALÇADAS.	M2	797,000	797,000
9072	CMP90004	PISO EM CONCRETO ARMADO USINADO 25MPA, ESPESSURA 10CM, COM POLIMENTO MECÂNICO, COM BRITA 0 E 1, COM TELA SOLADA Q196 (10X10CM), ESPESSURA 10CM, ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CADEIRINHA.	M2	797,000	797,000
9072	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	797,000	797,000
9072	CMP90120	RETIRADA, CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).	M3	79,700	79,700
9072	CMP90072	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	488,880	488,880

Totais dos Valores
Valor O.S. : 203.193,75
Valor executado : 203.193,75

 CONSTRUTORA FOSCARINI EIRELI CONSTRUTORA FOSCARINI CNPJ: 11.517.944/0001-57 JOAO BAPTISTA SEGALA - , 68 CEP: 89.711-000 - Bairro: SÃO MIGUEL Município: CONCÓRDIA - SANTA CATARINA Telefone: (49) 3442-2768 Email: grupofoscarini@gmail.com Insc. Municipal: 78 Insc. Estadual: 256031371	Número da NFS-e 818	 Autenticidade
	Situação Emitida	
	Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8083 2203 2407 0839 0901 1517 9442 0240 3738 9470 	
	Data Fato Gerador 22/03/2024	Data/Hora Emissão 22/03/2024 07:08
	TOMADOR DO SERVIÇO	

Nome/Razão Social SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		CPF/CNPJ 82.951.328/0001-58	RG/Doc Estrangeiro
Endereço ANTONIO LUZ	Número	Complemento NÃO INFORMADO	
Bairro CENTRO	CEP 88.010-410	Cidade - Estado Florianópolis - SC	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS									
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Valor Dedução	Valor ISS
702	1,00	UN	203.137,3800	8247	3%	TRBCRF	203.137,38	139.778,83	1.900,76
Descrição do Serviço: EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CIVIL, HIDRÁULICA E DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO DAS EDIFICAÇÕES DA CRE 06 - CONCÓRDIA. CONTRATO 86/2023. MN-00006/2023/SED. MEDIÇÃO 12: MATERIAL APLICADO R\$139.778,83 MÃO DE OBRA R\$63.358,55. OS0061 EEB IRMÃ ANUNCIATA SPERANDIO.									
Valor Total 203.137,38		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 139778,83		Base de Cálculo 63.358,55		ISSQN 0,00	
ISSRF 1.900,76		IR 2.437,65		INSS 6.969,44		CSLL 0,00		COFINS 0,00	
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 9.407,09		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 191.829,53	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.

702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8247 Peritiba

Outras Informações
TRBCRF - Tributada com Redução da Base de Cálculo e Retenção na Fonte
(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.
Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 438/2011 de 23/11/2011 00:00:00
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://concordia.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2024
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$27.321,98 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$6.398,83 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: MEDIÇÃO 12: MATERIAL APLICADO R\$139.778,83 MÃO DE OBRA R\$63.358,55. OS0061 EEB IRMÃ ANUNCIATA SPERANDIO.
RETENÇÃO INSS 11% SOBRE MÃO DE OBRA.
RETENÇÃO ISS 3,0% SOBRE MÃO DE OBRA.
RETENÇÃO IR 1,2% SOBRE TOTAL.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO 756 SICOOB TRANSCREDI AG:3288 Cc:2926-2



Assinaturas do documento



Código para verificação: **E73E5JH0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DANIEL FAGANELLO em 22/03/2024 às 10:52:14

Emitido por: "SGP-e", emitido em 28/03/2023 - 12:40:37 e válido até 28/03/2123 - 12:40:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5NjcwXzk2NzJfMjAyNV9FNzNFNUplMA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00009670/2025** e o código **E73E5JH0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Capa da Medição

Contrato : MN-00006/2023/SED
Bem Público : MANUTENÇÃO BEM PÚBLICO - ADR DE CONCÓRDIA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 11.517.944/0001-57 - CONSTRUTORA FOSCARINI EIRELI
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 6.000.000,00
Período do Contrato : 18/04/2023 a 17/04/2024
Dias do Contrato : 365



Medição : 12 - Medição parcial de serviços em unidades escolares
Data da Medição : 21/03/2024
Período da Medição : 21/02/2024 a 21/03/2024 - 29 dias
Valor da Medição : 1.484.922,44 (hum milhão e quatrocentos e oitenta e quatro mil e novecentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos)
Valor do Reajuste : 0,00 ()
% Financeiro : 66,41%
% Físico : 66,41%

Municípios	% Custo	Valor da Medição	Valor do Reajuste
Concórdia	82,80	1.229.515,78	0,00
Peritiba	13,68	203.137,38	0,00
Presidente Castello Branco	3,52	52.269,28	0,00
Total	100,00	1.484.922,44	0,00

Obra : 1 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CIVIL, HIDRÁULICA E PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO DA CRE 06 CONCÓRDIA
Dimensão : 20,000 UN

Comissão	Nº CREA	Função
DANIEL FAGANELLO (634 - 10/04/2023)	SC/0609592	Engº Fiscal
Solange Kostaneski	SC/1600918	Engº Contratada

Resumo Financeiro

Valor do Contrato : R\$ 0,00
Valor Medido Acumulado : R\$ 3.984.723,82
Saldo a Medir : R\$ -3.984.723,82
Valor do Reajuste : R\$ 0,00

DANIEL FAGANELLO - 712515101
 Engenheiro Fiscal
 CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
 Engenheiro da Contratada
 CAU/SC 1600918



Capa da Medição

Contrato : MN-00006/2023/SED
Bem Público : MANUTENÇÃO BEM PÚBLICO - ADR DE CONCÓRDIA
Contratante : SED - Sec. de Estado da Educação
Contratado : 11.517.944/0001-57 - CONSTRUTORA FOSCARINI EIRELI
Órgão Fiscalizador : SIE - Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade
Valor do Contrato (R\$) : 6.000.000,00
Período do Contrato : 18/04/2023 a 17/04/2024
Dias do Contrato : 365



Obra : 1 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CIVIL, HIDRÁULICA E PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO DA CRE 06 CONCÓRDIA
Dimensão : 20,000 UN



Data
21/03/2024

Descrição
EEB. Dogelo Goss - EEB DOGELLO GOSS -
Pedido: 3/20

Responsável
Daniel Faganello



Data
21/03/2024

Descrição
EEB. Deodoro - EEB DEODORO - Pedido: 3/
2023

Responsável
Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data
21/03/2024

Descrição
EEB. Dogelo Goss - EEB DOGELLO GOSS -
Pedido: 1/20

Responsável
Daniel Faganello



Data
21/03/2024

Descrição
EEB. Dogelo Goss - EEB DOGELLO GOSS -
Pedido: 3/20

Responsável
Daniel Faganello



Data
21/03/2024

Descrição
EEB. Dogelo Goss - EEB DOGELLO GOSS -
Pedido: 1/20

Responsável
Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheira da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data


21/03/2024

Descrição

EEB. Dogello Goss - EEB DOGELLO GOSS -
Pedido: 3/2

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Domingos Magarinos - EEB
DOMINGOS MAGARINOS -

Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Domingos Magarinos - EEB
DOMINGOS MAGARINOS -

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. São João Batista de La Salle - EEB.
SÃO JOÃO

Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data
21/03/2024

Descrição
EEB. São João Batista de La Salle - EEB.
SÃO JOÃO

Responsável
Daniel Faganello



Data
21/03/2024

Descrição
EEB. São João Batista de La Salle - EEB.
SÃO JOÃO


Responsável
Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data
21/03/2024

Descrição
EEB. Irmã Anunciata Sperandio - EEB.IRMÃ ANUNCIATA

Responsável
Daniel Faganello



Data
21/03/2024

Descrição
EEB. Irmã Anunciata Sperandio - EEB.IRMÃ ANUNCIAT

Responsável
Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data


21/03/2024

Descrição

EEB. Irmã Anunciata Sperandio - EEB.IRMÃ ANUNCIAT

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Vidal Ramos Júnior - EEB VIDAL RAMOS JÚNIOR -

Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Vidal Ramos Júnior - EEB VIDAL RAMOS JÚNIOR -

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Dois Irmãos - EEB DOIS IRMÃOS - Pedido: 1/202

Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheira da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Domingos Magarinos - EEB
DOMINGOS MAGARINOS -

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Prof. Olavo Cecco Rigon - EEB PROF.
OLAVO CEC

Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Prof. Olavo Cecco Rigon - EEB PROF. OLAVO CEC

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Prof. Olavo Cecco Rigon - EEB PROF. OLAVO CEC

Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Prof. Olavo Cecco Rigon - Sine - EEB
PROF. OL

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEF. Freya Hoffmann Wettengel - EEF
FREYA HOFFMANN

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. São João Batista de La Salle - EEB.
SÃO JOÃO

Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data


21/03/2024

Descrição

EEB. São João Batista de La Salle - EEB.
SÃO JOÃO

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Dogelo Goss - EEB DOGELLO GOSS -
Pedido: 2/20

Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Dogelo Goss - EEB DOGELLO GOSS -
Pedido: 2/20

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Dois Irmãos - EEB DOIS IRMÃOS -
Pedido: 6/202

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Dois Irmãos - EEB DOIS IRMÃOS -
Pedido: 6/202


Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheira da Contratada
CAU/SC 1600918


Capa da Medição



Data
21/03/2024

Descrição
Ginásio de Esportes Ivo Silveira - GIN.DE ESPORTES

Responsável
Daniel Faganello



Data
21/03/2024

Descrição
Ginásio de Esportes Ivo Silveira - GIN.DE ESPORTES

Responsável
Daniel Faganello



Data
21/03/2024

Descrição
Ginásio de Esportes Ivo Silveira - GIN.DE ESPORTES

Responsável
Daniel Faganello



Data
21/03/2024

Descrição
EEB. José Pierezan - EEB JOSÉ PIEREZAN
- Pedido: 1

Responsável
Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. José Pierezan - EEB JOSÉ PIEREZAN
- Pedido: 1

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

Coordenadoria Regional - Concórdia -
MANUTENÇÃO BE

Responsável

Daniel Faganello



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Deodoro - EEB DEODORO - Pedido: 3/
2023

Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Capa da Medição



Data

21/03/2024

Descrição

EEB. Dogelo Goss - EEB DOGELLO GOSS -
Pedido: 1/20

Responsável

Daniel Faganello

DANIEL FAGANELLO - 712515101
Engenheiro Fiscal
CREA/SC 0609592

SOLANGE KOSTANESKI
Engenheiro da Contratada
CAU/SC 1600918



Assinaturas do documento



Código para verificação: **R74XM82I**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **SOLANGE KOSTANESKI** (CPF: 064.XXX.399-XX) em 22/03/2024 às 06:37:18
Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 15/09/2023 - 16:06:13 e válido até 14/09/2024 - 16:06:13.
(Assinatura Gov.br)

✓ **DANIEL FAGANELLO** em 22/03/2024 às 10:52:14
Emitido por: "SGP-e", emitido em 28/03/2023 - 12:40:37 e válido até 28/03/2123 - 12:40:37.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5NjcwXzk2NzJfMjAyNV9SNzRYTTgySQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00009670/2025** e o código **R74XM82I** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR

INFORMAÇÃO Nº 703/2025/SED/DINE

Florianópolis, 08 de julho de 2025.

REFERÊNCIA: Processo SCC 9670/2025, que encaminha pedido de informação sobre Emenda Impositiva nº 1680 do deputado Altair Silva para a EEB Irmã Anunciata Sperandio.

Senhora Secretária,

Informamos que em 03/11/2022 a DINE - Diretoria de Infraestrutura escolar autuou o Processo SED 00197263/2022, cujo o objeto é a manutenção elétrica, civil, hidráulica e do sistema preventivo contra incêndio, executados nas unidades escolares da CRE 06 - Concórdia, pertencente à Secretaria de Estado da Educação.

Informamos que o processo Licitatório em questão gerou a ARP - Ata de Registro de Preços da concorrência Nº 617/2022 – SRP, e o contrato MN-00006/2023/SED – SICOP, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Empresa CONSTRUTORA FOSCARINI EIRELI.

Assim, considerando as informações acima respondemos aos questionamentos que seguem:

1) Por que o valor executado na EBIAS R\$203.137,38 excedeu o montante da emenda? Qual a origem dos recursos complementares?

Resposta: Após fazer os levantamentos necessários *in loco* verificou-se que os valores oriundos da emenda impositiva não seriam o suficiente para sanar os problemas levantados, conforme a Ordem de Serviço 81 em anexo.

Os valores investidos e que excedem ao valor da emenda impositiva foram assumidos pela administração.

2) Por que a subação orçamentária utilizada (12482) diverge da subação específica para emendas impositivas (14227), conforme alertado na Informação nº 93/2025/SED/DIEN/GEART/CONV (p. 46)?

Resposta: A Liquidação foi realizada de forma equivocada em subação indevida.

Considerando que a despesa ocorreu em 2022, não é possível corrigir no SIGEF.

3) Por que as fotos da prestação de contas (Autos processo n.º 219084/2022 - p.15 e 16) não correspondem a fotos efetivas da Escola de Educação Básica Irmã Anunciata Sperandio?

Resposta: A medição 12 em questão, anexada ao processo SED 00219084/2022, possui fotos da EEB Irmã Anunciata Sperandio (Página 7 do arquivo, Capa da Medição, em anexo) e também de todas as outras unidades escolares atendidas nesta medição.

Visando melhor esclarecer a execução do serviço anexamos a Ordem de Serviço 81 junto com a respectiva Nota Fiscal 818 e relatório fotográfico.

4) E, por fim, por que no portal de acompanhamento referente ao pagamento das emendas não consta que a emenda foi paga (documento anexo)?

Resposta: Em função do que foi explicado no item 2.

Em face do exposto, solicitamos a Senhora Secretária de Estado da Educação que encaminhe Ofício ao Excelentíssimo senhor Presidente da ALESC - Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, manifestando a justificativa da Diretoria de Infraestrutura Escolar (DINE).

À sua consideração,

Christian Fernandes
Diretor de Infraestrutura
DINE

Murilo Alves Del Prato
Gerente de Projetos de Unidades Escolares
SIE/DINE



Assinaturas do documento



Código para verificação: **B1N21TQ5**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **MURILO ALVES DEL PRATO** (CPF: 048.XXX.999-XX) em 08/07/2025 às 14:47:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2020 - 10:38:06 e válido até 02/04/2120 - 10:38:06.
(Assinatura do sistema)

✓ **CHRISTIAN FERNANDES** (CPF: 016.XXX.059-XX) em 09/07/2025 às 18:01:03
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2019 - 17:32:04 e válido até 15/03/2119 - 17:32:04.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5NjcwXzk2NzJfMjAyNV9CMU4yMVRRNQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00009670/2025** e o código **B1N21TQ5** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício/Gabs nº 1742/2025

Florianópolis, 10 de julho de 2025.

Referência: Processo SCC 9670/2025

Senhora Gerente,

Em resposta ao Ofício nº 1403/SCC-DIAL-GEAPI, contendo cópia do Pedido de Informação nº PIC/0165/2025, subscrito pelo Deputado Altair Silva, informamos que o pedido foi analisado pela Diretoria de Infraestrutura Escolar, que se manifestou por meio da Informação nº 703/2025/SED/DINE, anexada nos autos do processo.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Luciane Bisognin Ceretta
Secretária de Estado da Educação

Senhora
NATHALIA DA SILVA ZIMERMANN
Gerente de Acompanhamento de Pedidos de Informação
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis – SC

NVM/Redação/GABS



Assinaturas do documento



Código para verificação: **3AQ5Q40Y**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIANE BISOGNIN CERETTA (CPF: 490.XXX.110-XX) em 10/07/2025 às 15:24:12

Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/08/2022 - 17:13:56 e válido até 04/08/2122 - 17:13:56.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5NjcwXzk2NzJfMjAyNV8zQVE1UTQwWQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00009670/2025** e o código **3AQ5Q40Y** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 1624/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 10 de julho de 2025.

Senhor Presidente,

De ordem do senhor Governador do Estado, em resposta ao Pedido de Informação nº 0165/2025, de autoria do Deputado Altair Silva, encaminho o Ofício/Gabs nº 1742/2025, da Secretaria de Estado da Educação, que remete documentos contendo informações a respeito da aplicação de recursos de Emenda Parlamentar Impositiva.

Respeitosamente,

Clarikennedy Nunes
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
JULIO GARCIA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, Km 15 - Saco Grande - CEP 88032-900 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **V98NPD19**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLARIKENNEDY NUNES (CPF: 634.XXX.299-XX) em 10/07/2025 às 22:10:57

Emitido por: "SGP-e", emitido em 07/07/2023 - 16:23:37 e válido até 07/07/2123 - 16:23:37.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA5NjcwXzk2NzJfMjAyNV9WOTUeQxOQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00009670/2025** e o código **V98NPD19** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.