



OFÍCIO Nº 250/2023/SIE/CRNOR

Joinville, 30 de maio de 2023.

Prezado(a)

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em resposta ao Ofício nº1400/SCC-DIAL-GEAPI, constante no processo SCC 7410/2023, responder aos questionamentos sobre as obras na BR-280 (trecho delegado ao Estado de Santa Catarina através do Convênio 586/2015).

Seguem perguntas com suas respectivas respostas:

1 - Qual o andamento da obra de duplicação do trecho estadualizado da BR-280?

Resposta: As obras de duplicação do trecho estadualizado estão finalizadas, encontra-se em andamento apenas a duplicação das Obras de Arte Especiais (OAE): Ponte sobre o Rio Itapocuzinho, Passagem Inferior para veículos, Viaduto sobre a Linha Férrea, Viaduto Guamiranga e 03 passarelas para pedestres.

2 - Qual o cronograma das obras?

Resposta: O prazo previsto para finalização das obras é abril de 2024.

3 - Qual o percentual executado até a presente data?

Resposta: O percentual executado por grupo de serviços é:

- Terraplanagem – 81,95%
- Pavimentação – 9,08%
- Drenagem – 27,59%
- Sinalização – 17,96%
- Obras Complementares – 60,64%
- Obras de Arte Especial – 14,37%
- Fornecimento de Material Asfáltico – 8,38%
- Meio ambiente – 6,73%
- Mobilização e desmobilização – 30%

Total do Contrato – 40,36% executado.



4 - Quais os valores e quantitativos pagos à empresa executora?

Resposta: Até o momento foram pagos R\$ 26.365.502,79 para a empresa executora, sendo que em 2023 a medição de janeiro foi paga em 13/04/2023, a medição de fevereiro foi paga em 22/05/2023 e a medição de março foi paga em 30/05/2023.

5 - Existência ou não de parcelas em atraso?

Resposta: No momento, a medição de abril é a única em aberto, aguardando pagamento.

6 - Qual a previsão de conclusão da obra?

Resposta: A previsão de conclusão de todas as obras do contrato é abril de 2024.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos a disposição caso sejam necessários outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Débora Manukian Patti
Engenheira Civil
(assinado digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **8544LHXQ**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DÉBORA MANUKIAN PATTI (CPF: 089.XXX.699-XX) em 30/05/2023 às 18:48:55

Emitido por: "SGP-e", emitido em 01/08/2019 - 18:33:29 e válido até 01/08/2119 - 18:33:29.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NDEwXzc0MTRfMjAyM184NTQ0TEhYUQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007410/2023** e o código **8544LHXQ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 0750/2023

Processo SCC 7410/2023

Florianópolis, 31 de maio de 2023.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício nº 1400/SCC-DIAL-GEAPI, nos autos do Processo Digital SCC 7410/2023, contendo cópia do Pedido de Informação nº 0232/2023, do Deputado Dr. Vicente Caropreso, solicitando informações acerca das obras no trecho estadualizado da BR-280.

Em atenção a Vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação da Coordenadoria Regional de Infraestrutura Norte - CRNOR (págs.8 e 9) com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ao Senhor
MARCELO MENDES
Diretor de Assuntos Legislativos
Secretaria de Estado da Casa Civil
Florianópolis – SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **K732FB0V**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 05/06/2023 às 12:29:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NDEwXzc0MTRfMjAyM19LNzMyRklwVg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007410/2023** e o código **K732FB0V** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 1582/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 5 de junho de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 0232/2023, de autoria do Deputado Dr. Vicente Caropreso, encaminho o Ofício nº 0750/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete o Ofício nº 250/2023/SIE/CRNOR, da Coordenadoria Regional de Infraestrutura Norte, contendo informações a respeito das obras no trecho estadualizado da BR-280.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.com.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5028ROBP**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 05/06/2023 às 18:46:12

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDA3NDEwXzc0MTRfMjAyM181MDI4Uk9CUA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00007410/2023** e o código **5028ROBP** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.